

Territoriellt samarbetsprogram

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

(CCI 2007 CB 163 PO 026)

Årsrapport 2010



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

Innehåll

1	IDENTIFIERING	4
2	ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET	5
2.1	RESULTAT OCH ANALYS AV UTVECKLINGEN	5
2.1.1	<i>Uppgifter om den konkreta utvecklingen av det operativa programmet</i>	6
2.1.2	<i>Finansiell information (EUR)</i>	8
2.1.3	<i>Uppgifter om uppdelningen av användningen av stödet från fonderna</i>	10
2.1.4	<i>Stöd som återbetalats eller använts på nytt</i>	11
2.1.5	<i>Kvalitativ analys</i>	12
2.2	UPPGIFTER OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED GEMENSKAPSLAGSTIFTNING	13
2.3	BETYDANDE PROBLEM OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT LÖSA DEM	13
2.4	FÖRÄNDRINGAR I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET	14
2.5	BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR ENLIGT ARTIKEL 57 I FÖRORDNING (EG) NR 1083/2006	14
2.6	KOMPLEMENTARITET MED ANDRA INSTRUMENT	14
2.7	ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING	14
3	GENOMFÖRANDE PER PRIORITERAT OMRÅDE	16
3.1	PRIORITERAT OMRÅDE 1 – FRÄMJA HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT	16
3.1.1	<i>Uppnådda mål och analys av utvecklingen</i>	16
3.1.2	<i>Betydande problem och åtgärder för att lösa dem</i>	19
3.2	PRIORITERAT OMRÅDE 2 – BINDA REGIONEN SAMMAN	19
3.2.1	<i>Uppnådda mål och analys av utvecklingen</i>	19
3.2.2	<i>Betydande problem och åtgärder för att lösa dem</i>	22
3.3	PRIORITERAT OMRÅDE 3 – FRÄMJA VARDAGSINTEGRATION	22
3.3.1	<i>Uppnådda mål och analys av utveckling</i>	22
3.3.2	<i>Betydande problem och åtgärder för att lösa dem</i>	24
4	ADMINISTRATION AV PROGRAMMET	25
4.1	FÖRVALTANDE MYNDIGHET	25
4.2	NORSK FÖRVALTANDE ORGANISATION	25
4.3	GEMENSAMT TEKNISKT SEKRETARIAT	25
4.4	ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉ	26
4.5	STYRKOMMITTÉER	27
5	TEKNISKT STÖD (TA)	29
6	INFORMATION OM PROGRAMMET	31
6.1	KOMMUNIKATIONSPLAN	31
6.2	HEMSIDA - WWW.INTERREG-OKS.EU	31
6.2.1	<i>Bedömning av åtgärd 2007-2010</i>	31
6.3	SYSTEM FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV INSATSER	32
6.3.1	<i>Bedömning av åtgärd 2007-2010</i>	32
6.4	GRAFISK PROFIL	32
6.4.1	<i>Bedömning av åtgärd 2007-2010</i>	32
6.5	TRYCKT MATERIAL	32
6.5.1	<i>Bedömning av åtgärd 2007-2010</i>	33
6.6	ÖVRIGT MATERIAL	33
6.7	INFORMATION TILL MEDIA	34
6.7.1	<i>Bedömning av åtgärd 2007-2010</i>	34
6.8	SEMINARIER OCH KONFERENSER	34
6.8.1	<i>Bedömning av åtgärd 2007-2010</i>	36
6.9	NÄTVERK	37
6.9.1	<i>Bedömning av åtgärd 2007-2010</i>	37

Bilagor

Bilaga 1: Informationsaktiviteter 2010

Bilaga 2: Godkända projekt 2008-04-01 – 2010-12-31

Bilaga 3: Östersjöstrategin – Uppföljning av ÖKS-programmet 2011-03-22

Tabeller

Tabell1: Programindikatorer (kumulativt)

Tabell 2: Prioritetsindikatorer (kumulativt)

Tabell 3: Projektindikatorer

Tabell 4: Finansiell information (EUR)

Tabell 5: Kumulativ uppdelning av kategorier av gemenskapens stöd

Tabell 6: Antal projekt per temaområde

Tabell 7: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 1)

Tabell 8: Kvantifierade horisontella kriterier (prio1)

Tabell 9: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 2)

Tabell 10: Kvantifierade horisontella kriterier (prio2)

Tabell 11: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 3)

Tabell 12: Kvantifierade horisontella kriterier (prio3)

Tabell 13: Användning av tekniskt stöd

Begrepp

AM

Attesterande myndighet

EBST

Erhvervs- og Byggestyrelsen

FM

Förvaltande myndighet

GTS

Gemensamt tekniskt sekretariat/programsekretariatet

Kattegat/Skagerrak-projekt

Projekt inom delprogram Kattegat/Skagerrak

NYPS

Ärendehanteringssystem

RM

Revisionsmyndigheten

ÖKS-programmet

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

ÖKS-projekt

Projekt som löper på tvärs över de två delprogrammen

Öresundsprojekt

Projekt inom delprogram Öresund

1 Identifiering

OPERATIVT PROGRAM	<p>Mål: Europeiskt territoriellt samarbete</p> <p>Stödberättigade områden:</p> <p><i>Kärnområde</i> Skåne län Hallands län Västra Götalands län Region Själland Region Hovedstaden Region Nordjylland delar av Region Midtjylland Östfold fylke Akershus fylke Oslo kommune Vestfold fylke Buskerud fylke Telemark fylke Aust-Agder fylke Vest-Agder fylke</p> <p><i>Angränsande områden (20 % områden)</i> Blekinge län Kronobergs län Jönköpings län Örebro län Värmlands län Hedmark Oppland Rogaland</p>
	Programperiod: 2007-2013
	Programnummer: CCI 2007 CB 163 PO 026
	Programmets namn: Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak
	Rapporteringsår: 2010
ÅRSRAPPORT OM GENOMFÖRANDET	Datum för övervakningskommitténs godkännande av årsrapporten: 2011-05-19

2 Översikt över genomförandet av det operativa programmet

2.1 Resultat och analys av utvecklingen

Under 2010 har programmets genomförandetakt ökat väsentligt. 61 nya projekt har beviljats medel under 2010. Samtliga processer (beslut om stöd, kontroller och beslut om utbetalning samt informations-/utbildningsaktiviteter) har ökat vilket har satt press på genomförandeorganisationen. Ett kvalitetsarbete för att förbättra processerna mellan de olika delarna i genomförandeorganisationen har därför påbörjats under 2010 och kommer att fortsätta under 2011.

För **ÖKS-projekt** (projekt som löper på tvärs över de två delprogrammen) har det under 2010 genomförts två ansökningsomgångar. Möjligheten att söka ÖKS-projekt har marknadsförts av programsekretariatet i samband med informationsaktiviteter för delprogrammen. ÖKS-projekt intresserar en bred skala av aktörer och intresset för dessa projekt har varit större än beräknat. Under 2010 har det således godkänts fler ÖKS-projekt än förväntat. Projektens partnerskap har inneburit samarbeten mellan forskning/utveckling, kommunala bolag och offentlig förvaltning på kommunal och regional nivå. Projekten kännetecknas således av ett bredare partnerskap än vad som tidigare varit fallet. Folkhälsa, miljö, utbildning samt forskning och utveckling är teman som varit aktuella under 2010.

I **delprogram Öresund** genomfördes tre ansökningsomgångar under 2010. Under året har täta kontakter upprättats med fler än 60 projektidéer vilka visat ett förnyat intresse för programmet. Sammantaget har delprogrammet godkänt mer än tre gånger så många projekt som under 2009, en ökning som också betytt en större bredd vad gäller aktörer och deltagare i programmet. Delprogrammet har också i 2010 märkt ett fortsatt stort intresse från universitet och högskolor. Öresund.org som står bakom Öresundsuniversitet och Öresund Science Region har varit en drivande aktör och det har i starten af 2010 godkänts sju projekt och två mikroprojekt med Öresundsuniversitetet som Lead Partner. Samtidigt kan det konstateras ett större intresse för delprogrammet från kommuner, regioner och andra mindre aktörer vilket är positivt och denna trend förväntas fortsätta även under 2011. Fortfarande finns det också en bred spridning vad gäller teman och ämnen hos projekten.

I **delprogram Kattegat-Skagerrak** genomfördes två ansökningsomgångar under 2010. Vid utgången av 2010 var ca 65 % av den indikativa budgeten för Kattegat/Skagerrak beslutad. Samtidigt har det godkänts en förhållandevis större andel norska Interreg-midler än EU-medel från ERUF utav de totalt tillgängliga medlen, vilket har medfört ett behov för att reducera den maximala bidraget till norska partners till först 40% (våren 2010) och efterföljande till 25% (hösten 2010). Fram till utgången av 2010 har 26 fullskaliga projekt samt 15 förprojekt blivit godkända inom delprogrammet.

Sett till aktörer är kommunerna är mycket aktiva, liksom universitet, högskolor samt gymnasieskolor. När det gäller projektpartnernas geografiska spridning är 102 projektpartners är hemmahörande i antingen Region Midtjylland eller Region Nordjylland, 127 är hemmahörande i antingen Västra Götalandsregionen eller Region Halland, medan 106 av projektpartnerna är hemmahörande i ett av programområdets norska fylken. En partner är hemmahörande i 20%-områdena, och 21 partners har en landstäckande, eller på annat vis regionalt övergripande funktion.

Teman "Utbildning och kompetensutveckling" samt "Maritima frågor" är vanligast förekommande, medan "Turism och profilering", "Hälsa- och sjukvård" samt "Säkerhet och beredskap" är svagast representerade.

2.1.1 Uppgifter om den konkreta utvecklingen av det operativa programmet

Program och de enskilda projekten ska mätas och följas upp genom ett antal indikatorer som anges i det operativa programmet. I det operativa programmet anges endast "antal projekt" som värde för program- och prioriteringsindikatorerna. Basvärde för program- och prioriteringsindikatorer är endast angett för 2007. Förväntat värde för program- och prioriteringsindikatorer är endast angett för 2015 och inte uppdelat per år.

Samtliga projekt måste ange värde för de sex programindikatorerna (tabell 1). För de tre översta (Samarbetsgrad, gränshinder och gränsregional kompetens) har ingen uppdelning gjorts per år utan resultatet redovisas nedan endast för 2007-2010 samlat. För de tre horisontella indikatorerna (miljö, jämställdhet och integration/mångfald) gäller att samtliga projekt ska ange om de direkt förbättrar, är övervägande positiva för eller är övervägande negativa för respektive område. Detta innebär att samtliga projekt angett något för denna indikator då den är av typen "antal projekt". De horisontella kriterierna återkommer för respektive prioriterat område i kapitel 3 i årsrapporten.

Tabell 1: Programindikatorer (kumulativt)

Programindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Samarbetsgrad	Resultat				12						12
	Mål									80	80
	Basvärde	0									0
Gränshinder	Resultat				47						47
	Mål									50	50
	Basvärde	0									0
Gränsregional kompetens	Resultat				46						46
	Mål									100	100
	Basvärde	0									0
Miljö	Resultat		8	45	105						105
	Mål									30	30
	Basvärde	0									0
Jämställdhet	Resultat		8	45	105						105
	Mål									15	15
	Basvärde	0									0
Integration och mångfald	Resultat		8	45	105						105
	Mål									15	15
	Basvärde	0									0

Vid ansökan anger projektet vilket prioriterat område de söker under. Varje prioriterat område har två prioriteringsindikatorer och sökande anger en av dessa (tabell 2). Värdet är liksom för programindikatorerna "antal projekt".

Tabell 2: Prioriteringsindikatorer (kumulativt)

Prioritetsindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Tillväxtfrämjande initiativ	Resultat	0	0	16	31						31
	Mål									80	80
	Basvärde	0									0
Profilering och synlighet	Resultat	0	1	4	5						5
	Mål									20	20
	Basvärde	0									0
Planer, program och strategier	Resultat	0	5	14	37						37
	Mål									50	50
	Basvärde	0									0
Tillgänglighet	Resultat	0	1	6	11						11
	Mål									50	50
	Basvärde	0									0
Gränsregional samhörighet och kunskap	Resultat	0	1	4	10						10
	Mål									70	70
	Basvärde	0									0
Mobilitet över gränsen	Resultat	0	0	1	11						11
	Mål									30	30
	Basvärde	0									0

För att kunna mäta resultatet från projekten ombeds de att i ansökan ange projektindikatorer för vald prioritet (tabell 3).

Tabell 3: Projektindikatorer

Indikator	Förväntat resultat angett av projekten i ansökan	Resultat rapporterat av avslutade projekt
Programindikator: samarbetsgrad		
Antal deltagare vid externa gränsöverskridande möten/konferenser/seminarier	23200	6420
Antal nya samarbetsformer	371	75
Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/seminarier	1677	586
Programindikator: Gränshinder		
Antal identifierade formella gränshinder	82	16
Antal identifierade upplevda gränshinder	145	21
Antal undanröjda formella gränshinder	34	0
Antal undanröjda upplevda gränshinder	91	6
Programindikator: Gränsregional kompetens		
Antal deltagare vid kunskapshöjande aktiviteter	19114	2662
Antal kunskapshöjande produkter	535	47
Antal kunskapshöjande aktiviteter	1175	182
Programindikator: Informationsinsatser		
Antal informationsprodukter	766	135
Antal tillfällen för informationsspridning	1264	333
Antal deltagare vid tillfällen för informationsspridning	1146211	3256
Prioritetsindikatorer prio 1		
<i>Tillväxtfrämjande initiativ</i>		
Antal tillväxtfrämjande-/näringslivsutvecklande lösningar	298	25
Antal modeller/verktyg för att främja entreprenörskap/nyföretagande	100	7
Antal gränsöverskridande lösningar för triple helix samverkan	69	9
Antal gränsöverskridande kompetensförsörjningslösningar till tillväxtsektorer	91	14
Antal deltagande offentliga organisationer	358	195
Antal deltagande universitet/högskolor	101	66
Antal deltagande företag/privata aktörer	2698	356
<i>Profilerings och synlighet</i>		
Antal aktiviteter för att öka besöksnäringen i gränsområdet	340	69
Antal aktiviteter för att öka lokalideringar/investeringar i gränsområdet	156	11
Prioritetsindikatorer prio 2		
<i>Planer, program och strategier</i>		
Antal tematiska planer/program/strategier	104	4
Antal planer/program/strategier som ökar samspel mellan stad och land	31	6
Antal planer/program/strategier som förbättrar maritimt samarbete	3	0
<i>Tillgänglighet</i>		
Antal lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet	51	7
Antal servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster	23	0
Antal institutionella samarbetsformer	66	4
Prioritetsindikatorer prio 3		
<i>Mobilitet över gränsen</i>		
Antal nya utbildnings-/kompetensutvecklingsprogram	62	0
Antal deltagare i genomfört utbildnings-/kompetensutvecklingsprogram	3330	43
Antal modeller, verktyg, metoder för ökad interaktivitet/mobilitet över gränsen	25	3
<i>Gränsregional samhörighet och kunskap</i>		
Antal gränsöverskridande mötesplatser	228	4
Antal nya modeller/verktyg som bidrar till ökat fritids-/rekreationsutbud	45	0
Antal nya eller förbättrade produkter som bidrar till gränsregional samhörighet	34	1

2.1.2 Finansiell information (EUR)

Tabell 4: Finansiell information (EUR)

	Utgifter som betalats ut av stödmottagarna och som ingår i betalningsansökningar som sänts till förvaltningsmyndigheten	Motsvarande offentligt stöd	Utgifter som betalats av det organ som ansvarar för utbetalningar till stödmottagarna	Summa betalningar från kommissionen
Prioriterat område 1 - ERUF	5 859 667	5 859 667	2 914 852	2 929 834
Prioriterat område 2 - ERUF	4 771 345	4 771 345	2 256 957	2 385 673
Prioriterat område 3 - ERUF	333 802	326 041	162 956	166 901
Prioriterat område 4 - ERUF	4 634 326	4 634 326	2 317 163	2 317 163
Slutsumma	15 599 140	15 591 379	7 651 928	7 799 570

Vid utgången av 2010 har 7,8 miljoner EUR rekviderats från kommissionen, att jämföra med utbetalningskravet på 9,2 miljoner EUR, vilket innebär att den finansiella ramen reducerades med 1,4 miljoner EUR. Under programmets återstående år förväntas den finansiella ramen reduceras med totalt 9 miljoner EUR på grund av regeln om automatiskt återtagande (n+2). Observera att prognosen är relativt osäker. De ackumulerade utbetalningarna av projektmedel är beroende av så väl beslutstakten som av att projekten rekviderar enligt plan, men också av väl fungerande system för revision av projekten. Omständigheter som har bidragit till att utbetalningskravet inte har uppnåtts är bland annat de problem som präglade igångsättandet av programmet under 2007-2008, uppbyggnaden av en ny genomförandeorganisation, ett svårtillgängligt ansöknings- och urvals-förfarande inledningsvis, införande av en ny budgetmodell, den danska regionreformen samt den finansiella krisen.

I förhållande till föregående programperioder som Öresundsregionen deltagit i har en förskjutning av genomförandeansvaret skett till en ny förvaltande myndighet från att tidigare haft en bas (sedan 1996) på Interreg-sekretariatet i Köpenhamn. Detta har varit en lång och svår process avseende roller, rutiner och system för legalitetsprövning m.m. Under dessa inledande år har bl.a. cheferna på det gemensamma tekniska sekretariatets två kontor i Köpenhamn och Kungsbacka slutat och blivit ersatta. Från föregående programperiod (2000-2006) finns för närvarande endast en medarbetare kvar med uppgifter inom genomförandeorganisationen. Förvaltande myndighet har vidtagit förenklingåtgärder samt genomfört insatser för att höja kompetensen på det gemensamma tekniska sekretariatet. Dessa insatser har sammantagit lett till att genomförandeorganisationen successivt förbättrats och har under våren 2010 uppnått en högre grad av funktionalitet i det operativa genomförandet av programmet.

Under framtagandet av programmet åren 2005-2006 fanns det en förväntan att den "gamla" delen av programområdet (dvs det som varit Interreg II-III A Öresund) skulle fungera som en slags motor i genomförandet av programmet. Från programmets parter förväntades att detta delområde skulle få flest ansökningar och större projekt, dels för att det fanns aktörer med erfarenhet av interreg och etablerade samarbetsstrukturer men också för att detta gränsområde var ganska långt kommet vad gäller samarbete. Detta har dock inte visat sig vara fallet. Ramböll pekar i sin första rapport på att på Öresundsområdet i denna programperiod saknar en motor som kan mobilisera och dra samman olika aktörer i gränsregionen för att genomföra viktiga gränsregionala åtgärder.

De två delområdena Kattegat-Skagerrak och Öresund har utvecklat sig någorlunda lika vad gäller antal projekt. Noteras kan att storleken på projekten (antal medfinansierare och stöd) är större i Kattegat-Skagerrak än i Öresund och att möjligheten till att genomföra projekt på tvärs av geografin (ÖKS-projekt) har nyttjats över förväntan. De två delområdena har beviljat nästan lika mycket EU-stöd vid utgången av 2010, i Öresund har 26,1 miljoner beviljats i EU-stöd (50% av indikativ budget) och i KASK har 25,2 miljoner Euro beviljats i EU-stöd (60% av indikativ budget).

Vid de första ansökningsomgångarna 2008-2009 godkändes väldigt få projekt. Många föll bort på tekniska brister under det gemensamma tekniska sekretariatets beredning. Flera ansökningar kom även att bortprioriteras i samband med styrkommittéernas eller övervakningskommitténs sammanträden. Förvaltande myndighet inledde under hösten 2008 ett förenklingsarbete som bl.a. resulterat i mindre svårtillgängliga ansökningshandlingar samt lättnader avseende urvalskriterier. Förvaltande myndighets arbete och insatser grundades på erfarenheter och iakttagelser i samband med de första ansökningsomgångarna samt de rapporter som Ramböll Management presenterat.

Under programmets första år utgick stöd villkoren från Interreg IIIA-Öresundsregionens budgetmodell där endast Leda Partnern kunde uppbära kostnader. På Övervakningskommitténs tredje sammanträde november 2008 samtyckte Övervakningskommittén, efter önskemål från danska regioner samt EBST, till att programmet skulle byta budgetmodell till en partnerbaserad modell. Detta innebar att pågående projekt skulle ta ställning till vilken modell de skulle använda och då eventuellt lägga om sina budgetar. Denna omläggning har förvisso förbättrat och förenklat möjligheterna till att sprida insatser genomförande på lång sikt men även till att i det kortare perspektivet stanna upp och försena certifierings- och utbetalningsprocesser då projektparter fick lära om och bygga om projektekonominrutiner.

I Rambölls första utvärderingsrapport pekas vidare på att ett antal omvärldsfaktorer har försvårat uppstarten av programmet. Bl.a. annat den danska strukturreformen som innebär att den danska lokala och regionala nivån ombildades från och med den 1/1 2007. Detta medförde att flera uppbyggda samsamarbetsstrukturer raserades i Öresundsregionen samt innebär initiala svårigheter för att bygga nya i både Öresundsdelens samt Kattegat-Skagerrak. Lågkonjunkturen, med en ansträngd ekonomisk situation för många offentliga aktörer har därtill inneburit svårigheter att mobilisera offentlig medfinansiering.

Förvaltande myndighet har i samband med varje möte med övervakningskommittén reviderat genomförandeläget och även pekat på de svårigheter som bromsar programmets igångsättande. I de fall där faktorer och förhållanden har kunnat påverkas inom genomförandeorganisationen har förvaltande myndighet vidtagit åtgärder. Hinder i omvärldsförhållanden som t ex den finansiella krisen och bristen på offentliga medel är dock svårare att påverka. Förvaltande myndighets bedömning är dock att programmet efter en besvärlig start de första två åren (2007-2009) kommer att få allt bättre fart och stadga. Med redan vidtagna åtgärder samt den under hösten 2010 till kommissionen inlämnade framställan om programförändringar, kommer förhoppningsvis nivån på det automatiska återtagandet att hållas inom prognos samt resultat och mål levereras i enlighet med det operativa programdokumentet.

2.1.3 Uppgifter om uppdelningen av användningen av stödet från fonderna

Kategori 9 "andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap i små och medelstora företag" är den kategori som beviljats mest medel i programmet totalt sett. Detta stämmer väl med att universitet/högskolor samt forskningsaktörer är mycket aktiva i programmet. Prioriterat område är också det mest populära område att söka inom.

I kategori 54 "övriga miljöskyddande och riskförebyggande åtgärder" och 66 "genomförande av aktiva och förebyggande åtgärder på arbetsmarkanden" finns några ekonomiskt stora projekt som gör att denna kategori ligger högt men antalet projekt är inte stort.

Tabell 5: Kumulativ uppdelning av kategorier av gemenskapens stöd (utgiftskategorier)¹

Prioriterat område	Finansieringsform	Typ av område	Belopp (EUR)
9 Andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap i små och medelstora företag	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	13 835 200
15 Andra åtgärder för att förbättra små och medelstora företags tillgång till och effektiva användning av IKT	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	3 086 383
54 Övriga miljöskyddande och riskförebyggande åtgärder	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	8 083 511
57 Övrigt stöd för att förbättra turisttjänster	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	5 806 169
60 Övrigt stöd för att förbättra kulturella tjänster	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	5 907 432
66 Genomförande av aktiva och förebyggande åtgärder på arbetsmarknaden	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	9 183 934
72 Planering, införande och genomförande av reformer av utbildningssystem för att öka anställbarheten	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	6 162 766
74 Utveckling av den mänskliga potentialen när det gäller forskning och innovation, särskilt genom forskarutbildning och vidareutbildning av forskare samt nätverksverksamhet mellan universitet, forskningscentrum och företag	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	4 495 867
79 Övrig social infrastruktur	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	1 627 669
81 Mekanismer för att förbättra utformningen, övervakningen och utvärderingen av politik och program på nationell, regional och lokal nivå samt kapacitetsutbyggnad för genomförandet av dessa	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	2 749 537
85 Planering, genomförande, övervakning och inspektion (TA)	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	2 596 213
86 Utvärdering och studier, information och kommunikation (TA)	1 Återbetalningsfria stöd	8 Gränsöverskridande samarbetsområde	448 730
Summa			63 983 411

2.1.4 Stöd som återbetalats eller använts på nytt

Inget stöd har återbetalats eller använts på nytt sedan stöd dragits in i enlighet med artiklarna 57 och 98.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 under 2010.

¹ Prioriterat område nr. 85(TA) innehåller för år 2010 endast stöd till och med sep 2010 för förvaltande myndighet, attesterande myndighet och övervakningskommittén. Inget stöd till revisionsmyndigheten finns med för 2010. För det gemensamma tekniska sekretariatet är stöd redovisat till och med år 2010.

2.1.5 Kvalitativ analys

Nedanför ges en kort analys av uppnådda resultat för programmets två delområden; delområde Öresund och delområde Kattegat/Skagerrak i relation till målet i det operativa programmet.

Inom ramen för de tre prioriterade områdena är det formulerat särskilda delmål för programmets geografiska delområden. Det betyder att det kan innebära olika saker att främja hållbar ekonomisk tillväxt i de två delprogrammen. Olika åtgärder och projekt blir därför olika ändamålsenliga beroende på de geografiska delområdenas kontexter.

- 76 fullskaliga projekt är godkända fram till 2010-12-31. Den största mängden projekt berör Öresundsregionen där 40 projekt blivit godkända i jämförelse med Kattegat-Skagerrak där 25 projekt blivit godkända samt hela området (ÖKS-projekt) med 11 godkända projekt.
- Projekt som finansieras i ÖKS och delprogram Kattegat-Skagerrak har ett större ekonomiskt medelvärde än de i Öresundsområdet.

Ett av programmets övergripande mål är att uppnå ökad ekonomisk tillväxt. Beslutsnivåerna för prioriterade områden 1 och 3 ligger på nivåer över 50%. Flest projekt och också mest beviljade medel finns inom prioriterat område 2 Binda samman regionen. Inom detta område har flest projekt bedrivits i Öresundsområdet. Störst summa beviljade medel står dock delprogram Kattegat-Skagerrak för.

Inom prioriterat område 3 har flest projekt och störst summa medel beviljats inom Öresundsområdet, vilket också förväntades när programmet togs fram. Beviljade medel för hela programområdet (ÖKS-projekt) har överstigits i jämförelse med den indikativa fördelningen av programbudgeten. I övrigt är fördelningarna över område jämförelsevis jämna.

Temaområden

För att konkretisera vilken typ av projekt som har blivit godkända har 11 temaområden tagits fram av programmet som de fullskaliga projekten inordnas under. Dessa temaområden skall fungera som förtydligande av de prioriterade områdena. I tabellen nedan visas de 11 områdena samt uppdelningen av projekt dem emellan. Teman som en stor del av projekten har sorterats in under är "Innovation, forskning och utveckling" samt "Infrastruktur transporter och planläggning". Teman där antalet projekt är litet är "Säkerhet och beredskap", "Hälso- sjukvård" samt "Kompetensutveckling och arbetsmarknad".

Tabell 6: Antal projekt per temaområde (fullskaliga projekt)

Tema	Antal	Procent
Innovation, forskning och utveckling	15	20
Infrastruktur, transporter och planläggning	12	16
Miljö och energi	11	14
Utbildning	11	14
Turism och profilering	6	8
Näringslivsutveckling och entreprenörskap	5	7
Kultur, medier och fritid	5	7
Maritima frågor	4	5
Kompetensutveckling och arbetsmarknad	4	5
Hälso- och sjukvård	2	3
Säkerhet och beredskap	1	1
Total	76	100

Måluppfyllelse prioritetsindikatorer

Vid en bedömning baserad på registrerade nivåer för programmets prioritetsindikatorer konstateras vissa mönster. Antalet beslutade projekt tycks inte motsvara de nivåer som förväntades vid programmets planering. Utvecklingen visar att de projekt som körs i programmet är ungefär dubbelt så stora som från början var tänkt. Med tanke på att beslutsnivåerna för prioriterade områdena 1 och 3 ligger på nivåer över 50% så är det intressant att utfallet för prioritetsindikatorerna inom dessa två områden ligger på mellan 10-30% vid motsvarande tidpunkt.

Eftersom indikatorerna är av typen *antal projekt* så borde de kunna vara på ungefär samma nivåer om den ursprungliga planen skulle hålla. Samma mönster finns inom prioriterat område 2 där nästan 90 % av medlen är beslutade men där prioritetsindikatorerna ligger på mellan 16-52%.

Vad gäller prioritetsindikatorerna så har ju dessa utifrån förväntade antal 2015 nått mycket kort, men väger man in att projekten är större än vad som från början var tänkt så har programmet nått lite längre. Det tredje området har dock längst till målet oavsett storlek på projekt.

De horisontella indikatorerna mäter antal projekt som direkt bidrar till att öka-/ som syftar till att-/ som negativt påverkar de tre områdena miljö, jämställdhet och integration. Inget av de fullskaliga projekten har en direkt negativ påverkan, utan är kategoriserade som övervägande positiv påverkan eller direkt förbättrande ur en eller flera av dessa aspekter. 10 projekt verkar direkt förbättrande ur miljösynpunkt, 1 projekt ur jämställdhetsaspekt och 4 ur ett integrationsprojekt.

Positiv utveckling under 2010

I delområde Öresund lanserades "den Öresundsregionala Utvecklingsstrategin (ÖRUS)" av ett stort antal regionala aktörer under sommaren 2010. Sekretariatet har ett tätt samarbete med dessa parter. Nya partnerskap har uppstått och har säkrat tillblivandet av nya projekt under 2010 och tendensen förväntas fortsätta. I delområde Kattegat-Skagerrak har man tagit initiativ till att genomföra en SWOT-analys, som på samma vis förväntas att tydliggöra behov och möjligheter för framväxten av nya strategiska partnerskap.

2.2 Uppgifter om överensstämmelse med gemenskapslagstiftning

Inga problem som rör överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen och har framkommit vid genomförandet av det operativa programmet under 2010.

2.3 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem

I Revisionsmyndighetens årliga kontrollrapport enligt artikel 62.1 d i i förordning (EG) nr 1083/2006 har processerna för ansökan, beredning och beslut om stöd granskats hos Förvaltande myndighet samt hos det Gemensamma tekniska sekretariatet. Den mest väsentliga iakttagelsen i systemrevisionen var att sekretariaten i Köpenhamn respektive Kungsbacka inte registrerade sina ärenden i ärendehanteringssystemet NYPS. Denna iakttagelse har dock åtgärdats och sedan hösten 2009 registreras alla ärenden i NYPS. Den sammanfattande slutsatsen från Revisionsmyndighetens systemgranskning var att processerna för ansökan, beredning och beslut om stöd fungerar tillfredställande, men att

vissa förbättringar behövs. Under revisionen gjordes inga iakttagelser av problem som kunde anses vara systembetingade.

2.4 Förändringar i genomförandet av det operativa programmet

Programmet har under 2010 märkt av den finansiella krisen. Särskilt märkbart har detta varit i Danmark där de danska aktörerna har svårt att hitta medfinansiering till projektansökningar. Dessutom har den danska strukturreformen som innebar att den danska lokala och regionala nivån ombildades från och med den 1/1 2007. Detta medförde raserade flera uppbyggda samarbetsstrukturer i Öresundsregionen samt innebar initiala svårigheter för att bygga nya i både Öresundsområdet samt i Kattegat-Skagerrak.

2.5 Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083/2006

Inga betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083 har skett under 2010.

2.6 Komplementaritet med andra instrument

I delprogram Öresund har det tillsatts en referensgrupp med representanter från de tre deltagande regionerna. Gruppen sammanträder i samband med beredningsprocessen och diskuterar de olika projekten utifrån ett regionalt perspektiv. Bland annat diskuteras kopplingen till andra projekt och andra program. Vid ett flertal tillfällen har sekretariatet mot bakgrund av referensgruppens kommentarer undersökt sammanhang till angränsande program och projekt. För delprogram Öresund har det i första hand handlat om att koordinera ansökningar gentemot de regionala programmen i Danmark och Skåne-Blekinge samt i förhållande till Interreg IV A Femernbæltprogrammet.

I förbindelse med beredning av projektansökningar till delprogram Kattegat-Skagerrak har sekretariatet en löpande dialog med bl.a. sekretariatet för Sverige-Norge programmet och med Nordsjö-programmet och Östersjö-programmet samt det svenska regionala programmet för Västsverige. När det är relevant hänvisar sekretariatet vidare projektansökare till EU's ramprogram och sektorsprogram.

2.7 Övervakning och utvärdering

Ramböll Management har efter sitt uppdrag att utvärdera genomförandeorganisationen arbetat med ett följduppdrag att under våren 2010 där de detaljstuderat sex projekt avseende kriteriet gränsöverskridande mervärde. Denna rapport har delgetts till Övervakningskommitten.

Övervakningskommitten godkände i november 2010 en revidering av utvärderingsplanen. Förvaltande myndighet kommer under våren 2011 att från Tillväxtverkets ramavtal att avropa utvärderingsuppdrag avseende projektens och programmets måluppfyllelse.

Samtidig har sekretariatet satt igång arbetet med löpande uppföljning och utvärdering av godkända projekt (ongoing evaluation). Arbetet tillrättaläggs efter en gemensam struktur och det skickas ut ett frågeschema (enkät) i tre språkversioner till projekten i god tid före själva uppföljningsbesöket. Dessutom är det utarbetat en intervjuguide, som sekretaria-

ten använder vid uppföljningsbesök. Alla projekt får en skriftlig återkoppling från sekretariatet efter uppföljningsbesöket.

3 Genomförande per prioriterat område

Under 2010 genomfördes tre ansökningsomgångar i programmet. Totalt har 61 ansökningar inkommit under 2010 (inklusive förprojekt). Programmet har tre prioriterade områden som är öppna för projekt:

- 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt
- 2: Binda samman regionen
- 3: Främja vardagsintegration

Av dessa tre prioriterade områden har prioriterat område 2 varit populärast att söka inom under 2010. Detta område är också det som tilldelats näst störst andel av budgeten i finansieringstabellen. I kapitlet ges en översiktlig kvantitativ och kvalitativ översikt av respektive prioriterat område. Det ges även exempel på särskilt intressanta projekt som godkänts för varje prioritet. I de fall projektet uppnått intressanta resultat hittills under genomförandet redovisas dessa.

Under 2010 avslutade endast förprojekt. Då dessa oftast är av typen som förbereder en ett fullskaligt projekt har de inga kvantitativa eller kvalitativa resultat att visa upp. Programmets första fullskaliga projekt avslutas i december 2010 och slutredovisas under våren 2011.

3.1 Prioriterat område 1 – Främja hållbar ekonomisk tillväxt

3.1.1 Uppnådda mål och analys av utvecklingen

Prioriterat område 1 – Främja hållbar ekonomisk tillväxt har hittills haft det högsta söktrycket i programmet totalt sett. Under året har 16 projektansökningar beviljats stöd med ett sammanlagt beslutat belopp på ca 33 miljoner EUR. Inga projekt inom prioriterat område 1 avslutades under 2010 och därmed går det inte att redovisa resultat för detta prioriterade område.

Tabell 7: Kvantifierade prioritetsindikatorer – antal projekt (prio 1)

Prioritetsindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Tillväxtfrämjande initiativ	Resultat	0	0	16	31						31
	Mål									80	80
	Basvärde	0									0
Profilering och synlighet	Resultat	0	1	4	5						5
	Mål									20	20
	Basvärde	0									0

Det är tydligt att de flesta projekten riktar sig till tillväxtfrämjande initiativ (31 st) snarare än till området profilering och synlighet (5 st). Inom prioriterat område 1 är universitet och högskolor samt forskningsaktörer i hela programområdet mycket aktiva och detta visar sig också i ansökningar och godkända projekt. Aktörer som arbetar med marknadsföring och besöksnäring har inte varit så aktiva som förväntades.

Varje projekt har angett huruvida projektets insatser påverkar jämställdhet, integration och miljö. I tabellen nedan visas klassificeringarna för de horisontella kriterierna för projekt som prioriterats av styrkommitté/övervakningskommitté t.o.m. den 31 december år 2010 inom prioriterat område 1.

Tabell 8: Kvantifierade horisontella indikatorer (prio 1)

Horisontellt indikatorer	Direkt positiv påverkan	Övervägande positiv påverkan	Övervägande negativ påverkan
Miljö	5	31	0
Jämställdhet	0	36	0
Integration och mångfald	0	36	0

Av de 16 projektansökningar som beviljats stöd är 7 av typen mindre projekt (förprojekt) som har en projektlängd på maximalt sex månader. Några exempel på fullskaliga projekt som beviljats stöd ges nedan.

Vid utgången av året hade 3,1 miljoner EUR betalats ut till projekt inom prioriterat område 1.

Inget av stödet från fonderna har, använts till finansierat åtgärder som faller inom ramen för Europeiska Socialfonden (artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1083/2006).

Uppföljning av några pågående projekt

Projektet Women in Business (WIB) godkändes 2008 och avslutas under 2011. Projektet arbetar med kvinnligt entreprenörskap. Projektet syftar till att få fram nya kunskaper om vilka faktorer man bör fokusera på i arbetet med kvinnliga företagare samtidigt som projektet arbetar med att stärka de deltagande företagen och bildar ett starkt skandinaviskt nätverk. Projektet har under 2010 börjat utveckla en skandinavisk modell för det vidare arbetet med kvinnliga entreprenörer. Projektet har också under 2010 analyserat de regionala utmaningarna samt organisatoriska strukturerna hos de olika aktörerna. Projektet har hittills genomfört 6 konferenser och samlingar där man genomfört 5 kunskaps- höjande aktiviteter med totalt 270 deltagare: 253 kvinnor och 17 män. De har också utvecklat 2 kunskapshöjande produkter i form av en elektronisk mötesplats. I form av tillväxtfrämjande initiativ har projektet utvecklat 1 gränsöverskridande triple-helix samverkan i form av det gränsregionala nätverket med kvinnliga entreprenörer, offentlig sektor och forskningssektorn och haft 20 deltagande organisationer, 106 deltagande företag och 4 deltagande universitet/högskolor.

Projektet NORD-OSTRON godkändes 2009 och avslutas 2012. Projektet arbetar med utvecklingen av ostronodling, både genom att tillföra ny teknologisk kunskap och genom att formulera en strategi för branschens tillväxtmöjligheter, där forskning och innovation spelar framträdande roller. Projektet har kartlagt primära målgrupper dvs. skaldjursodlare, mikroalgsproducenter och forskare och har genomfört två workshops där de har knutit till sig viktiga aktörer inom området och skapat nätverk för fortsatt samverkan och en grund för att bilda ett kluster, vilket är en av projektets målsättningar. Dessutom har de hållit två öppna informationsseminarier för att sprida kunskap och öka intresset för ostronodling. Under deras arrangemang har vi haft sammanlagt 142 externa deltagare (91 män och 51 kvinnor). Projektet genomför också försök med havsbaserad odlingsteknik tillsammans med fem odlingsföretag för att säkerställa kunskapsöverföring från projektet till användarna. Dessutom samarbetar de med ett norskt företag som producerar mikroalger som de provar ut som foder i ostronkläckerierna. Hittills har ca 10 masters- studenter på svensk och norsk sida antagits inom projektet och genomför tillämpade forskningsuppgifter utifrån industrins behov av ny kunskap. Projektet fokuserar under andra halvan av projekttiden på utformningen av den arbetsmodell och strategi som skall leda fram till bl.a. en handbok för ostronodling i Skandinavien.

Projektet Coinco North godkändes 2008 och avslutas 2011. Projektet är ett strategiskt utvecklingsprojekt som utreder möjligheter för utbyggnad av infrastruktur för miljövänlig transport samt bättre förutsättningar för näringslivsutveckling, innovation, kultur och upplevelser i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Under 2010 hölls bland annat ett seminarium där man lanserade konceptet "8 Million City" under mässan MIPIM, en heldagskonferens i Göteborg, ett seminarium under EU-kommissionens Open Days samt en

konferens på Kastrup som behandlade potential för höghastighetståg. Projektet har också varit mycket aktiva i den generella debatten om höghastighetståg i ett flertal dagstidningar samt synts i ett 70-tal nätbaserade tidskrifter i samband med rapporten om marknadspotential för höghastighetståg. Projektet har också skapat nya nätverk för samarbete inom innovation och näringsliv mellan näringsliv och FoU i life science sektorer inom marin, e-hälsa och mellan MedCoast Scandinavia (Göteborg-Oslo) och Øresundsmiljøet. För att förstärka kunskapsunderlaget har projektet tagit fram en analys om innovation inom hälsosektorn i korridoren med pilotstudier från Oslo och Göteborgsregionen. Dessa resultat kommer att presenteras på konferensen i Göteborg 2011. Inom kultur och upplevelseområdet har Nordic Film Lab med 10 norska och 10 svenska talanger inom filmbranschen genomförts som en del av Göteborgs Internationella Filmfestival under 2010.

Exempel på projekt godkända 2010

CATE - Cluster for accelerator technology

I och med etableringen av forskningsanläggningarna European Spallation Source (ESS) och MAX IV kommer Öresundsregionen att bli ett centrum för forskning och utveckling. För att på bästa sätt nyttja potentialen i dessa anläggningar krävs dock satsningar som binder samman forskning och industri i ett tätt samarbete. Mot bakgrund av detta har projektet *CATE - Cluster for accelerator technology* beviljats medel. Projektet erbjuder en kompetensuppbyggnad för den skandinaviska industrin och stärker dess möjligheter att bygga nätverk, samt koordinerar leveranser till acceleratorprojekt och andra forskningsanläggningar. Rent konkret innebär projektet ett kursprogram i acceleratorteknik, workshops, en studieresa till Cern samt praktisk utbildning. De kostnadsfria kurserna kommer att börja ges från och med hösten 2011 och pågår sedan under hela 2012. Partnerskapet som består av såväl universitet och regioner som näringslivsorganisationer och ESS AB, säkerställer att den senaste forskningen och utvecklingen på området inkluderas i projektet, samt att samverkansmodellen utformas för att skapa långvariga relationer mellan de deltagande företagen. Lunds universitet är Lead Partner och rollen som Norsk Prosjekteier innehålls av Oslo universitet. Ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har 773 045 EUR beviljats och ur norska IR-midler har 104 151 EUR beviljats.

FoodBEST Øresund

Projektet ligger inom delprogram Öresund. Projektets Lead Partner är Roskilde Universitetscenter/Øresundsuniversitetet och projektet har en total budget på 1 400 000 EUR. Ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har 700 000 EUR beviljats.

Öresundsregionens har en stark tradition av forskning och utveckling kring livsmedelssektorn med en konkurrenskraft som står sig väl i en internationell jämförelse. Dessvärre har marknadsföringen av dessa kompetenser inte lyckats förmedla potentialen fullt ut, vilket medfört att klustret i regionen är relativt okänt. En satsning på marknadsföring både regionalt och internationellt skulle således kunna leda till att fler kunskapsbaserade företag inom livsmedelsindustrin får upp ögonen för regionen som en intressant plats att investera i. Ett sätt att skapa en större synlighet kring regionens livsmedelssektor är att ansöka om en så kallad KIC inom området. KIC står för Knowledge Innovation Communities och är ett initiativ från EU i syfte att stärka den ekonomiska tillväxten genom att främja innovation och företagande inom olika områden. För att beviljas en KIC krävs dock att regionen koordinerar sig och framstår som en kvalificerad kandidat som står sig stark i konkurrensen med andra regioner i Europa. Projektet ämnar därför samla alla väsentliga aktörer i regionen för att i en gemensam satsning öka förutsättningarna för att uppnå målet om att få en FOOD KIC placerad i regionen. Oavsett utfallet kommer projektet att innebära ett starkare samarbete på tvärs av nationsgränserna samt en mer koordinerad strategi för hur regionen ska marknadsföras.

Blå bioteknik för hållbara innovationer

Den marina miljön har stor potential som resurs för utvinning av mat och industriella råvaror men är samtidigt utsatt för snabba och stora förändringar på grund av klimatpåver-

kan. För att förstå dessa förändringar och för att kunna motverka dem och samtidigt finna nya sätt att använda havets resurser på ett hållbart sätt finns det behov för ny kunskap om marin mikrobiologi och bioteknik. Det finns också nya områden att utveckla och resurser att nyttja, till exempel enzymer från marina bakterier, alger som foderkälla etc. Detta kallas blå bioteknik. Projektet ska stödja kommersialisering av innovativa idéer inom området blå bioteknik och stärka integrationen mellan forskning och näringsliv inom området. Fokus för projektet är mikroalger och deras betydelse för den marina miljön. Lead Partner är Göteborgs universitet och Norsk Prosjekteier är MareLife. Projektets totala budget är 938 504 EUR varav beviljat stöd från ERUF: 224 860 EUR och beviljat stöd från norska IR-midler: 184 022 EUR.

Framtidskuster – hållbar utveckling i kustsamhällen

Projektet Framtidskuster är ett ÖKS-projekt. Värdet av att utveckla strategier för en framtida gemensam kustledstriangel är såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt. Samtliga projektpartners har olika erfarenheter av besöksnäring och hamnutveckling, men begränsas ofta av den egna organisationens räckvidd och brist på långsiktigt eller innovativt tänkande. Genom gränsöverskridande samverkan kommer projektet generera bättre resursutnyttjande och nyskapande strategier till gagn för besöksnäringen inom ÖKS-området. Genom att revitalisera det regionala kulturarvet i kombination med en gemensam historisk bakgrund bidrar projektet till industriell innovationskraft som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, men bidrar också till att stärka livskvaliteten i de fokuserade samhällena. Genom nyskapande samverkan mellan akademi och kommunala aktörer på tvärs i ÖKS-regionen är projektets övergripande mål att profilera och synliggöra kustområdena inom "ÖKS-triangeln". Detta skall ske genom ett ömsesidigt lärande om och ytterligare utvecklande av, olika strategier för hållbar utveckling i kustsamhällen, såväl som att inom vissa fält utveckla gemensamma strategier. Genom att utveckla kunskap, tematiserad kustledsutveckling, innovativa koncept och tjänster kopplade till kustlederna, skapa strategier för att förbättra mottagandet i hamnarna samt förbättra informations- och kunskapspridningen inom kustnära utveckling vill projektet i första hand bidra till ekonomisk tillväxt. Därutöver kan projektet bidra till att binda regionen samman genom nya former för maritimt samarbetet. Lead Partner är Lunds Universitet och Norsk Prosjekteier är Vest-Agder fylkeskommune. Projektets totala budget är 1 449 740 EUR varav stöd från ERUF: 447 026 EUR och stöd från norska IR-midler: 277 844 EUR.

3.1.2 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem

Inga betydande problem i samband med genomförandet av prioriterat område 1 har upptäckts under 2010.

3.2 Prioriterat område 2 – Binda regionen samman

3.2.1 Uppnådda mål och analys av utvecklingen

Prioriterat område 2 – Binda regionen samman har hittills haft det högsta söktrycket i programmet totalt sett. Två förprojekt inom prioriterat område 2 avslutades under 2010. Av de 29 projektansökningar som beviljats stöd är 12 av typen mindre projekt (förprojekt) som har en projektlängd på maximalt sex månader. Under året har 29 projektansökningar beviljats stöd med ett sammanlagt beslutat belopp på ca 19 miljoner EUR. Några exempel på projekt som beviljats stöd under ges nedan.

Vid utgången av året hade 2,4 miljoner EUR betalats ut till projekt inom prioriterat område 2.

Tabell 9: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 2)

Prioritetsindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Planer, program och strategier	Resultat	0	5	14	37						37
	Mål									50	50
	Basvärde	0									0
Tillgänglighet	Resultat	0	1	6	11						11
	Mål									50	50
	Basvärde	0									0

Prioriterat område 2 startade långsamt under 2008-2009 och sekretariatet gjorde på styrkommittéernas och övervakningskommitténs uppmaning särskilda aktiviteter för att stimulera ansökningar. Detta resulterade i en fördubbling av godkända projekt under 2010. Projekten var också stora ekonomiskt vilket innebär att större delen av budgeten avsatt till området är förbrukad. Flest projekt finns inom området planer, program och strategier. Vanliga aktörer är kommuner och regioner i hela programområdet.

Varje projekt har angett huruvida projektets insatser påverkar jämställdhet, integration och miljö. I tabellen nedan visas klassificeringarna för de horisontella kriterierna för projekt som prioriterats av styrkommitté/övervakningskommitté t.o.m. den 31 december år 2010 inom prioriterat område 2.

Tabell 10: Kvantifierade horisontella indikatorer (prio 2)

Horisontellt indikatorer	Direkt positiv påverkan	Övervägande positiv påverkan	Övervägande negativ påverkan
Miljö		7	41
Jämställdhet		0	48
Integration och mångfald		1	47

Inget av stödet från fonderna har, använts till finansierat åtgärder som faller inom ramen för Europeiska Socialfonden (artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1083/2006).

Uppföljning av några pågående projekt

Projektet Nordiska cykelbyar godkändes 2008 och avslutas under 2011. Projektet syftar till att öka användandet av cykel i regionen och höja cykelns status som färdmedel genom att knyta samman erfarenheter och kompetens om cykeltrafik. Projektet har utarbetat en *Processplan för utarbetande av cykelpolitik* som beskriver en optimal process för att utarbeta en cykelpolitik – en mall för överväganden och beslut som varje enskild kommun bör genomgå för att kunna formulera och besluta om en politik för att främja cykeltrafik. Processplanen ska säkra en bred förankring med medborgarengagemang och ett politiskt ägarskap. Projektet har också utarbetat en *Processplan för utarbetande av en cykelregnskap* för att synliggöra aktuella cykelförhållanden, jämföra de olika kommunernas arbete med cykelutveckling och ta fram en dokumentation om de faktiska cykelförhållandena. På det viset kan man peka på områden där det är plats till förbättringar och säkra att de viktigaste förhållandena blir beskrivna och ge möjlighet för benchmarking. I stort sett alla deltagande kommuner i projektet har arbetat fram en cykelstrategi och ett cykelregnskap utifrån den gemensamma modellen. Projektet har genomfört ett stort medborgararrangemang i form av en Nordisk cykeldag, som hölls 21 april, 2010 i alla deltagande kommuner. Arrangemanget hade ett stort antal medborgaraktiviteter i form av bland annat cykelservice, cykling för barn och utdelning av gåvor till cyklister. Projektet har också satt ut cykelutrustning i form av bland annat cykelskyltar, cykelparkeringsstativer, luftpumpar till cyklar, vattenpåfyllningsstationer för att underlätta för cyklister i Kattegat/Skagerrak-regionen.

Projektet CCS godkändes 2009 och avslutas 2011. Projektet syftar till att skapa ett underlag för gemensamma lösningar på CCS (Carbon dioxide Capture and Storage). Projektet har under genomförandet identifierat lagringsmöjligheter utanför kusten av Grim-

stad i Norge där det finns en offshore struktur, Gassumformasjonen, som är väl ämnad för lagring av den CO₂ som släpps ut i Kattegat/Skagerrak-området under ett tiotal år framöver. Verifieringen av detta resultat ska genomföras vid Universitetet i Oslo och Sintef i Trondheim innan projektets slut. Projektet har också analyserat optimering av olika transportalternativ av CO₂ med hänsyn till både teknologi och ekonomi och vid projektets slut kommer man att presentera realistiska alternativ. Projektet har också kommit långt i utvärderingen av olika alternativ för att fånga in CO₂ i de olika verksamheter som deltar i projektet med hänsyn till teknologi och kartläggning av överskottsenergi som finns tillgänglig för att skapa en infångningsanläggning. Projektet är i slutfasen med en kartläggning av juridiska barriärer till implementeringen av CCS i programområdet. Projektet har kontinuerligt arbetat med att sprida resultaten och höja kunskapsnivån i form av presentationer och arrangerar också ett skandinaviskt forum för CCS med framtida beslutsfattare.

Exempel på projekt godkända 2010

Öresund Business Over Borders – Tax (BOB tax)

Projektet ligger inom delprogram Öresund. I och med Öresundsbronns invigning år 2000 har banden mellan Själland och Skåne blivit allt starkare. Men trots att det gått mer än tio år sedan den fasta förbindelsen etablerades finns fortfarande såväl formella som informella gränshinder som hämmar möjligheterna till integration i Öresundsregionen. Ett av dessa områden handlar om små och medelstora företags svårigheter när det gäller att ta del av Öresundsregionen som en sammanhängande marknad. Undersökningar har visat att det bland annat är regelmässiga barriärer som skapar problem med integrationen, inte minst av skattemässig karaktär. Som ett svar på dessa utmaningar har ledningen för de två skatteadministrationerna i regionen, SKAT København och Skatteverket södra regionen, byggt upp ett partnerskap som systematiskt ska skapa en överblick över de hinder och barriärer som i dag leder till att små och medelstora företag förhindras i sin ambition att arbeta gränsöverskridande. Målet är att de båda myndigheterna på sikt ska finna en gemensam metod för att betjäna danska och svenska näringsidkare som önskar söka sig till den andra sidan av Sundet. Projektets Lead Partner är Skat København och totalt har projektet en budget på 732 128 EUR, varav 366 064 EUR har beviljats från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Reprosund

Reprosund är ett projekt inom delprogram Öresund. Ofrivillig barnlöshet är ett medicinskt, socialt och ekonomiskt problem som drabbar ca 15% av alla par. Trots det är kunskapen om vad som orsakar problemet fortfarande begränsad. Detta har medfört att behandlingarna ofta fokuseras kring symptom, snarare än på själva orsakerna. Därtill finns det tydliga barriärer mellan det svenska och danska sjukhusväsendet som leder till att potentialen i samarbetena inte nyttjas fullt ut. Idén bakom Reprosund bygger därför på att alla barnlösa par i Öresundsregionen ska erbjudas en enhetlig och optimal behandling inom det reproduktionsmedicinska området. Detta ska uppnås genom att bygga upp gemensamma utbildningsstrukturer och teoretiska såväl som kliniska samarbeten vilket ska ge en bättre utväxling av kompetenser och erfarenheter. Ytterligare en central fråga för projektet handlar om att hantera bristfällig information. Samarbetet syftar därför också till att förstärka insatserna för att öka medvetenheten kring de barnlöshetens utmaningar, olika behandlingar och tänkbara bakomliggande orsaker till patientorganisationer, skolor och regionens befolkning i allmänhet. Sammantaget ska insatserna i projektet leda till att ett Öresundsregionalt högkompetenscenter etableras där danska och svenska kunskaper inom området för reproduktionsmedicin kan nyttjas på bästa sätt. Projektets Lead Partner är Lunds universitet och projektet har en total budget på 1 785 080 EUR. Ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har 1 785 080 EUR beviljats.

MARKIS

Projektet MARKIS är ett projekt inom delområde Kattegat-Skagerrak. Den maritima branschen står inför stora miljöutmaningar, bland annat i form av nya nationella och internat-

ionella krav på minskade utsläpp från skeppstransporter. De maritima verksamheterna och kunskapsinstitutionerna i Skandinavien har endast en fragmenterad kunskap och know how på området. Kan denna kunskap och know how föras samman finns det goda möjligheter för att skapa ett nytt maritimt tillväxtområde som kan bidra till utvecklingen av regionen. MARKIS kommer skapa ramarna för ett skandinaviskt maritimt samarbete som kan bidra till att hålla kvar och skapa nya arbetsplatser inom bland annat maritim miljöteknologi, och göra Skandinavien drivande på detta område. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan 16 svenska, norska och danska partners från regioner, fylken, universitet, högskolor och maritima nätverk. Lead Partner för projektet är Västra Götalandsregionen och Norsk Prosjekteier är Høgskolen i Vestfold. Projektets har en total budget på 3 106 385 EUR varav stöd från ERUF: 953 860 EUR och stöd från norska IR-midler: 479 465 EUR

VISK

Projektet VISK är ett projekt inom delprogram ÖKS. Vattenburen virusmitta är enligt WHO den största hälsorisk förknippad med vattenförsörjning. Det är framför allt ökad nederbörd och mer extremt väder som kan leda till ökade risker för dricksvattenkonsumenter. En källa till smittoämnen i dricksvattnet är råvatten, som vid ökad nederbörd kan bli utsatt för avloppspåverkan när det blir nödvändigt att bredda avloppssystemen i större omfattning. Sverige, Norge och Danmark har likande erfarenheter av virusmitta i vatten/livsmedel idag och delar också samma recipient i Kattegat/Skagerrak. Projektet VISK ska bl.a. öka kompetensen inom programområdet genom att etablera ett levande kunskapsnätverk som kan hantera virusrelaterade frågor. Projektet ska också ta fram en handbok för vatten- och avloppsverksamheter om hur man bäst hanterar problem kring vattenburen virusmitta och binda samman organisationer inom vattenförsörjningen genom att arbeta fram gemensamma planer för hantering av virusrisker. Projektet består av 18 partners från Sverige, Norge och Danmark. Lead Partner är Göteborg Stad och Norsk Prosjekteier är Norges Veterinærhøgskole. Projektets totala budget är 4 314 314 EUR varav beviljat stöd från ERUF: 1 634 959 EUR och beviljat stöd från norska IR-midler: 519 089 EUR.

3.2.2 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem

Inga betydande problem i samband med genomförandet av prioriterat område 2 har upptäckts under 2010.

3.3 Prioriterat område 3 – Främja vardagsintegration

3.3.1 Uppnådda mål och analys av utveckling

Prioriterat område 3 – Främja vardagsintegration har hittills haft det lägsta söktrycket i programmet totalt sett. Under året har 16 projektansökningar beviljats stöd med ett sammanlagt beslutat belopp på ca 6 miljoner EUR. Av de 16 projektansökningar som beviljats stöd är 6 av typen mindre projekt (förprojekt) som har en projektlängd på maximalt sex månader. Några exempel på projekt som beviljats stöd under ges nedan.

Vid utgången av året hade 2,2 miljoner EUR betalats ut till projekt inom prioriterat område 3.

Tabell 11: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 3)

Prioritetsindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Gränsregional samhörighet och kunskap	Resultat	0	1	4	10						10
	Mål									70	70
	Basvärde	0									0
Mobilitet över gränsen	Resultat	0	0	1	11						11
	Mål									30	30
	Basvärde	0									0

Prioriterat område 3 har fortsatt haft ett lågt söktryck även om det ökat avsevärt från 2009. Sekretariatet har gjort särskilda aktiviteter riktade mot potentiella aktörer under 2009 och 2010.

Varje projekt har angett huruvida projektets insatser påverkar jämställdhet, integration och miljö. I tabellen nedan visas klassificeringarna för de horisontella kriterierna för projekt som prioriterats av styrkommitté/övervakningskommitté t.o.m. den 31 december år 2010 inom prioriterat område 2.

Tabell 12: Kvantifierade horisontella indikatorer (prio 3)

Horisontellt indikatorer	Direkt positiv påverkan	Övervägande positiv påverkan	Övervägande negativ påverkan
Miljö	0	21	0
Jämställdhet	0	21	0
Integration och mångfald	1	20	0

2 projekt inom prioriterat område 3 avslutades under 2010 och var av typen förprojekt.

Inget av stödet från fonderna har använts till finansierat åtgärder som faller inom ramen för Europeiska Socialfonden (artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1083/2006).

Projektet Västerhavets kulturarv godkändes 2008 och avslutas under 2011. Projektet sprider kunskap om den gemensamma kulturhistorien för att stärka den skandinaviska samhörigheten och tillhörigheten hos invånare i programområdet. Projektet har bl.a. genomfört en webbaserad universitetskurs och en museumkurs. De har arrangerat familjeprogram och seminarier på museer. Under 2010 startade projektet den första kursen av *Västerhavets kulturarv och Göteborg* på historiska institutionen på Göteborgs universitet med 45 sökande. Projektet har tagit fram läromedel i fysisk och digital form via projektets hemsida och arrangerat möten mellan norska och svenska pedagoger. Projektet invigde vandringsutställningen "Gränslöst" under 2010 och har sedan visat den runtom i programområdet. Erfarenhetsutbyte har skett om hur man arbetar med skolklasser i utställningen och med lärarkvällar. Projektet har utvecklat 5 nya samarbetsformer i form av webbkurs, seminarier, utställning, läromedel och hemsida. De har tagit fram 2 kunskaps-höjande produkter och genomfört 17 kunskaps-höjande aktiviteter med 580 deltagare: 310 kvinnor och 270 män. Ett nytt utbildnings-/kompetensutvecklingsprogram har tagits fram och hittills har 150 personer genomgått utbildnings-/kompetensutvecklingsprogrammet: 90 kvinnor och 60 män.

Exempel på projekt godkända 2010

Öreferie - Hållbar närturism i Öresundsregionens landskap

På senare tid har intresset för att turista lokalt ökat avsevärt, viket bland annat kan härledas till finanskrisens inverkan på privatekonomin samt ett ökat fokus på miljöfrågor. Denna inhemska närturism, "staycation", är på uppgång i hela västvärlden. I Skåne och på Själland finns ett rikt utbud av möjligheter för närturism på landsbygden inom naturkultur och rekreationsområdet, men många fler borde känna till och utnyttja möjligheterna att närturista också på andra sidan sundet. Det finns idag huvudsakligen mentala barriärer som hindrar en vardagsintegration genom närturism som yttrar sig i en utbredd

okunskap inte bara vad och var man kan "göra" utanför städerna, utan också en osäkerhet kring hur man hittar till resmålet. Vidare skulle många mål för närturism på landsbygden behöva utvecklas för att locka fler besökare. Projektet *Öreferie - Hållbar närturism i Öresundsregionens landskap* planerar därför att både genomföra kartläggningar och nulägesanalyser kring de resurser som idag finns tillgängliga samt kring rådande förutsättningar för närturism. Därtill kommer projektets partnerskap att gemensamt arbeta för att ta fram en rad nya turistpaket, upplevelsekoncept och produkter på olika teman som ska marknadsföras för att öka intresset för vår gemensamma region. Projektets Lead Partner är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och projektet har en total budget på 1 223 031 EUR. Ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har 611 515 EUR beviljats.

Oplev Øresund gennem regional madkultur

I Öresundsregionen finns ett stort antal företag som producerar livsmedel av hög kvalitet, men som har svårt att locka besökare till sin del av regionen. Samtidigt existerar det i stora delar av Europa regionala nätverk kring temat "mat" under namnet Regional Culinary Heritage Europé. Tanken med projektet är att nyttja de kunskaper och kontakter som upparbetats i nätverken och på så sätt stärka förutsättningarna i Öresundsregionen för ett samarbete kring vår gränsöverskridande matkultur. I projektet sammankopplas turismorganisationer och skolor med livsmedelsinriktning samt lokala företag för att etablera nya samarbetsformer och utbyta erfarenheter. På längre sikt hoppas projektet att bidra till ett ökat intresse för regionen som en destination för smaker och upplevelser kopplade till den regionala matkulturen. Samtidigt förväntas en tätare koppling mellan de aktuella utbildningarna och näringslivet bidra till att eleverna blir bättre anpassade till konkurrensen på den Öresundsregionala arbetsmarknaden. Projektets Lead Partner är Uddannelsescenteret i Roskilde och projektet har en total budget på 1 092 122 EUR. Ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har 546 061 EUR beviljats.

Ørescenen - udvikling av scenkonst for unga

I maj 2011 bjuder den internationella barn- och ungdomsteatern ASSITEJ in till organisationens 17:e världskongress och scenkonstfestival för barn och unga. För första gången någonsin kommer värdskapet för evenemanget att delas mellan två städer, Malmö och Köpenhamn. Som organisatörer för arrangemanget står svenska och danska ASSITEJ som vill ta tillfället i akt att i samband med detta ansöka om medel till ett projekt som ska stärka utbytet mellan Sverige och Danmark på scenkonstområdet för barn och unga. Det gränsregionala utbytet på detta tema har historiskt varit praktiskt taget obefintligt. Projektet vill därför utveckla en form för att förenkla samarbete och samtidigt öka utbudet genom konceptet "ØRESCENEN". Ørescenen är tänkt att fungera som både en mötesplats och ett nätverk i syfte att främja det gränsöverskridande utbytet av scenkonst för barn och unga i regionen. Målgrupper för projektet utgörs därför av allt ifrån kulturrepresentanter på skolor, teaterföreningar och dansgrupper m.fl. och för hoppningen är att projektet ska bidra till ett ökat kulturutbyte på tvärs. Lead Partner är Svenska ASSITEJ och projektet har en total budget på 312 900 EUR. Ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har 156 450 EUR beviljats.

3.3.2 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem

Prioriterat område 3 har även under 2010 haft ett lågt inflöde av ansökningar, även om delprogram Öresund ökat något. Styrkommittéer och Övervakningskommitté har uppmärksammat detta och uppmanat sekretariatet att även fortsatt stimulera ansökningar till prioriterat område 3.

4 Administration av programmet

4.1 Förvaltande myndighet

Programperiodens tredje år har varit intensivt.Handledningar, policys, riktlinjer och blanketter har vidareutvecklats. Dessa har sedan löpande lagts ut på programmets hemsida. Arbetet har till stor del gjorts av förvaltande myndighet med hjälp av programmets koordineringsgrupp (deltagare från Förvaltande myndighet, Norsk förvaltande organisation och programsekretariatet).

Förvaltande myndighet har under 2010 känt av ett betydligt ökat tryck vad gäller ansökningar om stöd och beslut om stöd. Programmets samtliga processer har varit igång och i stort sett fungerat bra tack vare ett nära samarbete med norsk förvaltande organisation och programsekretariatet och en kontinuerlig utvärdering av processerna.

Mycket tid har lagts på strukturer och processer för FLC i Danmark och Sverige i syfte att underlätta för projektägare och projektpartner samt, inte minst, för att öka utbetalningstakten. Under hösten gjordes stora insatser för att minska N+2 förlusten.

Förvaltande myndighet deltar regelbundet i träffar för erfarenhetsutbyte med Interreg-programmen Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Fehmernbelt region och Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Erfarenhetsutbyte sker också med Interreg-programmen Central Baltic samt South Baltic och med de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige och Danmark. Erfarenhetsutbytena är ett sätt att fånga upp de frågeställningar som är aktuella och diskutera lösningar och metoder.

4.2 Norsk förvaltande organisation

Beslutstakten i programmet har kommit igång och detta inkluderar även norska Interreg-medel. Detta har lett till att mycket tid läggs på kontroll av rekvisitioner och utbetalning av medel. Norsk förvaltande organisation (NFO) deltar också vid de seminarier och informationsmöten om genomförande av projekt som sekretariatet arrangerar. Nästan alla de norska Interreg-medlen är beviljade, samtidigt som det fortfarande finns förhållandevis mycket EU-medel kvar.

Eftersom större delen av den norska budgeten har beviljats, och flera år återstår av programperioden, beslutade NFO att den norska Interreg-finansieringen skulle reduceras till 25% från och med första ansökningsomgången 2011. Det har gjorts ett massivt arbete för att få tillfört mer norska medel. Bland annat har det sänts förfrågan om mer medel till Liv Signe Navarsete. Svar förväntas i januari 2011, men signalerna är negativa.

NFO deltar i programmets olika forum för genomförandeorganisationen, bland annat i forum som koordineringsgruppen, infogruppen, referensgrupp för utvärdering, samt andra möten och seminarier i programmets regi. NFO är också ansvarig för att organisera möten med det norska partnerskapet minst två gånger om året.

4.3 Gemensamt tekniskt sekretariat

Programsekretariatet har två kontor – ett i Köpenhamn med huvudansvar för delområde Öresund och ett i Kungsbacka med huvudansvar för delområde Kattegat/Skagerrak. Båda

kontoren betjänar sin respektive styrkommitté. Båda kontoren är involverade i beredning av ÖKS-projekt.

I maj 2010 var de nya sekretariatsledarna på plats på båda sekretariatskontoren (Öresund och Kattegat-Skagerrak). Det har medfört nya resurser och kompetenser samt en förnyad drivkraft i arbetet. 2010 var ett intensivt år där stor vikt lades vid att fortsätta arbetet med att stärka den positiva stämningen kring programmet. Samtidigt har fokus riktats mot att säkerställa ett högt ansökningsflöde, samtidigt som stor vikt också lagts på att stötta de projekt som redan godkänts i syfte att säkerställa kvaliteten på genomförandet.

Programsekretariatets har till följd av ovanstående justerats på ett antal punkter. Bland annat har man arbetat med att förbättra rådgivningsmöten och formerna för den dagliga kontakten med projekten. Under det andra halvåret av 2010 har det största insatsområdet varit att stötta projekten inför inlämning av ansökan om utbetalning, en process som för många projekt upplevts som komplicerad och pressande sett i ljuset av de nya partnerbudgetarna.

Programsekretariatet under 2010 har genomfört en rad viktiga och lyckade aktiviteter under 2010 (se bilaga 2).

De båda sekretariatskontoren håller månatliga koordineringsmöten på en ledarskapsnivå och har därtill arrangerat gemensam kompetensutvecklingsworkshop samt temaseminarier för samtliga medarbetare.

Sekretariatet har deltagit i en rad olika nätverk och konferenser under 2010, bland annat Open Days i Bryssel, vars fokus riktades mot territoriellt samarbete, erfarenhetsmöten med övriga Interregsekretariat i Danmark samt INTERACT-seminarier för att utbyta information och uppdatera sig om nyheter från kommissionen och andra program.

4.4 Övervakningskommitté

Övervakningskommittén har som uppgift att följa programmets utveckling för att säkerställa genomförandets kvalitet och måluppfyllelse. Ordförandeskapet växlar årsvis mellan Näringsdepartementet och Erhvervs- og Byggestyrelsen. Under år 2010 har Näringsdepartementet innehaft ordförandeskapet.

Övervakningskommittén har sammanträtt vid två tillfällen under 2010, den 25-26 maj i Aalborg samt den 23-24 november i Varberg. Vid dessa möten behandlades bl.a. följande frågor:

- Beslut om urvalskriterier för förprojekt
- Beslut om implementering av EU:s strategi för Östersjöregionen
- Beslut om Årsrapport 2009

Övervakningskommittén fattade även beslut om förslag till ändring i programmets finansieringsplan. Förslaget innebär att både offentliga och privata aktörer kan medfinansiera projekt och vara stödmottagare. Med privata aktörer avses i detta sammanhang organisationer som agerar utan vinstdrivande syfte (non-profit). Stöd från ERUF ska även kunna beräknas på utgifter som finansieras med finansiering från privata aktörer. Maximalt 3 % av den nationella finansieringen kan utgöras av nationell privat medfinansiering. Projekt kan medfinansieras genom kontanter och/eller eget arbete, detta gäller både offentliga och privata aktörer. Samma regler för redovisning av egen tid och kontanter gäller för offentliga aktörer och för privata aktörer. Samma regler för kontroll och granskning gäller för offentliga aktörer och för privata aktörer. Medfinansiering från privata aktörer ska vara möjlig i programmets tre prioriterade områden som är öppna för

projekt. Medel från privata aktörer kan inte finansiera utgifter för Teknisk assistans (TA). Förslaget sändes under hösten vidare till Kommissionen för ändring i det operationella programmet. I samband med denna notifiering togs några ytterligare ändringar med. Strategin för Östersjöregionen kommer att beaktas i programmet och ska vara vägvisande när projekt prioriteras. Öresundskommittén kommer att ges möjlighet att vara projektpart samt att redigera och konsekvensändra "Nutek" till "Tillväxtverket" i programmet.

- Beslut om samordnad beredningsprocess

En strategisk diskussion har påbörjats om att beslutsnivåerna i de olika delområdena ställer helt nya krav på samordning mellan programmets olika delområden och styrkommittéer. I programmet finns en indikativ finansiell fördelning mellan de olika delområdena och detta ställer höga krav på uppföljning. Ansöknings- och beslutsomgångarna för de två styrkommittéerna och övervakningskommittén ska samordnas. Det gemensamma sekretariatet bör göra en samlad bedömning av alla projektansökningar för att de kvalitativt bästa projekten ska erhålla stöd. Från och med utlysningen 1 februari 2011 bör beredningsprocessen ske gemensamt, vilket ställer krav på bättre samordnade ansökningsomgångar, gemensamma bedömningar av projekt samt att de båda styrkommittéerna ges samma information. Förvaltande myndighet fick vid novembermötet i uppdrag att i samband med årskonferensen i Malmö i mars 2011 inbjuda styrkommittéer, övervakningskommitté till en strategisk diskussion om det fortsatta genomförandet av programmet. Diskussionen kan komma att ge underlag för beslut vid övervakningskommitténs möte i maj 2011.

- Beslut om budget för tekniskt stöd
- Beslut om stöd till följande projekt; Net Work Norden, Kluster för acceleratorteknik CATE, Next Move, Framtidens ledere i bygge-og anlaegesbranschen samt tilläggsbeslut för Framtidskuster
- Beslut om reviderad utvärderingsplan
- Uppföljning av kommunikationsplan och planerade aktiviteter
- Information om hanteringen av rekommendationerna i utvärderingen av genomförandeorganisation
- Information och diskussion om utvärderingsrapport 2 Gränsöverskridande mervärde
- Information om genomförandeläget, utbetalningsläget och om organisering av och process inom de nationella kontrollsystemen(First Level Control/FLC)

4.5 Styrkommittéer

Styrkommitté Öresund

Styrkommittén har haft fyra möten under 2010. Kommittén har under 2010 godkänt 24 projekt. Ett projekt har fått avslag. Ett projekt återtog sin ansökning.

Synen på programmet har under 2010 ändrats markant i en positiv riktning och det finns ett tydligt ökat intresse för att sätta igång projekt vilket också avspeglas i antalet godkända ansökningar. Styrkommittén har godkänt tre gånger så många projekt under 2010 som jämfört med 2009. Trots att det varit val i både Sverige och Danmark, vilket medförde en viss omsättning av ledamöter, så har närvaron på och intresset för mötena i Styrkommittén stadigt ökat. Styrkommittén har också visat ett starkt stöd för sekretariatet och dess arbete.

Styrkommitténs fasta punkt omkring strategi har utvecklats i flera avseenden under 2010. I maj samlades både styrkommittéer och Övervakningskommittén till en mindre strategidiskussion om programmets resterande medel. Denna diskussion ledde bland annat till att sekretariatet insåg behovet för att ytterligare stärka insatserna kring det te-

matiska arbetet. I september togs det fram förslag till en framåtriktad satsning för nya projekt baserad på de tematiska områdena Klimat, Kultur, Arbetsmarknad och Infrastruktur. Styrkommittén ställde sig bakom upplägget som för övrigt även ligger i linje med den Öresundsregionala utvecklingsstrategin (ÖRUS) och övriga regionala utvecklingsinsatser. Strategin har medfört ett flertal proaktiva informationsinsatser i regionen.

Styrkommitté Kattegat-Skagerrak

Styrkommittén för delprogram Kattegat-Skagerrak har haft strategiska diskussioner vid de två möten som ägt rum under 2010. Speciellt har frågan om norska Interreg-medel varit i fokus och styrkommittén sände ett brev till Kommunal och Regionaldepartementet i Norge med en uppfordring till att prioritera flera medel till programmet. Styrkommittén har även diskuterat den ekonomiska situationen i programmet med hänsyn till reglerna om N+2 på sina möten. Därutöver har kommittén diskuterat sekretariatets arbete med den löpande uppföljning och utvärdering av igångvarande projekt vilken på allvar kom igång under hösten 2010. Det är planerat en diskussion om resultaten av den löpande uppföljningen vid kommitténs möte i maj 2011 med fokus på "lessons learned".

På kommitténs möte i november 2010 blev det beslutat att ta fram en ny SWOT-analys för Kattegat-Skagerrak området. Syftet är att synliggöra styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att skapa en bättre översikt över de gemensamma utgångspunkterna för regioner och kommuner i KASK. En rapport kommer att vara klar i början av juli 2011.

5 Tekniskt stöd (TA)

I samband med övervakningskommitténs första möte 28 mars 2008 togs beslut om programmets budget för tekniskt stöd. Budgeten sträcker sig över åren 2007-2015 och uppgår till totalt 13 393 382 EUR, varav 50 % utgörs av stöd från ERUF.

Budgeten finansieras med 6 % av det totala EU-stödet som tilldelats programmet och motsvarande andel svensk och dansk nationell medfinansiering.

Den procentandel av det operativa programmets strukturfondsbidrag som har använts till tekniskt stöd uppgår till 4,1 % (2 596 213 / 63 983 411).

Dessutom tillkommer nationell medfinansiering från icke-medlemslandet Norge. Den norska finansieringen avser de administrativa programinsatser som är gemensamma såsom utvärderingar och uppföljningar, konferenser och informationsinsatser mm. Totalt uppgår Norges TA-finansiering till 2 014 389 EUR.

Beskrivning av hur det tekniska stödet har använts

Det totala stödet från ERUF till teknisk assistans för 2010 uppgick till 766 873 EUR. Under 2010 förbrukades därmed 11,5 % av den totala TA-budgeten från ERUF. Nedan visas förbrukningen uppdelad på TA-budgetens olika kostnadsställen exklusive norska kostnader och finansiering. Procentandelen anger förbrukning av vardera kostnadsställes budget för de aktuella åren.

Tabell 13: Användning av tekniskt stöd (EUR) exklusive norska medel

KOSTNADSSTÄLLE	2007-2009	2010	TOTALT	% AV BUDGET
FÖRVALTANDE MYNDIGHET	491 815	181 777	673 592	40%
GTS ÖRESUND	710 909	322 225	1 033 134	39%
GTS KASK	534 572	243 604	778 177	38%
ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉ	50 713	13 001	63 714	38%
REVISIONSMYNDIGHET	32 305	0	32 305	37%
ATTESTERANDE MYNDIGHET	9 026	6 265	15 291	18%
TOTALT STÖD ERUF	1 829 339	766 873	2 596 213	39%

Budget för tekniskt stöd (TA) har använts i överensstämmelse med förordningens regler och avser förvaltande myndighet, programsekretariatet, revisionsmyndigheten, attesterande myndighet samt övervakningskommittén.

Den största budgetposten är personal- och lokalkostnader. Totalt är det cirka 18 personer som arbetar i genomförandeorganisationen med projektutveckling, kommunikation, information, utvärdering, ekonomi och administration i lokaler i Köpenhamn, Kungsbacka och Malmö. Övriga kostnader kan delas upp på respektive budgetlinje. Extern personal, som består av kostnader för utvärdering, föredragshållare, IT-tjänster, utbildning och kompetensutveckling, ekonomitjänster, revision och konsulter. Administration, som består av kostnader för IT-utrustning, telefoni, porto, avgifter för ärendehanteringssystemet Nyps samt kostnader för interna tjänster. Resor, som består av kostnader för resor innanför och utanför programområdet till styrkommitté- och övervakningskommittémöten, konferenser, informationsmöten samt resor för intern koordinering mellan genomförandeorganisationens olika delar. Möten och konferenser, som avser kostnader för att arrangera möten för styr- och övervakningskommittéerna, projektmöten, rekvisitionsseminarier, ansökningsseminarier, tematiska konferenser, informationsmöten, partnersök och möten mellan genomförandeorganisationens olika delar. Information och publikationer, som avser kostnader för annonsering, utveckling och underhåll av programmets hemsida,

tryckning av rapporter och utvärderingar och informationsmaterial. Investeringar, som avser kostnader för IT-utrustning, och möblering av kontor.

6 Information om programmet

6.1 Kommunikationsplan

Programmets kommunikationsplan godkändes av kommissionen 2008-07-30. Under programperiodens tredje år har informationsarbetet fokuserat på dels att nå ut till potentiella ansökare för att öka inflödet av ansökningar och dels att öka genomförandekapaciteten i de projekt som har godkänts.

6.2 Hemsida - www.interreg-oks.eu

Under 2010 har hemsidan uppdaterats på en rad områden. Uppdateringarna har bl.a. genomförts för att öka synligheten för godkända projekt. Därtill har uppdateringarna syftat till att tillmötesgå några av de behov som programmet har uppmärksammat på vid rådgivningsmöten, seminarier och annan kontakt med särskilt sökande aktörer.

- Projektkarta – en visuell översikt över antalet projekt samt var projekten genomförs rent geografiskt.
- Idébank – lansering av en egen meny punkt där idéer från hela programområdet kan presenteras. I idébanken kan projekt således söka partners och låta sig inspireras av andra för idéer på utvecklingsstadiet.
- Östersjöstrategin är lyft fram via en egen undersida

Under 2010 har hemsidan haft i genomsnitt 7500-8000 unika användare per månad, och i genomsnitt ca 700 besök per dag.

Programmet finns också på Tillväxtverkets hemsida www.tillvaxtverket.se med länk till programmets hemsida.

Sharepoint (Intranet) för Styrkommittéer och Övervakningskommitté

Det har upprättats ett gemensamt intranät för de två styrkommittéerna och Övervakningskommittén. Intranätet ger möjlighet för kommittéerna att hitta material till möten, kontaktupplysningar till övriga medlemmar samt mötesdatum.

6.2.1 Bedömning av åtgärd 2007-2010

Hemsidan har fungerat som programmets knutpunkt för kommunikation. Det är på hemsidan som de senaste besluten, projekten etc. offentliggörs. Hemsidan tillhandahåller också alla de verktyg som krävs vid projektutveckling, projektansökning och ansökan om utbetalning. Sekretariatet har mottagit mycket positiv feedback för hemsidan då projekten uppfattar den som överskådlig och lättnavigerad. Hemsidan har ända sedan lanseringen i 2007 uppdaterats och utvecklats kontinuerligt. Exempelvis har etablerandet av den gemensamma plattformen (sharepoint) för de två styrkommittéerna och Övervakningskommittén varit mycket lyckat då det möjliggjort att information kunnat delas på ett enkelt och smidigt sätt. Under 2011 är det planlagt en justering av förstasidan som ytterligare ska öka synligheten för projekten. Däribland ska det införas en särskild nyhetssida för projekt. Tanken är att fokus för hemsidan allt mer ska komma att handla om förmedling av projektens aktiviteter och resultat.

6.3 System för offentliggörande av insatser

I takt med att programmets kvarvarande medel minskar kommer behovet att skifta från att locka potentiella ansökare till att marknadsföra resultat. Detta kan komma att medföra mindre justeringar på hemsidan. Projektbanken har en egen meny punkt på hemsidan. Det bidrar till större synlighet. Flera av projektbeskrivningarna innehåller projektets eget material. I projektbanken kan man dessutom finna en visualisering av antalet projekt i programmets geografiska delområden genom en "projektkarta".

<http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank>

<http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank/Var+finns+projekten%3f>

6.3.1 Bedömning av åtgärd 2007-2010

Projektbanken är ett välfungerande instrument på hemsidan då den möjliggör sökning utifrån olika önskemål så som valt prioriterat område, delområdet etc. Projektbanken gör det möjligt att vidareända länkar till specifika projekt och fungerar således både som ett uppslagsverk och som ett redskap för marknadsföring. Hemsidan har ett högt antal unika besökare. Programsekretariatet är i dialog med Sverige-Norge programmet angående samarbete om etablering av gemensam idébank. I takt med att projekten närmar sig sina slutdatum kan det i vissa fall vara relevant att uppdatera och redigera texterna i projektbanken så att de även fortsatt är aktuella och relevanta. Detta kommer sannolikt att medföra ytterligare mindre justeringar på hemsidan.

6.4 Grafisk profil

Programmet har upprättat en sida på www.interreg-oks.eu för nedladdning av programlogotyp samt EU-logotyp i olika format. Sidan har förbättrats under 2010 så att det därmed ska vara lättare för projekten att ladda ned olika typer av logos på samma plats. Användandet av den grafiska profilen i godkända projekt följs regelbundet upp i samband med projektens statusrapporter. I de tillfällen då projekten upprättar egna projektspecifika hemsidor följer programsekretariatet upp på användandet av den grafiska profilen även här.

6.4.1 Bedömning av åtgärd 2007-2010

Programmets grafiske profil har fungerat fint. Det har funnits en tydlig igenkänningsfaktor då samma färger använts genomgående i programmets material så som broschyrer, roll-ups, etc. Programsekretariatet gör en noggrann uppföljning av projektens bruk av logotyper, inte minst i samband med ansökan om utbetalning av programmets medel. Det kan skönjas en positiv trend bland projekten både vad gäller förmågan att tillpassa såväl EU-logotypen som programmets logotyp i den egna grafiska profilen. Dessutom har det visat sig att allt fler projekt använder grafiska profiler, vilket kan sägas vara en viktig aspekt för att sprida en positiv bild av programmet. Programsekretariatet kommer fortsatt att följa upp på projektens användning av grafisk profil. I detta avseende planeras inga ytterligare justeringar.

6.5 Tryckt material

Projektkatalog – Gränslös utveckling i Øresund-Kattegat-Skagerrak

I september 2010 publicerades en projektkatalog som beskriver 59 projekt godkända under perioden april 2008 till maj 2010. I katalogen är vissa projekt beskrivna i form av intervjuer vilket bidrar till en mer levande förmedling av programmet och dess innehåll. Katalogen fungerar som ett stort visitkort för programmet och är tryckt i 1000 exemplar.



Därtill har katalogen blivit tryckt i en engelsk version som primärt innehåller intervjuer för att ge en mer levande bild av de projekt som hittills godkänt i programmet. Även den engelska versionen är tryckt i 1000 exemplar. De båda versionerna kan laddas ned från programmets hemsida. Projektkatalogerna har under 2010 använts som marknadsföringsmaterial vid Open Days i Bryssel samt vid styr- och övervakningskommitténs möten. Dessutom har flera exemplar delats ut i samband med att sekretariatet arrangerat mindre seminarier. Katalogerna kommer under 2011 och längre fram fortsatt användas vid större konferenser och andra externa events som programmets "visitkort"

InterNytt - Öresund-Kattegat-Skagerrak-nyhetsbrev

Internytt är ett gemensamt elektroniskt nyhetsbrev för programmet. Nyhetsbrevet publicerades två gånger under 2010. Nyhetsbrevet trycktes också i 500 exemplar. De tryckta nyhetsbrevens har sänts till regionala kontaktpersoner, delats ut vid konferenser och seminarier samt till styr- och övervakningskommittéerna. Programmet har valt att trycka upp nyhetsbrevet då detta ökar programmets synlighet bland målgrupper som inte direkt använder hemsidan eller ingår i programmets naturliga sändlistor.

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen



I 2010 trycktes återigen programmets lilla bok som syftar till att sprida synligheten och samtidigt öka intresset för programmet. Boken har använts som marknadsföringsmaterial vid såväl interna som externa evenemang. Sammanlagt trycktes 500 nya exemplar.

USB-minnen

Programmet har under 2010 tryckt egna USB-minnen. USB-minnena har primärt använts i förbindelse med programmets genomförandeseminarier, där sekretariatet har delat ut ett USB-minne till varje projekt som deltagit. Varje USB-minne har preparerats med viktiga dokument och verktyg från programmet och syftet har därmed varit att säkra att varje projekt har tillgång till blanketter så som ansökan om utbetalning, tidregistreringsschema och projekthandbok.

6.5.1 Bedömning av åtgärd 2007-2010

I den digitala värld som programmet opererar i kan det vara svårt att bedöma huruvida tryckt material verkligen får det genomslag som önskas. Programmet anser dock att det tryckta materialet sammantaget har haft en god effekt på programmets målgrupper. Det har till och med visat sig nödvändigt att ha tillgång till tryckt material så som den lilla boken och nyhetsbrevet "InterNytt" för att kunna lyckas med marknadsföringen av programmet. De två publikationerna har nu alltså även fått sällskap av ytterligare en tryckt produkt, "Projekthandboken", som programmet med framgång förväntas kunna börja distribuera under 2011. Därutöver har det varit av central vikt för sekretariatet att kunna dela ut programdokument så som exempelvis projekthandbok i ansökningsorienterade möten och seminarier. Det planeras bl.a. en uppföljning av projektkatalogen samt en guide till projektekonomer. Guiden till projektekonomerna ska bidra till att underlätta reglerna och processerna kring ansökan om utbetalning från programmet.

6.6 Övrigt material

Programmets ansökningsmaterial och projekthandbok har uppdaterats en gång under 2010. Handboken guidar potentiella ansökare från ansökan till beslut och guidar projekten från godkännande till avslut. Projekthandboken kopieras och delats ut på genomförandeseminarier.

6.7 Information till media

Pressmeddelanden

Informationsmail om beslut sänds ut direkt efter Styrkommitténs möte. Mail med bifogat pressmeddelande utarbetat av sekretariatet sänds till kontaktperson Lead Partner, kontaktperson Norsk Projektägare, Firmatecknare LP/NP & projektledaren med en uppmaning att de själva sprider nyheten till regionala och lokala medier/press.

Artiklar/Annonser

- TV-inslag, TV2Lorry och Svensk TV – Intervju med Merete Røder i samband med firandet av "Øresundsregionen 10 år"
- Artiklar: artikel med Louise Kjær i tidningsbilagan "Øresundsregionen 10 år"
- Artiklar i digitala medier: NFÖ (Nytt från Öresund), Interreg.no, GO-samarbetets sidor, samt diverse regionala Internetsidor och nyhetsbrev

Programmet synliggörs i stor grad genom programmets godkända projekt. Nästan alla godkända projekt har en mediestrategi. Projekten har generellt sett god genomslagskraft i större regionala och lokala tidningar, till exempel Verdens Gang, Aftenposten, Børsen, Berlingske, GT, Göteborgsposten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Aarhus samt stifttidsende, Sydsvenskan, Frederiksborg Amtsavis och Køge Dagblad samt i tidskrifter som till exempel Tekniks Ukeblad och byggnyheter.se.

6.7.1 Bedömning av åtgärd 2007-2010

Det har inte varit enkelt att få genomslag i de nationella medierna, men å andra sidan har programmet synliggjorts indirekt genom de olika projekt som på olika sätt figurerat i lokala och regionala medier. Under kommande år bör det arbetas mer strategiskt med pressen samt hur förmedlingen av avslutade projekts resultat kan förmedlas på bästa sätt.

6.8 Seminarier och konferenser

Informationsinsatsen har under det första halvåret 2010 i hög grad handlat om att fortsätta skapa ett intresse för programmet bland potentiella ansökare, synliggöra programmet som en arena för gränsöverskridande samarbete och inte minst få in ansökningar till programmet, då ansökningstakten i programmet har varit för låg. Även under den andra halvan av 2010 har fokus legat på projektens genomförande. Lanseringen av partnerbudgetar har skapat ett behov för mer och tydligare rådgivning till de enskilda projekten i förhållande till deras genomförande och i förhållande till rekvisitionsprocessen. Med detta i åtanke har det visat sig vara nödvändigt att införa begreppet "uppstartsmöten" för att erbjuda stöd till projekten redan i starten av projektperioden och på så sätt förebygga framtida eventuella problem med ansökningen om utbetalning. I takt med att projekt godkänns ökas intresset för programmet och de budskap som programmet kan kommunicera till målgrupperna för informationsinsatserna, vilket har skapat större intresse för att inbjuda sekretariatet att delta på olika seminarier och konferenser.

Målgrupp: Potentiella projektägare

- Informationsseminarier/-konferenser (visa möjligheterna med programmet)

- Informationsinsatser för specifika målgrupper/Tematiska konferenser: strategiskt riktade arrangemang för att samla och attrahera centrala aktörer (synliggöra möjligheter i programmet)
- Ansökningsseminarier (genomgång av ansökningsblankett, villkor, kriterier etc.)
- Projektmöten (rådgivning och idésparring med sekretariatet)
- Partnersök (fysiska möten mellan potentiella partner för att stödja uppbyggnad av partnerskap)
- Inlägg vid externa arrangemang med deltagare från programmets målgrupper
- Genomförandeseminarier/start-up seminarier (säkra en god start för godkända projekt)

Intro-/Informationsseminarier

Syftet är att samla potentiella ansökare och aktörer med begränsad kännedom om programmet till en mer generell introduktion till programmet och dess möjligheter. Informationsmötena ger möjlighet till partnersök/nätverkande och informella diskussioner kring projektidéer och möjligheter. Informationsmötena hålls ofta i samverkan med en kommun, en region eller annan organisation som står för inbjudan. Detta ger störst effekt för att nå målgruppen. Målgruppen för informationsmötena är också informationsbärare, till exempel EU-samordnare, EuropaDirekt, internationella samordnare etc.

Målgrupp: Projektägare (godkända projekt)

- Informationsseminarier/genomförandeseminarier (genomgång av beslutsbrev, krav på rapportering och informationsinsatser)
- Projektmöten (individuell sparring/rådgivning till projekt om genomförande av projektet, till exempel ekonomistyrning, kommunikationsarbete, rapportering)
- Konferens i samverkan med tre av de svenska regionala strukturfondsprogrammen som överlappar programmets geografi.
- Projektträff Sverige-Norge programmet.

Genomförandeseminarier/trainingsseminarier

Syftet är att samla projektledare och kontaktpersoner från godkända projekt från ansökningsomgången till ett gemensamt informationsmöte. Säkra att godkända projekt känner till villkor för beslutet och känner till regler och krav till ekonomisk och innehållsmässig avrapportering. Vid informationsmötet informeras även om krav på information/kommunikation av projektet och projektets resultat. I delområde Öresund genomfördes tre genomförandeseminarier för godkända projekt under 2010. Därutöver har det genomförts två ekonomiseminarier, vilka har haft ett extra fokus på processen omkring ansökan om utbetalning. I delområde Kattegat-Skagerrak genomfördes två genomförandeseminarier för godkända projekt under 2010.

Uppstartsmöten med godkända projekt

Uppstartsmöten med godkända projekt har som syfte att vägleda och erbjuda rådgivning till godkända projekt om genomförande av projektet samt att säkra att projektet förstår de regler och krav det ska uppfylla. I båda delområden har det genomförts individuella möten med flera av de godkända projekten under 2010. Det finns ett stort behov för extra stöd i samband med ansökan om utbetalning av medel. Detta har också varit centralt för att säkra att programmet klarar att leva upp till kraven om N+2.

Informationsinsatser för specifika målgrupper

Syftet är att nå ut till nya aktörer, synliggöra möjligheter och sprida information om programmet samt att stödja projekten under utvecklingsfasen och i uppbyggnad av partnerskapet.

Partnersök konferens

Partnersök konferens i Köpenhamn (april 2010) som ett led i Styrkommitténs strategi för att öka intressen för att söka medel inom programmet. Konferensen, vars syfte var att visa potentialen för gränsöverskridande samarbete, samlade 80 personer från alla tre länderna. Konferensen fokuserade på fyra teman: Kultur och upplevelser, Tillgänglighet

och mobilitet, Kunskap och innovation och Attraktiv och varierad arbetsmarknad. Vid konferensen fick 25 projektidéer möjlighet att finna samarbetspartners.

Frukostmöten

Sekretariatskontoret i Öresund deltog tillsammans med Öresundskomiteen och Øresunddirekt i ett frukostmöte i Skåne under 2010. Frukostmötenas målgrupp är politiker och tjänstemän i de aktuella kommunerna. Syftet med dessa möten är att sätta fokus på utvecklingen i Öresundsregionen och att öka synligheten för programmet.

Tematisk satsning

Sekretariatskontoret i Öresund har under andra halvan av 2010 fokuserat en del av de utåtriktade insatserna kring fyra teman: Kultur och upplevelser, infrastruktur, miljö och hållbar utveckling och arbetsmarknad. Det har medfört att sekretariatet har tagit del av ett antal specifika arrangemang inom respektive tematiskt område, bl.a. för att stötta regionala intressenter att skapa nya projekt.

Ansökningsseminarier

Ansökningsseminarierna har som syfte att samla ansökare i en större grupp – genomgång av ansökningsblankett, kriterier, budget, villkor etc. Ansökningsseminarierna ger också möjlighet till partnersök. I delområde Öresund har det genomförts sex ansökningsseminarier i samband med de tre ansökningsomgångar som varit aktuella för delområde Öresund under 2010. I delområde Kattegat-Skagerrak har det genomförts tre ansökningsseminarier i samband med de två ansökningsomgångar som varit aktuella för delområde Kattegat-Skagerrak under 2010.

Projektmöten/Projektvägledning

Syftet är att ge feedback på en projektidé/-skiss. Säkerställa att ansökare förstår de kriterier som används vid bedömning av projekt och säkra att ansökningsen ligger inom programmet. De verktyg som programmet tagit fram (handbok/vägledning) är anpassade till de olika faserna som projektet genomgår från idé till avslut. Sekretariatskontor Öresund genomför i genomsnitt ca två projektmöten i veckan. Omkring 40 projekt har mottagit feedback på sina projektidéer. Sekretariatskontor Kattegat-Skagerrak har gett skriftlig feedback på 36 projektidéer, genomfört 49 projektvägledningsmöten och haft 7 vägledningsmöten knutet till ansökan och kompletteringskrav under 2010.

Partnersök

Partnersök har ingått som en integrerad del av ovanstående aktiviteter. Vid informationsmöten och seminarier är det avsatt tid till nätverkande och diskussion.

Inlägg vid externa arrangemang med deltagare från programmets målgrupper

Syftet är att nå ut till nya aktörer, synliggöra möjligheter och sprida information om programmet. Sekretariatskontor Öresund har deltagit i kick-off arrangemang för minst 10 av de godkända projekten. Vid flera tillfällen har kontoret gjort egna inlägg vid arrangemangen. Dessa arrangemang hjälper till att skapa en positiv bild av programmet. Samtidigt medverkar de till att skapa en god relation mellan projekt och programsekretariat. Sekretariatskontoret i Kattegat-Skagerrak har gett information om programmet i förbindelse med ett möte i Region Nordjylland för projektpartner. Därutöver har sekretariatet haft en presentation på mötet i det Norska partnerskapet samt inför ramarna av Sverige-Norge programmet. KASK-sekretariatet har deltagit i kick-off arrangemang för minst 10 av de godkända projekten.

6.8.1 Bedömning av åtgärd 2007-2010

Seminarier, konferenser och möten har utgjort en central del av det utåtriktade kommunikationsarbetet då det möjliggör att en direkt kontakt till programmets målgrupper etableras. Insatsen har varierat från år till år under den tid som programmet pågått då det i starten av programperioden fanns ett större behov av en mer generell och öppen tillgång.

I takt med att fler projekt godkänns skiftar dock behoven och således kommer kommunikationen att bli mer specifik och målinriktad efter speciella krav och målgrupper. Denna process har bland annat tagit uttryck i uppstartsmöten, genomförande- och ekonomiseminarier samt genom tematiska informationsinsatser. Programmet planerar att fortsätta med samma strategi som 2010, dvs. ytterligare satsningar på flera tematiska, specifika satsningar samt större stöd direkt till projekten.

Mot bakgrund av programmets kvarvarande medel kommer en värdering att göras i förhållande till behovet för framtida större och mer generella konferenser. I slutet av programperioden avser programmet avhålla en större avslutningskonferens.

6.9 Nätverk

För att stärka bland annat kommunikationsarbetet ingår det gemensamma tekniska sekretariatet och förvaltande myndighet i en rad nätverk med övriga Interreg-program i Norden och Europa.

Tillväxtverkets informationsnätverk

Nätverk för informationsmedarbetare i de territoriella program där Sverige ingår. Syftet med nätverket är att utväxla idéer och skapa förutsättningar för till exempel gemensam marknadsföring av program och projekt. Nätverket träffas minst två gånger per år.

Kommunikationserfagrupp

Nätverk för informationsmedarbetare i de territoriella program där Danmark ingår. Syftet med nätverket är att utväxla idéer och skapa förutsättningar för till exempel gemensam marknadsföring av program och projekt. Nätverket träffas minst tre gånger per år.

EU:s informatörsnätverk – INFORM

En mötesplats för intressenter och informationsförmedlare av EU:s sammanhållningspolitik. Under träffarna utbyts erfarenheter inom kommunikationsområdet i samtliga medlemsländer gällande informations- och offentlighetsåtgärder samt resultat av dessa.

INTERACT

INTERACT-programmet genomför en rad seminarier och konferenser och utarbetar också rapporter och analyser som verktyg till myndigheter ansvariga för genomförande av program och projekt. Förvaltande myndighet och det gemensamma tekniska sekretariatet deltar regelbundet på INTERACTs seminarier och arrangemang för att få information, utbyta erfarenheter och synliggöra programmet i ett europeiskt sammanhang.

Erfarenhetsmötena med de övriga Interreg-sekretariat i Danmark har handlat både om avslutning av Interreg IIIA programmen samt om Interreg IV A programmen. INTERACT-seminarierna har fokuserat både på avslutning av Interreg III A programmen och på aktiviteter för Interreg IVA programmen, som förvaltning och kontroll med mera.

Erfarenhetsutbyte som ovan samt deltagande på relevanta konferenser är en förutsättning för ett effektivt genomförande av programmet. Det är relevant att jämföra arbetsmetoder med andra Interreg-sekretariat. Erfarenhetsutbyte bidrar även till att alla program inom strukturfonderna tolkar gemensamma regler på samma sätt. I nätverken kan man således inspirera varandra och lära av varandras erfarenheter när det gäller genomförandet av programmen.

6.9.1 Bedömning av åtgärd 2007-2010

Att delta i nätverk är en viktig del för att hålla sig uppdaterad om nya regler, metoder och inte minst andra program och projekt. Hela programorganisationen har därför stor glädje av att delta i olika nätverk för att lära och utbyta erfarenheter med andra aktörer.

Erfarenhetsutbyten och lärande genom möten med andra program och andra projekt kommer även fortsättningsvis vara en naturlig del av programmets aktiviteter.

Bilaga 1: Informationsaktiviteter 2010

Gemensamma aktiviteter – Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet – 2010

Aktivitet	När	Mål	Resultatindikator	Effekt indikator
Hemsida – www.interreg-oks.eu	Nov/dec 2010	Sprida kunskap om programmets möjligheter, nyheter, aktiviteter, ge vägledning till projekt under utveckling och under genomförandet	<ul style="list-style-type: none"> • Antal besök på hemsidan: 25 000 • Antal unika besökare per månad: 7500 • Antal visade sidor: 40 000 	<p>Ökad kunskap om och intresse för programmet bland programmets målgrupper</p> <p>Bättre kvalitet på projekten i både utveckling och genomförande</p> <p>Fler projekt och fler intressenter</p>
InterNytt – nyhetsbrev	Februar 2010 / Oktober 2010	Sprida kunskap om Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet via artiklar	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronisk version utsänd till 500 mottagare • 500 tryckta versioner utdelade vid konferenser och seminarier 	Ökad kunskap om och intresse för programmet bland programmets målgrupper
Interact Seminar – European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013	Bruxelles Juni 2010	Ökad kunskap om territoriellt samarbete	<ul style="list-style-type: none"> • 100 deltagare från övriga Interreg-program i Europa 	Ökad kunskap hos genomförandeorganisationen om aktuella frågor
Flaggvecka	9 maj och en vecka framåt 2010	Synliggöra Europeiskt samarbete	<ul style="list-style-type: none"> • Flaggning med EU-flagga hos förvaltande myndighets kontor i Malmö under en vecka (i samverkan med svenska ESF-rådet) 	Ökad synlighet för Europeiskt samarbete
Open Days Bryssel	oktober 2010	Ökad kunskap om territoriellt samarbete	<ul style="list-style-type: none"> • Seminarier och möten med andre europeiska länder 	Ökad kunskap om territoriellt samarbete

Informationsaktiviteter - **Delområde Öresund** – 2010

Aktivitet	När	Mål	Resultatindikator	Effekt indikator
<u>Ansökningsseminarier</u>		Bättre ansökningar, då kunskapen om materialet och villkoren ökas Fler ansökningar		
<i>Ansökningsomgång 1 2010 – 1 – 1 marts 2010</i>				8 Öresund-ansökningar 2 ÖKS-ansökningar

	29 jan 2010		<ul style="list-style-type: none"> • 5 personer 	
	11 feb 2010 (Köpenhamn)		<ul style="list-style-type: none"> • 20 deltagare • 50 inbjudningar via email plus annonsering på hemsida • 	
Ansökningsomgång 2 – 1 maj - 1 juni 2010				4 Öresund-ansökningar
	5 maj (Köpenhamn)		<ul style="list-style-type: none"> • 19 deltagare • 50 inbjudningar via e-mail plus annonsering på hemsida • 	
Ansökningsomgång 3 2010– 1 september 2010 – 1 oktober				9 Öresund-ansökningar 2 ÖKS-ansökningar
	26 augusti (Köpenhamn)		<ul style="list-style-type: none"> • 25 deltagare • 30 inbjudningar via email plus annonsering på hemsida • 	
Träningseminarier – godkände projekt				
Genomförandeseminarium – Projektägare (godkända projekt)	17 mars 2010	Vägledning och information om genomförande av projekt samt rekvisering av medel från programmet	<ul style="list-style-type: none"> • 40 deltagare från 14 godkända projekt + deltagande från svensk & dansk granskare	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt
Genomförandeseminarium – Projektägare (godkända projekt)	7 sept2010	Vägledning och information om genomförande av projekt samt rekvisering av medel från programmet	<ul style="list-style-type: none"> • 35 deltagare från 16 godkända projekt + deltagande från svensk & dansk granskare	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt
Möte för mikro- och förprojekt – träning och erfarenhetsutbyte (godkända projekt)	13 okt 2010	Vägledning och information om genomförande av projekt samt rekvisering av medel från programmet	<ul style="list-style-type: none"> • 14 deltagare från 7 godkända projekt 	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt – inspiration till att utveckla huvudprojekt
Ekonomiseminarium	19 juni 2010	Syftet är att ge projekttekonomer och projektledare en introduktion till programmets ekonomiska redovisning.	<ul style="list-style-type: none"> • 33 deltagare från 15 godkända projekt 	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt
Ekonomiseminarium	28 sept 2010	Syftet är att ge projekttekonomer och projektledare en introduktion till programmets ekonomiska redovisning.	<ul style="list-style-type: none"> • 33 deltagare från 15 godkända projekt 	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt
Tematisk Satsning		Antalet potentiella		Fler söker inform-

Egna arrangemang		ansökare ökas. Fler projektidéer Uppmärksamma projekt och resultat		ation via hemsidan
Partnersökningskonferens	22 april 2010	Ökad kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap	• 80 personer deltog i konferensen (främst från kommuner)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
Kulturseminarium Interreg IV A & Öresundskomiteen	14. dec 2010	Ökad kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap	• 40 deltagare (främst från kultursektorn)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
Tematisk Satsning Andras arrangemang Primär målgrupp: potentiella ansökare		Antalet potentiella ansökare ökas. Fler projektidéer Uppmärksamma projekt och resultat		
Integrera mera - inspirera flera Region Skåne	22 jan 2010	Ökad kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap	• 50 deltagare (främst från kommuner)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
Kommunernas Öresundsplattform, dansk-svensk kommunkonferens. Hur kan vi utveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan Öresundsregionens kommuner?	23 mars 2010	Ökad kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap	• 60 deltagare (främst från kommuner)	Ökad kunskap om gränsregionalt samarbete
EU-kurs för Hørsholm Kommune	15 mars 2010	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap	• 16 deltagare från Hørsholm Kommune	
Region Skåne - Skånska Utvecklingsdagen	20 maj 2011	Öka kunskap om ÖKS-programmet (Ökad kunskap om övriga Interregprogram i området)	• 200 deltagare (region/kommun)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
EU nätverk, Region Skåne	2 juni 2010	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	• 20 personer (region/kommun)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
EU nätverk, Blekinge	14 juni 2010	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	• 15 personer (region/kommun)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
HH Konferens	15 juni 2010	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	• 120 personer (region/kommun)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet

Öresundskomiteens Gränshinder Arbetsgrupp	17 jun 2010 28 okt 2010 27 nov 2010	Inspirera och diskutera möjligheter för nya samarbetsprojekt Öka kunskapen om initiativ inom arbetsmarknad, utbildning etc.	• 20 personer	Skapa intresse för att söka medel från programmet
Kommunernas Öresundsplattform, dansk-svensk avslutningsmöte	24 aug 2010	Inspirera och diskutera möjligheter för nya samarbetsprojekt	• 25 personer	Skapa nya projekt
Fundraising uddannelsen – EU projekter mange muligheder	22 sept 2010	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap	• Ca 20 deltagare från danske kommuner	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
EU Strategien for Østersøregionen, Europa 2020 og Grøn Vækst	23 sept 2010	Öka kunskap om Østersjøregion, särskilt danske prioriteringar	• 200 personer	Inspiration och erfarenhetsutbyte
Regional implementering af Østersøstrategien og de grænseoverskridende programmets merværdi Region Sjælland	18 nov 2010	Öka kunskap om Østersjøregionen Inspirera till nya projekt och nya partnerskap Öka kunskap till andra Interreg programmen	• 150 personer (främst från kommuner i Danmark)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
Informationsmöte om EU-stöd för kulturlivet Kultur Skåne	19 nov 2010	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap	• Ca 100 personer (från kommuner och kultursektorn)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
Kommunernas internationella konferens KL – Danmark	25 nov 2010	Öka kunskap ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap	• 250 personer (främst från kommuner i Danmark)	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
Tranieeprogrammet i Skåne Nordväst	1 dec 2010	Öka kunskap ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	25 personer	Ökad kunskap om programmet
Andras arrangemang				
Primær målgrupp: Programmets partnerskap, politiker				
”Frukostmöten” i Skåne, Sverige	10 febr 2010 Kristianstad	Ökad kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap	• 40 deltagare från respektive kommun	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
Öresundskomiteens (ØK) möte	29 okt 2010	Ökad kunskap om programmet	• 50 deltagare	Ökad kunskap om programmet
Region Skåne	20 dec 2010	Ökad kunskap om programmet	50 deltagare från Region Skåne	Ökad kunskap om programmet

Informationsaktiviteter - **Delområde Kattegat/Skagerrak** - 2010

Aktivitet	När	Mål	Resultatindikator	Effekt indikator
<u>Ansökningsseminarier</u>		Bättre ansökningar, då kunskapen om materialet och villkoren ökas Fler ansökningar		
<i>Ansökningsomgång 1 2010 – 1 feb – 1 mars 2010</i>				7 KASK ansökningar
	2-3 december 2009 (Drammen)		<ul style="list-style-type: none"> • 47 deltagare 	
	12 januari 2010 (Varberg)		<ul style="list-style-type: none"> • 16 deltagare 	
<i>Ansökningsomgång 2 – 1 augusti - 1 september 2010</i>				7 KASK, 2 ÖKS ansökningar
	6 maj 2010 (Göteborg)		<ul style="list-style-type: none"> • 24 deltagare • 26 inbjudningar via e-mail plus annonsering på hemsida 	
	15 juni 2010 (Århus)		<ul style="list-style-type: none"> • 30 deltagare • 50 inbjudningar via e-mail plus annonsering på hemsida 	
<u>Egna arrangemang</u>				
Tematisk konferens om innovation, entreprenörskap och kompetensutveckling	19-20 januari 2010 (Oslo)	Nå ut till nya aktörer. Fler projektidéer. Partnersökning	<ul style="list-style-type: none"> • 135 deltagare • 23 nya projektidéer • 61 projektmöten 	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet.
Projektledarnätverk	27 april 2010 (Göteborg)	Erfarenhetsutbyte mellan projektledare	<ul style="list-style-type: none"> • 17 deltagare 	
Informationsmöte om dansk revision/rekvisitionsprocess	20 maj 2010		<ul style="list-style-type: none"> • 26 deltagare 	Ökad kunskap om programmet.
EU gör nytta i Västsverige	20 oktober 2010 (Göteborg)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet. Synliggöra EU-projekt i Västsverige.	<ul style="list-style-type: none"> • 300 deltagare 	Ökad kunskap om programmet.
<u>Andras arrangemang</u>				
KÖM- Kompetensöverföringsmåndag	1 februari 2010 (Halmstad)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet.	<ul style="list-style-type: none"> • 20 deltagare 	Ökad kunskap om programmet.
ERFA	7 april 2010 (Sjælland)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet.		Ökad kunskap om programmet.
Information vid Kick-off för projekt VISK	7 april 2010 (Göteborg)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet.	<ul style="list-style-type: none"> • 25 deltagare 	Ökad kunskap om programmet.

Konferens om Östersjöstrategin,	20 april 2010 (Malmö)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt och nya partnerskap		Ökad kunskap om programmet. Skapa intresse för att söka medel från programmet
Partnersök i Öresund	22 april 2010 (Kastrup)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet.	• 80 deltagare	Ökad kunskap om programmet.
Öppet hus Region Halland	19 maj 2010 (Halmstad)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet.	• Ca 150 deltagare	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet
Møde i Norsk Netværk	23 september 2010 (Oslo)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet.		Ökad kunskap om programmet.
KASK Nätverksmöte Nordjylland	27 oktober 2010 (Aalborg)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet	• 25 deltagare	Ökad kunskap om programmet.
Projektledermøde, Sverige/Norge programmet	2-3 december 2010 (Ski, Oslo)	Ökad kunskap om ÖKS-programmet		Ökad kunskap och om programmet
Informationsmöte/genomförande seminarium – Projektägare (godkända projekt)				
	26-27 januari 2010 (Varberg)	Vägledning och information om genomförande av projekt samt rekvisering av medel från programmet	• 47 deltagare från 7 godkända projekt	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt
	21-22 september 2010 (Göteborg)	Vägledning och information om genomförande av projekt samt rekvisering av medel från programmet	• 42 deltagare från 6 godkända projekt	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt

Bilaga 2: Godkända projekt 2008-04-01 – 2010-12-31

Projektnamn	Organisationsnamn	Beslutat belopp ERUF (EUR)	Beslutat belopp Norge (NOK)	Delprogram	Beslutsdatum
PRINCIP	Aalborg Kommune	12 675	27 133	Kattegat-Skagerrak	2008-08-21
Women in Business	FÖRENINGEN NORDEN	362 493	3 121 500	Kattegat-Skagerrak	2009-01-16
Kulturmiljöer	MUNKEDALS KOMMUN	17 000	73 600	Kattegat-Skagerrak	2009-02-04
KIA - Kreativ Interaksjon i Arbet livet	ApEx	346 851	3 269 600	Kattegat-Skagerrak	2009-03-13
Nordiske cykelbyer	Frederikshavn Kommune	868 460	1 725 331	Kattegat-Skagerrak	2009-03-23
KASK Innovation	Aalborg Sygehus, (AAS)	1 262 622	5 217 418	Kattegat-Skagerrak	2009-03-29
Västerhavets kulturarv	Göteborgs kommun	209 325	1 477 950	Kattegat-Skagerrak	2009-04-28
Nordisk Competenceudviklingsnetværk	Region Midtjylland	25 000		Kattegat-Skagerrak	2009-04-30
CCS	Chalmers Tekniska Högskola	282 789	3 178 262	Kattegat-Skagerrak	2009-06-09
IKON	MUNKEDALS KOMMUN	2 943 302	11 965 678	Kattegat-Skagerrak	2009-06-18
VER-DI	Region Midtjylland	749 032	4 257 839	Kattegat-Skagerrak	2009-06-18
NORD-OSTRON	GÖTEBORGS UNIVERSITET	715 473	3 068 554	Kattegat-Skagerrak	2009-07-03
STRAKKS	Aalborg Kommune	348 000	2 199 534	Kattegat-Skagerrak	2009-07-03
LISA KASK	Region Halland	1 114 011	6 320 195	Kattegat-Skagerrak	2009-07-06
Rekreative Ruter	Region Nordjylland	12 890	72 000	Kattegat-Skagerrak	2009-07-06
Hav möter land	LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN	24 621		Kattegat-Skagerrak	2009-09-18
Brugerstyrt omsorgsteknologi	HÖGSKOLAN HALMSTAD	10 000	107 342	Kattegat-Skagerrak	2009-10-23
REBUS	Göteborgs kommun	489 819	2 343 049	Kattegat-Skagerrak	2009-12-01
KASK:VIE	Aalborg Universitet	970 656	4 313 980	Kattegat-Skagerrak	2009-12-17
Skandinavisk inkubatorsprogram	Region Midtjylland	1 610 594	8 503 983	Kattegat-Skagerrak	2009-12-17
BioM - Odling för bioenergi, vattenmiljö och markvård	AgroTech A/S	1 543 174	893 032	Kattegat-Skagerrak	2009-12-17
PRINCIP	Aalborg Kommune	677 589		Kattegat-Skagerrak	2009-12-18
In Site	LERUMS KOMMUN	14 907	42 876	Kattegat-Skagerrak	2010-01-15

Green Learning	KUNGSBACKA KOMMUN	9 778	91 300	Kattegat-Skagerrak	2010-01-15
IMIKASK	Region Nordjylland	25 000		Kattegat-Skagerrak	2010-01-20
MARKIS	Västra Götalandsregionen	16 500	70 248	Kattegat-Skagerrak	2010-01-20
Skandinaviska regioner som tidiga användare av avgasfria fordon	Vätgas Sverige Ideell Förening	25 000		Kattegat-Skagerrak	2010-01-25
Kulturella Broar	HÖGSKOLAN HALMSTAD	24 924		Kattegat-Skagerrak	2010-02-26
SMIL(E)	HALMSTADS KOMMUN	25 000		Kattegat-Skagerrak	2010-04-13
Bärkraftigt räkfiske i Skagerrak	GÖTEBORGS UNIVERSITET	438 731	3 116 580	Kattegat-Skagerrak	2010-06-03
MARKIS	Västra Götalandsregionen	953 860	3 989 147	Kattegat-Skagerrak	2010-06-03
KRUT	SVERIGES MUSIK- OCH KULTURSKOLERÅD SMOK	1 094 613	4 259 728	Kattegat-Skagerrak	2010-06-03
Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk	Region Midtjylland	6 255 590	4 765 260	Kattegat-Skagerrak	2010-06-18
SE UT!	UNG FÖRETAGSAMHET	448 730	3 239 985	Kattegat-Skagerrak	2010-06-23
SMS	Göteborgs kommun	18 100	39 200	Kattegat-Skagerrak	2010-06-24
Blå bioteknik för hållbara innovationer	GÖTEBORGS UNIVERSITET	12 466	16 127	Kattegat-Skagerrak	2010-07-15
CSR	Samordningsförbundet Göteborg Väster	24 800		Kattegat-Skagerrak	2010-08-30
Hav möter land	LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN	1 161 050	4 896 631	Kattegat-Skagerrak	2010-09-25
FISC	BRG, BUSINESS REGION GÖTEBORG AB	21 665	26 546	Kattegat-Skagerrak	2010-12-01
IBU-Øresund	Region Skåne	1 917 240		Øresund	2008-10-13
Vind i Øresund	LUNDS UNIVERSITET	940 451		Øresund	2008-10-13
Institutionelt samarbejde mellem Malmö Högskola og Roskilde Universitetscenter	Roskilde Universitetscenter	136 018		Øresund	2008-10-13
Job og kompetencer i Øresundsregionen	Beskæftigelsesregionen Hovedstaden och Sjælland	604 000		Øresund	2008-10-23
Efteruddannelse på Tværs - Forudsætninger och möjligheter	VOKSEN PAEDAGOGISK CENTER	25 000		Øresund	2008-12-05
Øresundsregionen som kreativ metapol	Herlev Kommune	782 300		Øresund	2008-12-11
VISÖ	Trafikverket	485 558		Øresund	2008-12-11
Snapphane- och Göingeland	OSBY KOMMUN	25 000		Øresund	2009-02-04

Musikbroen – Musik- og Kulturskoler i Øresundsregionen	Ishøj Musikskole	128 782		Øresund	2009-03-13
Kulturdriven innovation	Saxo-instituttet	211 688		Øresund	2009-05-14
Øresund EcoMobility	LUNDS UNIVERSITET	1 988 719		Øresund	2009-06-01
Plattform för Øresundsregional kulturbarometer och kulturstatistik	Region Skåne	24 984		Øresund	2009-09-02

INTEGRERING MELLEM BAEREDYGTIGA BYGGE-PROCESSER - med anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi	Danmarks Tekniske Universitet Byg	867 516		Öresund	2009-09-04
Öresund Materials Innovation Community	LUNDS UNIVERSITET	162 171		Öresund	2009-09-04
Bättre möjligheter på arbetsmarknaden - Udvikling af voksenuddannelse i Öresundsregionen	VOKSEN PAEDAGOGISK CENTER	433 615		Öresund	2009-09-04
BrandIT - Branding av ICT-klustret i Öresundsregionen FAS 1	LUNDS UNIVERSITET	458 250		Öresund	2009-09-04
Sound Settlements	LUNDS UNIVERSITET	431 072		Öresund	2009-12-08
Campus Öresund Ph.d	LUNDS UNIVERSITET	24 994		Öresund	2009-12-11
The governance of the sound of science	LUNDS UNIVERSITET	385 450		Öresund	2010-01-18
Innovationsbron.dk	Ringsted kommune	25 000		Öresund	2010-01-20
Kommunernas Öresundsplattform - KÖP	KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE	24 997		Öresund	2010-01-27
PR-e-science	LUNDS UNIVERSITET	323 945		Öresund	2010-03-04
Reprosund	LUNDS UNIVERSITET	892 540		Öresund	2010-03-04
Öresund Business Match	Erhverv.net	481 012		Öresund	2010-03-04
AMAPROF	Fotevikens Maritima Centrum	174 160		Öresund	2010-03-04
Öreferie - Hållbar närturism i Öresundsregionens landskap	SVERIGES LANTBRUKS-UNIVERSITET	611 515		Öresund	2010-03-04
Interreg Pro Hip	University College Sjælland	746 992		Öresund	2010-03-04
PreDrop	Videncenter om fastholdelse og frafald	25 000		Öresund	2010-03-22
Medicon Valley Alliance Drug Delivery	Medicon Valley Alliance, F.M.B.A	24 660		Öresund	2010-05-17
Öresunds Forum för Innovations inom Nano, Bio-, och Medicinsk Teknologi (FinNBMT)	MALMÖ HÖGSKOLA	25 000		Öresund	2010-05-18

Öresund som cykelregion	Region Skåne	916 626		Öresund	2010-06-10
Öresundsklassrummet	Malmö stad	1 003 868		Öresund	2010-06-18
Örescenen - utveckling av scenkonst för unga	Svenska Assitej	156 450		Öresund	2010-06-18
Centre for Scandinavian Studies	LUNDS UNIVERSITET	391 985		Öresund	2010-06-18
Kompetenscentrum för Evakueringssäkerhet	LUNDS UNIVERSITET	498 927		Öresund	2010-06-18
Oplev Øresund gennem Regional Madkultur	Uddannelsescentret i Roskilde - Slakteriskolen	546 062		Öresund	2010-06-18
FoodBEST Øresund	Roskilde Universitetscenter	700 000		Öresund	2010-06-18
Ind i barokken - et fælles nordisk kulturmøde	Holbaek Teater	24 296		Öresund	2010-06-18
BrandIT Fas 2	LUNDS UNIVERSITET	1 287 574		Öresund	2010-06-21
Øresund Materials Innovation Community Fas 2	LUNDS UNIVERSITET	1 457 112		Öresund	2010-07-05

Index: Education programme	Index: Design to Improve Life	25 000		Öresund	2010-07-15
Social Innovation 2.0 - utveckla regionens innovationssystem till att passa alla entreprenörer	LUNDS UNIVERSITET	24 967		Öresund	2010-07-19
Fodbold som social integration i Ø-resundsområdet	Institut for Idræt, Københavns Universitet	25 000		Öresund	2010-07-23
Model for fælles historieundervisning i Ø-resundsregionen	KÖBENHAVNS KOMMUNE	25 000		Öresund	2010-09-06
Praksisorienteret undervisning med lokale cases	Copenhagen Business School - Learning Labs	24 942		Öresund	2010-09-25
Ämnesdidaktik	HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD	25 000		Öresund	2010-09-29
Klima Sundet	Helsingør kommune - teknik og miljøforvaltningen	77 322		Öresund	2010-09-29
Använd staden/Brug byen	Skoletjenesten	22 054		Öresund	2010-09-29
Bioraffinaderi Ø-resund	LUNDS UNIVERSITET	1 535 469		Öresund	2010-10-08
Systemeksport af cleantech løsninger i Öresund	KÖBENHAVNS KOMMUNE	25 000		Öresund	2010-12-06
CareSam - Kvalitets sikring i den offentlige ældreomsorg/ ældre- vård og uddannelse/ utbildning i Øresunds regionen	MALMÖ HÖGSKOLA	174 400		Öresund	2010-12-08
INDEX: Education program	Index: Design to Improve Life	1 716 008		Öresund	2010-12-08
Öresund Business Over Borders - Tax (BOB-Tax)	SKAT København	366 064		Öresund	2010-12-08
En exemplarisk kunskapsregion	Roskilde Universitetscenter	503 100		Öresund	2010-12-14

E-mission i Ø-resundsregionen	Köpenhamns kommun	928 000		Öresund	2010-12-14
HUBS - Hållbar utveckling av besöksnäringen - i skuggan av de stora städerna	Destination Borstahuset Ekonomisk Förening	237 000		Öresund	2010-12-20
COINCO North	BRG, BUSINESS REGION GÖTEBORG AB	282 261	2 691 409	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2009-03-17
Nano Connect Scandinavia (Strategisk Nanoteknisk Satsning)	LUNDS UNIVERSITET	2 251 531		Öresund-Kattegat-Skagerrak	2009-05-25
Grönt byggeri	Köpenhamns Erhvervsakademi	12 500	110 000	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2009-09-18
Rekreative ruter	Region Nordjylland	1 659 293	7 131 413	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2009-12-17
Framtidskuster - hållbar utveckling i kustsamhällen	LUNDS UNIVERSITET	498 251	2 341 213	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-01-25

VISK	Göteborgs kommun	1 634 959	4 479 216	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-02-19
Silent Spaces	LUNDS UNIVERSITET	1 702 317		Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-03-04
KRUT	SVERIGES MUSIK-OCH KULTURSKOLLERÅD SMOK	1 094 613	4 259 728	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-06-03
NetWork NORDEN	Foreningen Norden	288 185	162 931	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-06-17
Fremtidens (produktions) ledere i bygge og anlægsbranchen	Köpenhamns Erhvervsakademi	691 343	2 293 312	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-12-21
SUMMA		61 387 198	110 158 830		

Bilaga 3: Östersjöstrategin – Uppföljning av ÖKS-programmet 2011-03-22

Rapport inlämnad till KOM