

## **Territoriellt samarbetsprogram**

## **Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013**

(CCI 2007 CB 163 PO 026)

## **Årsrapport 2011**



EUROPEISKA UNIONEN  
Europeiska regionala  
utvecklingsfonden

## Innehåll

1	IDENTIFIERING.....	4
2	ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET.....	5
	2.1 Resultat och analys av utvecklingen.....	5
2.1.1	Uppgifter om den konkreta utvecklingen av det operativa programmet.....	6
2.1.2	Finansiell information (EUR).....	9
2.1.3	Uppgifter om uppdelningen av användningen av stödet från fonderna.....	10
2.1.4	Stöd som återbetalats eller använts på nytt.....	12
2.1.5	Kvalitativ analys.....	12
	2.2 Uppgifter om överensstämmelse med gemenskapslagstiftning.....	12
	2.3 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem.....	13
	2.4 Förändringar i genomförandet av det operativa programmet.....	13
	2.5 Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083/2006.....	14
	2.6 Komplementaritet med andra instrument.....	14
	2.7 Övervakning och utvärdering.....	14
3	GENOMFÖRANDE PER PRIORITERAT OMRÅDE.....	16
	3.1 Prioriterat område 1 – Främja hållbar ekonomisk tillväxt.....	16
3.1.1	Uppnådda mål och analys av utvecklingen.....	16
3.1.2	Betydande problem och åtgärder för att lösa dem.....	18
	3.2 Prioriterat område 2 – Binda regionen samman.....	18
3.2.1	Uppnådda mål och analys av utvecklingen.....	18
3.2.2	Betydande problem och åtgärder för att lösa dem.....	20
	3.3 Prioriterat område 3 – Främja vardagsintegration.....	21
3.3.1	Uppnådda mål och analys av utveckling.....	21
3.3.2	Betydande problem och åtgärder för att lösa dem.....	23
4	ADMINISTRATION AV PROGRAMMET.....	24
	4.1 Förvaltande myndighet.....	24
	4.2 Norsk förvaltande organisation.....	24
	4.3 Gemensamt tekniskt sekretariat.....	25
	4.4 Övervakningskommitté.....	26
	4.5 Styrkommittéer.....	27
5	TEKNISKT STÖD (TA).....	28
6	INFORMATION OM PROGRAMMET.....	30
	6.1 Kommunikationsplan.....	30
	6.2 Hemsida - <a href="http://www.interreg-oks.eu">www.interreg-oks.eu</a> .....	30
6.2.1	Bedömning av åtgärd 2007-2011.....	30
	6.3 System för offentliggörande av insatser.....	31
6.3.1	Bedömning av åtgärd 2007-2011.....	31
	6.4 Grafisk profil.....	31
6.4.1	Bedömning av åtgärd 2007-2011.....	31
	6.5 Tryckt material.....	32
6.5.1	Bedömning av åtgärd 2007-2011.....	33
	6.6 Övrigt material.....	33
	6.7 Information till media.....	34
6.7.1	Bedömning av åtgärd 2007-2011.....	34
	6.8 Seminarier och konferenser.....	34
6.8.1	Bedömning av åtgärd 2007-2011.....	37
	6.9 Nätverk.....	38
6.9.1	Bedömning av åtgärd 2007-2011.....	38

### **Bilagor**

Bilaga 1: Informationsaktiviteter 2011

Bilaga 2: Godkända projekt 2008-04-01 – 2011-12-31

Bilaga 3: Information om avslutade projekt

### **Tabeller**

Tabell 1: Programindikatorer (kumulativt)

Tabell 2: Prioritetsindikatorer (kumulativt)

Tabell 3: Projektindikatorer

Tabell 4: Finansiell information (EUR)  
 Tabell 5: Kumulativ uppdelning av kategorier av gemenskapens stöd  
 Tabell 6: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 1)  
 Tabell 7: Kvantifierade horisontella kriterier (prio1)  
 Tabell 8: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 2)  
 Tabell 9: Kvantifierade horisontella kriterier (prio2)  
 Tabell 10: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 3)  
 Tabell 11: Kvantifierade horisontella kriterier (prio3)  
 Tabell 12: Användning av tekniskt stöd

### Begrepp

AM	Attesterande myndighet
EBST	Erhvervs- og Byggestyrelsen
FM	Förvaltande myndighet
GTS	Gemensamt tekniskt sekretariat/programsekretariatet
Kattegat/Skagerrak-projekt	Projekt inom delprogram Kattegat/Skagerrak
NYPS	Ärendehanteringssystem
RM	Revisionsmyndigheten
ÖKS-programmet	Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013
ÖKS-projekt	Projekt som löper på tvärs över de två delprogrammen
Öresundsprojekt	Projekt inom delprogram Öresund

## 1. Identifiering

OPERATIVT PROGRAM	<p><b>Mål:</b> Europeiskt territoriellt samarbete</p> <p><b>Stödberättigade områden:</b></p> <p><i>Kärnområde</i>  Skåne län  Hallands län  Västra Götalands län  Region Själland  Region Hovedstaden  Region Nordjylland  delar av Region Midtjylland  Östfold fylke  Akershus fylke  Oslo kommune  Vestfold fylke  Buskerud fylke  Telemark fylke  Aust-Agder fylke  Vest-Agder fylke</p> <p><i>Angränsande områden (20 % områden)</i>  Blekinge län  Kronobergs län  Jönköpings län  Örebro län  Värmlands län  Hedmark  Oppland  Rogaland</p>
	<b>Programperiod:</b> 2007-2013
	<b>Programnummer:</b> CCI 2007 CB 163 PO 026
	<b>Programmets namn:</b> Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak
ÅRSRAPPORT OM GENOMFÖRANDET	<p><b>Rapporteringsår:</b> 2011</p> <p><b>Datum för övervakningskommitténs godkännande av årsrapporten:</b> 2012-05-16</p>

## **2.Översikt över genomförandet av det operativa programmet**

### **2.1 Resultat och analys av utvecklingen**

Under 2011 har programmets genomförandetakt varit fortsatt hög och 31 nya projekt har beviljats medel.

Under året har en gemensam beredningsprocess etablerats, i syfte att skapa en överblick och kvalitetssäkra arbetet med projektutveckling i de två delprogrammen. Förvaltande myndighet har i samarbete med GTS utarbetat ett poängsystem som gör det möjligt att på programnivå jämföra kvalitén på samtliga ansökningar. Detta har skapat ett bättre beslutsunderlag för ledamöterna i de två styrkommittéerna och övervakningskommittén. Därmed är det möjligt att prioritera de återstående medlen till de projekt som har uppnått flest poäng och som värderas att ha den bästa kvalitén.

För **ÖKS-projekt** (projekt som löper på tvärs över de två delprogrammen) har det under 2011 genomförts två ansökningsomgångar. Möjligheten att söka ÖKS-projekt har marknadsförts av programsekretariatet i samband med informationsaktiviteter för delprogrammen. ÖKS-projekt intresserar en bred skala av aktörer och intresset har varit fortsatt stort under 2011. Projekten kännetecknas av breda partnerskap och har inneburit samarbeten mellan forskning/utveckling, kommunala bolag och offentlig förvaltning på kommunal och regional nivå. Utbildning, miljö, kultur samt forskning och utveckling är teman som varit aktuella under 2011.

I **delprogram Öresund** genomfördes tre ansökningsomgångar under 2011. Under året har täta kontakter upprättats med fler än 40 projektidéer vilka visat ett fortsatt stort intresse för programmet. Sammantaget har delprogrammet godkänt 17 projekt under året. Intresset för projekt inom prioritetsområde 3 (främja vardagsintegrationen) har varit fortsatt stort och under året godkändes sju projekt inom detta område. Tillgängliga medel inom prioritetsområde 2 (binda samman regionen) har varit begränsade och gett upphov till konkurrens. Delprogrammet har märkt ett ökat intresse från bl.a. kommuner och regioner vilket är positivt då detta lett till en större bredd i de godkända projektens partnerskap. Fortfarande finns det också en bred spridning vad gäller teman och ämnen hos projekten.

I **delprogram Kattegat-Skagerrak** genomfördes två ansökningsomgångar under 2011 och vid båda tillfällena var det ett stort intresse för att ansöka om medel från programmet. Med tanke på situationen med begränsade medel till norska partners (max 25 % stöd) har det funnits exempel på att norska aktörer har valt andra sätt att finansiera sina utvecklingsprojekt på.

Under 2011 godkändes fem fullskaliga KASK-projekt där alla sökte under prioritetsområde 1 (hållbar ekonomisk tillväxt). Samtidigt beviljades också tre ÖKS-projekt där Lead partner är placerad i delområde KASK; ett projekt under varje prioriterat område. Dessutom har sex förprojekt blivit godkända inom delprogrammet fram tills Förvaltningsmyndigheten stängde för möjligheten att ansöka om medel till förprojekt den 1 april 2011.

Sett till aktörer är det utmärkande att kommunerna fortfarande är mycket aktiva i genomförandet av programmet liksom universitet, högskolor samt gymnasieskolor.

Teman "Utbildning och kompetensutveckling" samt "Maritima frågor" är vanligast förekommande, medan "Turism och profilering", "Hälso- och sjukvård" samt "Säkerhet och beredskap" är svagast representerade.

## 2.1.1 Uppgifter om den konkreta utvecklingen av det operativa programmet

Program och de enskilda projekten ska mätas och följas upp genom ett antal indikatorer som anges i det operativa programmet. I det operativa programmet anges endast "antal projekt" som värde för program- och prioriteringsindikatorerna. Basvärde för program- och prioriteringsindikatorer är endast angett för 2007. Förväntat värde för program- och prioriteringsindikatorer är endast angett för 2015 och inte uppdelat per år.

Samtliga projekt måste ange värde för de sex programindikatorerna (tabell 1). För de tre översta (Samarbetsgrad, gränshinder och gränsregional kompetens) har ingen uppdelning gjorts per år utan resultatet redovisas nedan endast för 2007-2011 samlat. För de tre horisontella indikatorerna (miljö, jämställdhet och integration/mångfald) gäller att samtliga projekt ska ange om de direkt förbättrar, är övervägande positiva för eller är övervägande negativa för respektive område. Detta innebär att samtliga projekt angett något för denna indikator då den är av typen "antal projekt". De horisontella kriterierna återkommer för respektive prioriterat område i kapitel 3 i årsrapporten.

**Tabell 1: Programindikatorer**

Programindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Samarbetsgrad	Resultat				12	17					29
	Mål									80	80
	Basvärde	0									0
Gränshinder	Resultat				47	48					95
	Mål									50	50
	Basvärde	0									0
Gränsregional kompetens	Resultat				46	71					118
	Mål									100	100
	Basvärde	0									0
Miljö	Resultat		8	45	105	136					136
	Mål									30	30
	Basvärde	0									0
Jämställdhet	Resultat		8	45	105	136					136
	Mål									15	15
	Basvärde	0									0
Integration och mångfald	Resultat		8	45	105	136					136
	Mål									15	15
	Basvärde	0									0

Vid ansökan anger projektet vilket prioriterat område de söker under. Varje prioriterat område har två prioritetsindikatorer och sökande anger en av dessa (tabell 2). Värdet är liksom för programindikatorerna "antal projekt".

**Tabell 2: Prioritetsindikatorer (kumulativt)**

Prioritetsindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Tillväxtfrämjande initiativ	Resultat	0	0	16	31	44					44
	Mål									80	80
	Basvärde	0									0
Profilering och synlighet	Resultat	0	1	4	5	6					6
	Mål									20	20
	Basvärde	0									0
Planer, program och strategier	Resultat	0	5	14	37	45					45
	Mål									50	50
	Basvärde	0									0
Tillgänglighet	Resultat	0	1	6	11	0					11
	Mål									50	50
	Basvärde	0									0
Gränsregional samhörighet och kunskap	Resultat	0	1	4	10	13					13
	Mål									70	70
	Basvärde	0									0
Mobilitet över gränsen	Resultat	0	0	1	11	18					18
	Mål									30	30
	Basvärde	0									0

För att kunna mäta resultatet från projekten ombeds de att i ansökan ange projektindikatorer för vald prioritet (tabell 3).

**Tabell 3: Projektindikatorer**

Indikator	Förväntat resultat angett av projekten i ansökan	Resultat rapporterat av avslutade projekt
<b>Programindikator: Samarbetsgrad</b>		
Antal deltagare vid externa gränsöverskridande möten/konferenser/seminarier	30977	25828
Antal nya samarbetsformer	449	237
Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/seminarier	1840	1316
<b>Programindikator: Gränshinder</b>		
Antal identifierade formella gränshinder	98	60
Antal identifierade upplevda gränshinder	174	70
Antal undanröjda formella gränshinder	37	9
Antal undanröjda upplevda gränshinder	118	33
<b>Programindikator: Gränsregional kompetens</b>		
Antal deltagare vid kunskapshöjande aktiviteter	23788	17660
Antal kunskapshöjande produkter	642	364
Antal kunskapshöjande aktiviteter	1415	802
<b>Programindikatorer: Informationsinsatser</b>		
Antal informationsprodukter	898	508
Antal tillfällen för informationsspridning	1551	28447
Antal deltagare vid tillfällen för informationsspridning	713663	227824
<b>Prioritetsindikatorer prio 1</b>		
<i>Tillväxtfrämjande initiativ</i>		
Antal tillväxtfrämjande-/näringslivsutvecklande lösningar	319	115
Antal modeller/verktyg för att främja entreprenörskap/nyföretagande	111	40
Antal gränsöverskridande lösningar för triple helix samverkan	78	33
Antal gränsöverskridande kompetensförsörjningslösningar till tillväxtsektorer	83	34
Antal deltagande offentliga organisationer	402	328
Antal deltagande universitet/högskolor	120	153
Antal deltagande företag/privata aktörer	2829	1555
<i>Profilering och synlighet</i>		
Antal aktiviteter för att öka besöksnäringen i gränsområdet	344	149
Antal aktiviteter för att öka lokalideringar/investeringar i gränsområdet	156	11
<b>Prioritetsindikatorer prio 2</b>		
<i>Planer, program och strategier</i>		
Antal tematiska planer/program/strategier	145	62
Antal planer/program/strategier som ökar samspel mellan stad och land	35	21
Antal planer/program/strategier som förbättrar maritimt samarbete	7	3
<i>Tillgänglighet</i>		
Antal lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet	68	45
Antal servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster	25	6
Antal institutionella samarbetsformer	99	52
<b>Prioritetsindikatorer prio 3</b>		
<i>Mobilitet över gränserna</i>		
Antal nya utbildnings-/kompetensutvecklingsprogram	89	16
Antal deltagare i genomfört utbildnings-/kompetensutvecklingsprogram	4045	1686
Antal modeller, verktyg, metoder för ökad interaktivitet/mobilitet över gränsen	25	3
<i>Gränsregional samhörighet och kunskap</i>		
Antal gränsöverskridande mötesplatser	244	116
Antal nya modeller/verktyg som bidrar till ökat fritids-/rekreationsutbud	63	1
Antal nya eller förbättrade produkter som bidrar till gränsregional samhörighet	46	11



## 2.1.2 Finansiell information (EUR)

**Tabell 4: Finansiell information (EUR)**

	Utgifter som betalats ut av stödmottagarna och som ingår i betalningsansökningar som sänts till förvaltningsmyndigheten	Motsvarande offentligt stöd	Utgifter som betalats av det organ som ansvarar för utbetalningar till stödmottagarna	Summa betalningar från kommissionen
Prioriterat område 1 - ERUF	21 758 461	21 754 686	10 853 434	10 879 231
Prioriterat område 2 - ERUF	19 623 004	19 609 580	9 379 522	9 811 502
Prioriterat område 3 - ERUF	3 364 686	3 364 686	1 649 727	1 682 343
Prioriterat område 4 - ERUF	6 822 746	6 822 746	3 411 373	3 411 373
<b>Slutsumma</b>	<b>51 568 897</b>	<b>51 551 698</b>	<b>25 294 057</b>	<b>25 784 449</b>

Vid utgången av 2011 har 25,8 miljoner EUR rekviderats från kommissionen, att jämföra med utbetalningskravet på 25,7 miljoner EUR, vilket innebär att utbetalningskravet för 2011 uppnåddes. Enligt den senaste prognosen som presenterades på ÖK-mötet i december 2011 förväntas den finansiella ramen reduceras med totalt 7,7 miljoner EUR på grund av regeln om automatiskt återtagande (n+2). Dock blev utfallet för 2011 bättre än förväntat och nästkommande prognos kan därför förväntas vara mer positiv med avseende på hur mycket stöd som programmet kommer att betala ut under återstående år.

Prognoserna är relativt osäkra. De ackumulerade utbetalningarna av projektmedel är beroende av så väl beslutstakten som av att projekten rekviderar enligt plan, men också av väl fungerande system för revision av projekten.

Under 2011 vidtog förvaltande myndighet i dialog med nationella kontrollanter och programsekretariatet åtgärder för att effektivisera processen och för att korta ledtiderna för utbetalning av stöd till projekten, vilket resulterade i att stöd kunde betalas ut i en omfattning som annars inte hade varit möjlig och att kommissionens utbetalningskrav kunde uppnås.

Noteras kan att storleken på projekten (antal medfinansierare och stöd) är större i Kattegat-Skagerrak än i Öresund och att möjligheten till att genomföra projekt på tvärs av geografien (Öresund-Kattegat-Skagerrak) har nyttjats mer än förväntat. Vid utgången av 2011 har det beviljats stöd till projekt för 82 m euro: till Öresund 36,3 m euro, till Kattegat-Skagerrak 30,4 m euro och till Öresund-Kattegat-Skagerrak 15,3 m euro.

Förvaltande myndighet har i samband med varje möte med övervakningskommittén redovisat genomförandeläget och även pekat på de svårigheter som bromsat programmets igångsättande. I de fall där faktorer och förhållanden har kunnat påverkas inom genomförandeorganisationen har förvaltande myndighet vidtagit åtgärder. Hinder i omvärldsförhållanden som t ex den finansiella krisen och bristen på offentliga medel är dock svårare att påverka. Förvaltande myndighets bedömning är dock att programmet efter en besvärlig start de första två åren (2007-2009) kommer att få allt bättre fart och stadga. Med redan vidtagna åtgärder kommer förhoppningsvis nivån på det automatiska återtagandet att hållas inom prognos samt resultat och mål levereras i enlighet med det operativa programdokumentet.

### 2.1.3 Uppgifter om uppdelningen av användningen av stödet från fonderna

Kategori 9 "andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap i små och medelstora företag" är den kategori som beviljats mest medel i programmet, motsvarande 19,9 m EUR till 22 huvudprojekt. Här är det primärt universitet, högskolor och sjukhus som driver innovationsprojekt, även om det finns exempel på projekt som bedrivs av regioner och övriga aktörer.

Inom kategori 54 "övriga miljöskyddande och riskförebyggande åtgärder" har det beviljats medel för 13,3 m EUR till 13 huvudprojekt. Här finns en bred inriktning av miljöinriktade projekt med en motsvarande bred förankring hos olika typer av finansiärer samt ett fåtal projekt som tar fasta på riskförebyggande åtgärder.

Inom kategori 66 "genomförande av aktiva och förebyggande åtgärder på arbetsmarkanden" har 9 huvudprojekt fått finansiering och framförallt är det projektet *Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk* med ett beviljat stöd på 5,6 m EUR som gör att denna kategori ligger högt.

Inom kategori 72 "Planering, införande och genomförande av reformer av utbildningsystem för att öka anställbarheten" har stöd för 11,3 m EUR beviljats till 12 stycken huvudprojekt.

**Tabell 5: Kumulativ uppdelning av kategorier av gemenskapens stöd (utgiftskategorier)**

Prioriterat område		Finansieringsform		Typ av område		Belopp (EUR)
9	Andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap i små och medelstora företag	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	19 870 967
15	Andra åtgärder för att förbättra små och medelstora företags tillgång till och effektiva användning av IKT	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	3 911 028
54	Övriga miljöskyddande och riskförebyggande åtgärder	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	13 290 467
57	Övrigt stöd för att förbättra turisttjänster	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	5 848 166
60	Övrigt stöd för att förbättra kulturella tjänster	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	7 026 159
66	Genomförande av aktiva och förebyggande åtgärder på arbetsmarknaden	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	11 161 150
72	Planering, införande och genomförande av reformer av utbildningssystem för att öka anställbarheten	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	11 258 290
74	Utveckling av den mänskliga potentialen när det gäller forskning och innovation, särskilt genom forskarutbildning och vidareutbildning av forskare samt nätverksverksamhet mellan universitet, forskningscentrum och företag	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	4 612 825
79	Övrig social infrastruktur	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	2 296 285
81	Mekanismer för att förbättra utformningen, övervakningen och utvärderingen av politik och program på nationell, regional och lokal nivå samt kapacitetsutbyggnad för genomförandet av dessa	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	2 799 162
85	Planering, genomförande, övervakning och inspektion (TA)	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	2 287 656
86	Utvärdering och studier, information och kommunikation (TA)	1	Återbetalningsfria stöd	8	Gränsöverskridande samarbetsområde	2 287 656
<b>Summa</b>						<b>86 649 811</b>

#### 2.1.4 Stöd som återbetalats eller använts på nytt

Inget stöd har återbetalats eller använts på nytt sedan stöd dragits in i enlighet med artiklarna 57 och 98.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 under 2011.

#### 2.1.5 Kvalitativ analys

Ett av programmets övergripande mål är att uppnå ökad ekonomisk tillväxt. Beslutsnivåerna för prioriterade områden 1 och 3 ligger på nivåer över 50%. Flest projekt och också mest beviljade medel finns inom prioriterat område 2 Binda samman regionen. Inom detta område har flest projekt bedrivits i Öresundsområdet. Störst summa beviljade medel står dock delprogram Kattegat-Skagerrak för.

Inom prioriterat område 3 har flest projekt och störst summa medel beviljats inom Öresundsområdet, vilket också förväntades när programmet togs fram. Beviljade medel för hela programområdet (ÖKS-projekt) har överstigit i jämförelse med den indikativa fördelningen av programbudgeten. I övrigt är fördelningarna över område jämförelsevis jämna.

##### *Måluppfyllelse prioritetsindikatorer*

Vid en bedömning baserad på registrerade nivåer för programmets prioritetsindikatorer konstateras vissa mönster. Antalet beslutade projekt tycks inte motsvara de nivåer som förväntades vid programmets planering.

Vad gäller prioritetsindikatorerna så har dessa utifrån förväntade antal 2015 nått mycket kort, men väger man in att projekten är större än vad som från början var tänkt så har programmet nått lite längre.

De horisontella indikatorerna mäter antal projekt i relation till påverkan på miljö, jämställdhet och integration. 29 projekt verkar direkt förbättrande på miljö, 2 projekt på jämställdhet och 14 för integration.

##### *Positiv utveckling under 2011*

Tre positiva trender noteras under året. För det första har flera förprojekt lagt en grogrund och banat väg för fullskaliga projekt. För det andra har stöd betalats ut i en omfattning som motsvarar kommissionens utbetalningskrav, tack vare en effektivare process mellan förvaltande myndighet, nationella kontrollanter och programsekretariatet. För det tredje har fokus på och intresse för resultatuppföljning ökat.

## **2.2 Uppgifter om överensstämmelse med gemenskapslagstiftning**

Inga betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083 har skett under 2011.

## 2.3 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem

I Revisionsmyndighetens årliga kontrollrapport enligt artikel 62.1 d (i) i förordning (EG) nr 1083/2006 beskrivs resultaten av utförda systemrevisioner samt revision av urval av insatser.

Inom ramen för systemrevisionen utfördes revision av det nationella systemet för kontroll (FLC). Den mest väsentliga iakttagelsen var att kontroll på plats inte hade utförts i tillräcklig omfattning på grund av bristfällig bemanning. Slutsatsen från revisionen var att processen för nationell kontroll fungerar delvis, men att väsentliga förbättringar behövs. Förvaltande myndighet har i brev daterat 2010-12-13 besvarat revisionsmyndighetens synpunkter och åtgärdat påtalade brister.

Inom ramen för systemrevisionen utfördes även revision av attesterande myndighets arbete. Den mest väsentliga iakttagelsen var att utgiftsdeklarationer skulle undertecknas gemensamt av chefen för ekonomi och chefen för attesterande myndighet, enligt Tillväxtverkets arbetsordning. I praktiken är det dock endast chefen för attesterande myndighet som undertecknar utgiftsdeklarationen, då detta görs i SFC2007. Denna iakttagelse har åtgärdats enligt revisionsmyndighetens rekommendation genom att arbetsordningen för Tillväxtverkets har ändrats.

Revisionsmyndigheten har utfört revision av projekt som har beviljats stöd av programmet. Grundlaget för revisionen var sammanlagda utgifter om 15,6 m EUR som ingick i 2010 års utgiftsdeklarationer. Felaktigheter bedöms vara materiella om de överstiger 2 % och den totala projicerade felprocenten uppgick till 0,94 %, vilket innebär att revisionsmyndigheten bedömer att förvaltnings- och kontrollsystemet har fungerat tillfredsställande.

## 2.4 Förändringar i genomförandet av det operativa programmet

Programmet har under 2011 fortsatt påverkats av den finansiella krisen. Särskilt märkbart har detta varit i Danmark där de danska aktörerna har svårt att hitta medfinansiering till projektansökningar. Trots det kan det konstateras att det på programnivå finns en nästintill jämbördig fördelning mellan dansk och svensk medfinansiering.

Under 2011 har tillgängliga medel i de olika prioritetsområdena beviljats i hög utsträckning. På grund av osäkerheten kring N+2 och storleken på förväntade återförda projektmedel har det under hösten 2011 funnits en osäkerhet kring huruvida det skulle finnas medel kvar till att utgöra underlag för ytterligare en ansökningsrunda. Vid årsskiftet var denna fråga ännu inte avklarad.

### Privata aktörer

Europeiska kommissionen godkände i april 2011 ett förslag om att revidera programmets finansieringsplan. Förändringen innebar att både offentliga och privata aktörer kan medfinansiera projekt, samt vara stödmottagare. Med privata aktörer avses i detta sammanhang organisationer som agerar utan vinstdrivande syfte (non-profit). Det är och har även tidigare varit möjligt för exempelvis offentliga och privata bolag att vara stödmottagare. Maximalt 3 % av programmets sammanlagda finansiering kan utgöras av privat medfinansiering. De nya reglerna gäller från ansökningsomgången som startade vid sista ansökningsrundan 2011. Det är således ännu för tidigt att dra några slutsatser kring hur många privata aktörer som kommer att ingå som partners i projekten.

### Öresundskommittén som partner i projekt

Under 2011 godkände Europeiska kommissionen att Öresundskommittén kan ingå i projekt på samma villkor som andra partners, dvs. både som medfinansierare och stödmottagare. För att säkra en klar åtskillnad mellan rollen som värdorganisation för sekretariatet och rollen som projektägare har det avtalats mellan programmets parter att ansökningar där

Öresundskommittén är samordnande stödmottagare eller partner i projekt, ska beredas av sekretariatets kontor i Kungsbacka. Möjligheten för Öresundskommittén att ingå i Interregprojekt nyttjades aldrig under 2011.

## **2.5 Betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083/2006**

Inga betydande förändringar enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1083 har skett under 2011.

## **2.6 Komplementaritet med andra instrument**

I delprogram Öresund har det tillsats en referensgrupp med representanter från de tre deltagande regionerna. Gruppen sammanträder i samband med beredningsprocessen och diskuterar de olika projekten utifrån ett regionalt perspektiv. Bland annat diskuteras kopplingen till andra projekt och andra program. Vid ett flertal tillfällen har sekretariatet mot bakgrund av referensgruppens kommentarer undersökt sammanhang till angränsande program och projekt. För delprogram Öresund har det i första hand handlat om att koordinera ansökningar gentemot de regionala programmen i Danmark och Skåne-Blekinge samt i förhållande till Interreg IV A Femernbæltprogrammet.

I förbindelse med beredning av projektansökningar till delprogram Kattegat-Skagerrak har sekretariatet en löpande dialog med bl.a. sekretariatet för Sverige-Norge programmet som geografiskt omfattar en rad aktörer som också ingår i Kattegat-Skagerrak området. När det är relevant hänvisar sekretariatet vidare projektansökare till EU:s ramprogram och sektorsprogram.

Programmets Övervakningskommitté fattade i maj 2010 beslut om hur Östersjöstrategin skulle implementeras i programgenomförandet vilket senare godkändes av kommissionen. Man valde att inte lägga bidrag till strategin som ett urvalskriterium men att sekretariatet skulle följa upp ansökningarnas bidrag löpande samt att styrkommittéer och övervakningskommitté skulle få information inför prioritering av ansökningar. Ansökningarnas bidrag till strategin följs löpande upp i programmens ärendehanteringssystem.

Inom ramen för hittills beviljade projekt inom ÖKS-programmet bedöms 66 projekt ligga i linje med Östersjöstrategin, drygt 48 procent av samtliga beviljade projekt.

Den 5-6 april 2011 hölls en konferens i Malmö med temat smart tillväxt i Östersjöregionen. Konferensen arrangerades av Internationella avdelningen på Tillväxtverket i samverkan med DG Regio, Region Skåne och Sida Östersjöregionen. På konferensen presenterades en studie om innovationssystem och strukturfonder i Östersjöregionen, framtagen av DG Regio. Studien visade bl.a. att de nordiska länderna har kommit långt i sitt arbete med smart specialisering. I samband med konferensen besökte en delegation från DG Regio Tillväxtverkets programkontor i Malmö. Vi besöket fick DG Regio information om genomförandet av Skåne-Blekingeprogrammet samt det territoriella samarbetsprogrammet ÖKS.

## **2.7 Övervakning och utvärdering**

Förvaltande Myndighet har under 2011, i enlighet med den reviderade utvärderingsplan som godkändes av Övervakningskommittén hösten 2010, genomfört ett avrop från Tillväxtverkets ramavtal gällande utvärderingsuppdrag. Oxford Research tilldelades uppdraget att sammanställa tre tematiska delrapporter och en slutrapport om programmets uppnående av mål, resultat och effekter.

Den första delrapporten, med fokus på Näringsliv och Tillväxt, delgavs till Övervakningskommittén i december 2011.

Övervakningskommitténs referensgrupp för utvärdering har deltagit aktivt i arbetet och sammanträtt med representanter för Oxford Research två gånger under året, i maj och i oktober. Vid mötet i oktober arrangerades dessutom en gemensam workshop med ÖK-ledamöter från Interreg IVA Nord, för att tillsammans lyfta viktiga frågeställningar inför delrapport 2 som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering. Delrapport 2 kommer att delges under våren 2012.

### 3. Genomförande per prioriterat område

Under 2011 genomfördes två (tre för Öresund) ansökningsomgångar i programmet. Totalt har 63 ansökningar inkommit under 2011 (inklusive förprojekt). Programmet har tre prioriterade områden som är öppna för projekt:

- 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt
- 2: Binda samman regionen
- 3: Främja vardagsintegration

Av dessa tre prioriterade områden har prioriterat område 1 varit populärast att söka inom på programnivå under 2011 – 15 ansökningar varav 12 godkända. Nedan ges en kvantitativ och kvalitativ översikt av respektive prioriterat område. Det ges även exempel på särskilt intressanta projekt som godkänts för varje prioritet. I de fall projektet uppnått intressanta resultat hittills under genomförandet redovisas dessa.

Under 2011 avslutades ett antal projekt, däribland mestadels förprojekt. Då dessa förprojekt oftast är av typen som förbereder ett fullskaligt projekt har de begränsade kvantitativa eller kvalitativa resultat att visa upp.

#### 3.1 Prioriterat område 1 – Främja hållbar ekonomisk tillväxt

##### 3.1.1 Uppnådda mål och analys av utvecklingen

Prioriterat område 1 – Främja hållbar ekonomisk tillväxt har hittills haft det högsta sökrycket i programmet totalt sett. Under året har 13 projektansökningar beviljats stöd med ett sammanlagt beslutat belopp på ca 5,3 miljoner EUR. 12 projekt inom prioriterat område 1 avslutades under 2011, varav 10 av typen "förprojekt". Av de två fullskaliga projekten har ett avslutats i förtid på projektets begäran.

**Tabell 6: Kvantifierade prioritetsindikatorer – antal projekt (prio 1)**

Prioritetsindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Tillväxtfrämjande initiativ	Resultat	0	0	16	31	44					44
	Mål									80	80
	Basvärde	0									
Profilering och synlighet	Resultat	0	1	4	5	6					6
	Mål									20	20
	Basvärde	0									

Det är tydligt att de flesta projekten riktar sig till tillväxtfrämjande initiativ (44 st) snarare än till området profilering och synlighet (6 st). Inom prioriterat område 1 är universitet och högskolor samt forskningsaktörer i hela programområdet mycket aktiva och detta visar sig också i ansökningar och godkända projekt. Aktörer som arbetar med marknadsföring och besöksnäring har inte varit så aktiva som förväntades.

Varje projekt har angett huruvida projektets insatser påverkar jämställdhet, integration och miljö. I tabellen nedan visas klassificeringarna för de horisontella kriterierna för projekt som prioriterats av styrkommitté/övervakningskommitté t.o.m. den 31 december år 2011 inom prioriterat område 1.



**Tabell 7: Kvantifierade horisontella indikatorer (prio 1)**

Horisontella indikatorer	Direkt positiv påverkan	Övervägande positiv påverkan	Övervägande negativ påverkan
Miljö	12	36	0
Jämställdhet	0	48	0
Integration och mångfald	2	46	0

Vid utgången av året hade 10,8 miljoner EUR betalats ut till projekt inom prioriterat område 1.

Inget av stödet från fonderna har, använts till finansierat åtgärder som faller inom ramen för Europeiska Socialfonden (artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1083/2006).

### EXEMPEL PÅ PROJEKT GODKÄNDA 2011

#### Öresund Event Center

Öresund Event Center är ett redskap för att öka tillväxten i den regionala turistsektorn, samt för att stärka regionens konkurrensförmåga i ett internationellt perspektiv. Detta ska bland annat ske genom ett formaliserat samarbete kring kompetensutveckling, eventutveckling och kunskapsdelning.

Syftet med Öresund Event Center är således att främja den hållbara ekonomiska tillväxten genom att understödja och erbjuda service till existerande regionala och kommunala eventorganisationer på båda sidor om Öresund. Därtill är ett av målen att professionalisera samarbetet på tvärs över gränserna genom etableringen av nätverk, ökad kunskapsdelning, kompetensutveckling, utveckling av events, samt inte minst att stötta arbetet med att locka internationella events till Öresundsregionen. För att bäst utnyttja tillväxtpotentialen inom turismsektorn är det centralt att löpande arbeta med innovativ produktutveckling, ökad omsättning, jobbskapande och branding, något som blir möjligt tack vare ett gränsöverskridande samarbete mellan regionens centrala aktörer.

Lead Partner i projektet är Wonderful Copenhagen. Den totala budgeten uppgår till 1 692 002 EUR och ERUF har beviljat 845 499 EUR.

#### Örestat III

Örestat är en öppen databas med gränsregional statistik för Öresundsregionen. Databasen innehåller jämförbar och harmoniserad statistik som rör ett flertal områden, däribland teman som demografi, bostadsmarknad, sysselsättning och arbetskraft. Projektet har sin bakgrund i två tidigare projekt (Örestat I och Örestat II) som båda fått stöd från Interreg, men för att kunna förbättra möjligheterna att följa utvecklingen i regionen, samt för att stärka konkurrenskraften i förhållande till andra regioner, har det funnits skäl att fortsätta utveckla samarbetet kring den gränsregionala statistiken.

Tillförlitlig gränsregional statistik är ett viktigt instrument för att kunna planera och prognostisera inför framtida regionala utmaningar, men också för att kunna visa upp regionen i ett internationellt perspektiv. Ännu finns det mycket kvar att göra inom detta område. Exempelvis saknas det idag jämförbar statistik kring ämnesområden så som forskning och innovation, miljö, kultur och hälsa, något som projektet avser arbeta aktivt för att förändra. Örestat III arbetar dessutom med att stärka och utveckla gränsregionala nätverk för analys och utveckling, samt för att öka användningen av den gränsöverskridande statistiken i olika sammanhang.

Lead Partner i projektet är Region Skåne och den samlade budgeten uppgår till 1 440 384 EUR, varav ERUF har beviljat 720 173 EUR.

#### e-Senior

Antalet äldre ökar kraftigt i Skandinavien, vilket ställer omsorgssektorn inför stora utmaningar. Projektet eSenior handlar om att utveckla och testa nya produkter och tjänster som kan ge äldre människor ett välfungerande liv i eget hem. Partnerskapet består av

svenska och norska partners som tillsammans ska inhämta och sammanställa kunskap och erfarenheter från de deltagande regionerna i en rapport och de ska även analysera andra projekt med liknande inriktning. I rapporten ska tydligt lyftas fram vilka behov som finns och vad som redan genomförts på området. Rapporten ska också vara utgångspunkt för de produktpiloter visningsmiljöer som ska genomföras inom ramen för projektet och resultaten ska spridas vidare till övriga intressenter inom programområdet. Produktpiloterna kommer bestå av ett antal IKT-lösningar som ska testas i seniorernas hem. Lösningarna kommer att variera, men det läggs stor vikt vid att testa samma lösning på ett stort antal piloter. Testerna kommer att involvera företag, brukare och omsorgspersonal i kommunerna för att säkra god kvalitet och hållbarhet. Projektets totala budget är på 3 109 030 EUR, varav programmet medfinansierar med 824 645 EUR och 2 893 947 NOK.

#### Scandinavian Game Developers

Projektet skall bidra till etablering av ett gränsöverskridande samarbete mellan existerande och potentiella innovationsmiljöer inom spelutveckling, forskningsinstitutioner och utbildningsinstitutioner som önskar att delta i användarcentrerad innovation. Därmed kan KASK-områdets kompetenser på området knytas samman och bidra till att göra regionen starkare i den globala konkurrensen.

Genom projektet vill man säkra att unga spelentreprenörer genom coaching och de verktyg projektet utvecklar, får professionella kompetenser på höjd nivå till att etablera och bruka de nya användarcentrerade marknader för dataspel till utbildning, träning och marknadsföring – generellt kallad 'serious games' – och att det i projektet utvecklas en ny verksamhetsmodell som är anpassad dessa nya marknader. Jämfört med traditionella former av lärande samt exempelvis e-lärande ger serious games, genom att användaren direkt involveras i spelet, nya och bättre möjligheter för inläring. Detta håller både utbildningsvärlden och många delar av näringslivet på att få upp ögonen för – vilket indikerar att marknaden kommer att växa de kommande åren. Projektets partnerskap består av danska och svenska partners och projektets samlade budget är på 1 330 464 EUR varav 665 231 EUR beviljats från programmet.

### 3.1.2 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem

Inga betydande problem i samband med genomförandet av prioriterat område 1 har upptäckts under 2011.

Många projektpartners nämner dock att det är en utmaning att tillväxtskapande kommersiella verksamheter endast i begränsad omfattning känner sig välkomna att söka sig till programmet.

## 3.2 Prioriterat område 2 – Binda regionen samman

### 3.2.1 Uppnådda mål och analys av utvecklingen

Prioriterat område 2 – Binda regionen samman har hittills haft det högsta söktrycket i programmet totalt sett, vilket har resulterat i att stort sett alla medel blivit beviljade under 2011. Under året har programmet mottagit 11 projektansökningar inom prioritetsområdet, varav 8 blev godkända.

Av de åtta projektansökningar som beviljats stöd är två av typen mindre projekt (förprojekt) som har en projektlängd på maximalt sex månader. Under året har 8 projektansökningar beviljats stöd med ett sammanlagt beslutat belopp på ca 7 miljoner EUR. Några exempel på projekt som beviljats stöd under ges nedan. Fem projekt och femton förpro-

jekt inom prioriterat område 2 avslutades under 2011. Av de fem fullskaliga projekten har två avslutats i förtid på projektens begäran.

Vid utgången av året hade 9,4 miljoner EUR betalats ut till projekt inom prioriterat område 2.

**Tabell 8: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 2)**

Prioritetsindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Planer, program och strategier	Resultat	0	5	14	37	45					45
	Mål									50	50
	Basvärde	0									
Tillgänglighet	Resultat	0	1	6	11	11					11
	Mål									50	50
	Basvärde	0									

Projekten är stora ekonomiskt vilket innebär att större delen av budgeten avsatt till området är förbrukad. Flest projekt finns inom området planer, program och strategier. Vanliga aktörer är kommuner och regioner i hela programområdet.

Varje projekt har angett huruvida projektets insatser påverkar jämställdhet, integration och miljö. I tabellen nedan visas klassificeringarna för de horisontella kriterierna för projekt som prioriterats av styrkommitté/övervakningskommitté t.o.m. den 31 december år 2011 inom prioriterat område 2.

**Tabell 9: Kvantifierade horisontella indikatorer (prio 2)**

Horisontella indikatorer	Direkt positiv påverkan	Övervägande positiv påverkan	Övervägande negativ påverkan*
Miljö	12	44	1
Jämställdhet	1	56	0
Integration och mångfald	4	35	0

\* Enligt Övervakningskommitténs beslut om urvalskriterier för programmet kan även projekt som värderas som övervägande negativa på något av de horisontella kriterierna beviljas stöd, under förutsättning att det finns andra positiva effekter som anses vara mer prioriterade vid tillfället. Ett projekt har angett att det kan ha en övervägande negativ påverkan på miljön. Detta är projektets värdering då man anser att det direkta arbetet i projektet kommer att innebära resor med bil. Man resonerar även kring att målet med projektet – en ökad marknad för företag i regionen – kan komma att innebära mer transporter och därmed indirektpåverka miljön negativt.

## EXEMPEL PÅ PROJEKT GODKÄNDA 2011

### Øresundsmetro – forbedret skinnekapacitet på tværs af Øresundsregionens centrum

Øresundsbron har gjort det möjligt att realisera visionen om en gemensam Øresundsregion. Sedan bron öppnade 2000 har utvecklingen gått betydligt snabbare än vad som först förväntades. Än idag befinner sig regionen i vad som närmast kan beskrivas som starten av sin utvecklingsfas. Trots det har det redan väckts frågor kring kapaciteten gällande transportförbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn. Bland annat konstateras det att antalet dagliga tågpassagerare på Øresundsbron kommer att stiga från 30 000 under 2000 till 68 000 i 2030. I det fall det etableras en fast höghastighetsförbindelse på sträckan förväntas det att antalet av dagliga tågpassagerare i stället blir 63 700, d.v.s. en avlastning på sju procent. Den förväntade kapaciteten är dock begränsad till 60 000 passagerare. Partnerna i projektet avser dock arbeta för att öka integrationen ytterligare istället för att låta kapacitetsproblemen utgöra ett hinder. Därför ska det i projektet bland annat utföras en rad undersökningar som kan belysa vad en fast förbin-

delse mellan Malmö och Köpenhamn och med en restid på bara 15 minuter kommer att ha för betydelse för näringslivet, den regionala tillväxten, innovationssystemet och arbetsmarknaden. Dessutom ska projektet undersöka hur många passagerare som kan förväntas byta tåget över bron mot metron och hur den frigjorda kapaciteten bäst kan användas för att skapa tillväxt i regionen. Parterna kommer dessutom att analysera ett antal modeller för en Öresundsmetro och värdera de möjliga lösningsförslagens påverkan. Lead Partner är Malmö Stad – Gatukontoret. Den totala budgeten uppgår till 1 000 000 EUR varav ERUF beviljat 500 000 i stöd.

#### Algae be gone

Ringsjön i Skåne och Sjælsø norr om Köpenhamn har sedan länge haft problem med algblooming, bland annat pga. övergödning från närliggande lantbruk. Den naturliga balansen har således förvridits som ett resultat av det uppstått ett överskott av näringsämnen i sjöarna. Som en följd av övergödningen och algbloomingen har man också kunnat konstatera en kraftig obalans i fiskebeståndet.

Dessa förändringar får negativa konsekvenser för rekreativiteterna kopplade till exempelvis bad och fiske. Den dåliga vattenkvaliteten i sjöarna är också ett problem i ett större perspektiv då utloppen i haven även påverkar havsvattnet.

För att förbättra sjöarnas kvalitet finns ett stort behov för att utveckla metoder för restaurering. Då det finns stora likheter mellan sjöarna och deras tillstånd i Öresundsregionen kan sådana metoder och lösningsmodeller med fördel utvecklas i en gränsöverskridande kontext och på så sätt nyttja kunskaper och erfarenheter från båda sidor av Öresund. Idag är dock samarbetet och kommunikationen på tvärs av nationsgränserna mycket begränsad. Således har projektet Algae Be Gone som mål att analysera, utveckla och effektivisera de viktigaste existerande metoderna för att uppnå och bevara en sund miljö kring sjöarna. Likaledes ska nya innovativa metoder och teorier utvecklas och prövas i praktiken för att säkerställa att projektet helt konkret kommer miljön på båda sidor av sundet till godo. De involverade kommunerna har nu inkluderat målet om att restaurera sjöarna i sina långsiktiga planer och därmed kommer boende, besökare och det tillhörande lokala näringslivet att kunna njuta attraktiva miljöer i framtiden. Projektets Lead Partner är Hörs kommun och den totala budgeten uppgår till 1 612 710 EUR, varav ERUF beviljat 806 355 EUR.

#### COINCO North II – The Scandinavian 8 Million City

COINCO North II - The Scandinavian 8 Million City har som överordnad målsättning att binda samman kunskaps- och kompetensmiljöer i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn med hjälp av miljövänlig mobilitet, till en gemensam integrerad arbetsmarknad med global konkurrenskraft. Detta för att stärka integrations- och växtmöjligheterna för städerna i korridoren och för att regionen ska bli en magnet som drar till sig talanger, kompetens och kapital. Genom att arbeta för minskade restider bidrar projektet till att binda ÖKS-regionen samman. Projektet kommer i större grad än tidigare COINCO-projekt fokusera på konkreta modeller för finansiering och utbyggnad. Projektet kommer också att intensifiera arbetet med att få till koordinerade beslut hos nationella myndigheter i Sverige, Danmark och Norge angående en systematisk och samordnad utbyggnad av ny och modern järnvägsinfrastruktur i korridoren och i anslutning till det europeiska nätverket för höghastighetståg. Partnerskapet består av lokala, regionala och nationella aktörer ifrån hela programområdet. Projektets totala budget är på 2 964 777 EUR varav 1 067 897 EUR och 1 566 161 NOK har beviljats från programmet.

### 3.2.2 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem

Inga betydande problem i samband med genomförandet av prioriterat område 2 har upptäckts under 2011.

### 3.3 Prioriterat område 3 – Främja vardagsintegration

#### 3.3.1 Uppnådda mål och analys av utveckling

Prioriterat område 3 – Främja vardagsintegration har hittills haft det lägsta söktrycket i programmet totalt sett. Under året har 14 projektansökningar beviljats stöd med ett sammanlagt beslutat belopp på ca 10,1 miljoner EUR. Av de 14 projektansökningar som beviljats stöd är 3 av typen mindre projekt (förprojekt) som har en projektlängd på maximalt sex månader. Några exempel på projekt som beviljats stöd under ges nedan.

Vid utgången av året hade 0,2 miljoner EUR betalats ut till projekt inom prioriterat område 3.

**Tabell 10: Kvantifierade prioritetsindikatorer (prio 3)**

Prioritetsindikatorer i OP		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Gränsregional samhörighet och kunskap	Resultat	0	1	4	10	13					13
	Mål									70	70
	Basvärde	0									
Mobilitet över gränserna	Resultat	0	0	1	11	18					18
	Mål									30	30
	Basvärde	0									

Varje projekt har angett huruvida projektets insatser påverkar jämställdhet, integration och miljö. I tabellen nedan visas klassificeringarna för de horisontella kriterierna för projekt som prioriterats av styrkommitté/övervakningskommitté t.o.m. den 31 december år 2011 inom prioriterat område 2.

**Tabell 11: Kvantifierade horisontella indikatorer (prio 3)**

Horisontella indikatorer	Direkt positiv påverkan	Övervägande positiv påverkan	Övervägande negativ påverkan*
Miljö	5	26	1
Jämställdhet	1	31	0
Integration och mångfald	8	24	0

\* Enligt Övervakningskommitténs beslut om urvalskriterier för programmet kan även projekt som värderas som övervägande negativa på något av de horisontella kriterierna beviljas stöd, under förutsättning att det finns andra positiva effekter som anses vara mer prioriterade vid tillfället. Ett projekt har angett att det kan ha en övervägande negativ påverkan på miljön. Målet med projektet är att underlätta och öka pendlingen i Öresundsregionen. En ökad pendling med bil/tåg innebär en påverkan på miljön.

7 projekt inom prioriterat område 3 avslutades under 2011. Alla var av typen förprojekt.

Inget av stödet från fonderna har använts till finansierat åtgärder som faller inom ramen för Europeiska Socialfonden (artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1083/2006).

#### **EXEMPEL PÅ PROJEKT GODKÄNDA 2011**

##### Jobb og uddannelse i Øresundsregionen

Den aktuella konjunktursituationen gör att det för tillfället finns behov för en större grad av integration när det gäller arbetsmarknads- och utbildningsområdet i Öresundsregionen. Exempelvis är det problematiskt att danskarna endast i mycket liten skala har insett möjligheterna i att söka jobb i Skåne, där arbetsmöjligheterna i många avseenden är

bättre än på den danska sidan. Faktum är att det i nuläget är dubbelt så många jobb tillgängliga i Skåne jämfört med Östdanmark. På den skånska sidan har det sedan en tid tillbaka funnits en brist på hantverkare och sjuksköterskor, samtidigt som många går arbetslösa inom just dessa branscher i de östra delarna av Danmark. Prognoser visar vidare att det i Östdanmark förväntas en svag jobbtillväxt fram till och med år 2020 samtidigt som det i Skåne förväntas skapas betydligt fler jobb under samma period.

”Job og uddannelse i Øresundsregionen” arbetar för att stärka vardagsintegrationen och mobiliteten i regionen med målet att medverka till att skapa en sammanhängande och varierad utbildnings- och arbetsmarknad. Ambitionen är, enligt den Öresundsregionala utvecklingsstrategin, att regionen ska vara Europas mest attraktiva och klimatsmarta region år 2020. Detta kräver att vi bättre utnyttjar den dynamik som ligger i att ha en integrerad arbetsmarknad, där personer med olika utbildningar, kompetenser och praktiska erfarenheter har tillgång till alla arbetsplatser på tvärs över Sundet. Projektets Lead Partner er Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Köpenhamns kommun och projektets totala kostnader uppgår till 2 690 957 EUR. ERUF har beviljat ett stöd på 1 345 478 EUR.

#### Teaterdialog Øresund

Gränsöverskridande samarbeten mellan teatrar har fram tills idag endast skett i begränsad omfattning. Projektet Teater Dialog Øresund har ambitionen att detta ändras genom utveckling av nya metoder och verktyg för ökade samproduktioner, gemensamma turnéer och inte minst för att locka publiken att åka över Sundet och därmed uppleva den andra sidans kulturscener.

Inom teaterområdet har det visat sig finnas skillnader när det gäller arbetsmetoder och arbetsprocesser, samt i viss mån även bristande kunskap om möjligheterna kring den andra sidans kulturliv. Detta gäller såväl praktiskt, administrativt och konstnärligt som i förhållande till regler och traditioner. Därför finns det ett stort behov för att utveckla gemensamma verktyg som ska underlätta samarbeten mellan teaterinstitutioner på de båda sidorna av Sundet. Projektets mål är att genom nya metoder och kunskaper göra det möjligt att skapa, flytta och sprida teaterföreställningar över landsgränserna, samt att på samma sätt sprida information om gemensamma föreställningar och understödja rörligheten hos regionens teaterpublik. Projektets Lead Partner är Malmö Stadsteater. Teaterdialog Øresund har en total budget på 1 146 279 EUR och ERUF har beviljat 573 137 EUR.

#### GNU – Grænseoverskridende nordisk undervisning

Ett antal nordiska skolor har i olika sammanhang deltagit i gränsöverskridande samarbetsprojekt, vilket bland annat tagit sig uttryck i vänskapsklasser, ömsesidiga besök etc. Möjligheten för att sprida resultaten och modellerna till en bredare krets av skolor har dock varit begränsad. Anledningen till detta kan bland annat sägas ligga i de relativt stora geografiska avstånd som präglar regionen, men även kulturella, språkliga och ekonomiska faktorer spelar in.

GNU-projektet ska utveckla ny kunskap kring hur man konkret och praktiskt ska kunna realisera en mer överordnad vision om ett gränsöverskridande undervisningssamarbete. Tanken är således att det ska vara möjligt att på olika nivåer i skolsystemet sammanställa utbildningar och undervisningsmoment med moduler från de olika nordiska länderna, utan att för den sakens skull behöva förflytta sig fysiskt.

Projektet etablerar vid starten ett gränsöverskridande samarbete mellan nio nordiska skolor och 18 skolklasser som gemensamt ska planlägga och genomföra gränsöverskridande undervisning i ämnena modersmål, science/naturkunskap, historia och matematik. Undervisningen och samarbetet ska utföras genom tillämpning av modern It-teknik som möjliggör virtuella möten och undervisning i realtid.

Projektet sätter fokus på de såväl mentala som formella barriärer som försvårar en ökad vardagsintegration i undervisningsmomentet, samt i de nordiska ländernas skolsystem i stort. Samtidigt genereras konkreta lösningar och modeller för hur denna typ av samar-

beten ska kunna realiseras och ett stort antal lärare och elever få därmed chansen att mötas på tvärs över nationsgränserna.

Projektets Lead Partner är University College Sjælland – EducationLab. Den totala budgeten för projektet är 3 938 202 EUR, varav ERUF har beviljat 1 479 000 EUR. Norska IR-medel uppgår till 245 002 EUR.

#### In Site

Projektet "In Site" har som syfte att öka kunskapen om och intresset för Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionens gemensamma kulturarv och historia. Genom tre konstverk som turnerar mellan 14 utvalda platser skall projektet skapa en "gemensam berättelse" om regionen. Efter en anbudsprocess skall de konstnärer som skall lägga grunden för konstverken hittas. Konstverken skall ha karaktären av så kallad "land-art" (lokalt specifik konst). Arbetet med konstverken på de enskilda platserna kommer att ske i ett samarbete mellan konstnärerna och lokala krafter. Projektet fokuserar enbart på lokal medverkan och på ett deltagande av unga människor. Såväl konstnärerna och den "gemensamma berättelsen" skall vara levande och under ständig utveckling. Det finns möjlighet för intresserade aktörer att knyta an till projektet och möjlighet för att idén på längre sikt kan utökas till de delar av regionen som inte är med i det aktuella partnerskapet.

Projektets Lead Partner är Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarv Västarvet och Norsk Projektägare är Fredrikstad kommun. Den totala budgeten är på 1 556 087 EUR varav ERUF-medel utgör 634 792 EUR och norska Interreg-medel 71 220 EUR.

### 3.3.2 Betydande problem och åtgärder för att lösa dem

Prioriterat område 3 har under 2011 haft ett lågt inflöde av ansökningar från Kattagat-Skagerak och ÖKS, medan delprogram Öresund har ökat. Skillnaden i geografi, pendlings- och bosättningsmönster ses som en väsentlig del av förklaringen på detta.

## **4. Administration av programmet**

### **4.1 Förvaltande myndighet**

Förvaltande myndighet har under programperiodens fjärde år känt av ett mycket högt tryck i programgenomförandet.Handledningar, policys och riktlinjer har även under 2011 vidareutvecklats. Arbetet har till stor del gjorts av förvaltande myndighet med hjälp av programmets koordineringsgrupp (deltagare från Förvaltande myndighet, Norsk förvaltande organisation och programsekretariatet). Programmets samtliga processer har varit igång och i stort sett fungerat bra tack vare ett nära samarbete med norsk förvaltande organisation och programsekretariatet och en kontinuerlig utvärdering av processerna.

Även under 2011 har mycket tid lagts på strukturer och processer för FLC i Danmark och Sverige i syfte att underlätta för projektägare och projektpartner samt, inte minst, för att öka utbetalningstakten. Som nämns i kapitel 1 vidtog förvaltande myndighet i dialog med nationella kontrollanter och programsekretariatet åtgärder för att effektivisera processen och för att korta ledtiderna för utbetalning av stöd till projekten. Detta resulterade i att stöd kunde betalas ut i en omfattning som annars inte hade varit möjlig och att kommissionens utbetalningskrav kunde uppnås.

I takt med att fullskaliga projekt började avslutas under 2011 startade förvaltande myndighets arbete för att säkerställa att resultat av programmet och projekt når ut till beslutsfattare och allmänhet. Enskilda aktiviteter på detta område beskrivs i kapitel 6. Detta arbete kommer att intensifieras i samverkan med sekretariatet under 2012.

Förvaltande myndighet deltar regelbundet i träffar för erfarenhetsutbyte med Interregprogrammen Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Fehmernbelt region och Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Erfarenhetsutbyte sker också med Interreg programmen Central Baltic samt South Baltic och med de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige och Danmark. Erfarenhetsutbytena är ett sätt att fånga upp de frågeställningar som är aktuella och diskutera lösningar och metoder.

### **4.2 Norsk förvaltande organisation**

Programmet har nått halvvägs i programperioden och de allra flesta norska Interreg-medel är redan beslutade. Detta har inneburit en intensiv period av kontroll och uppföljning av projekt. Många av de tidiga projekten är ännu inte avslutade och många nya projekt har påbörjat rapportering. Norsk förvaltande organisation (NFO) räknar med att trycket på kontroll och uppföljning kommer vara fortsatt stort under 2012.

NFO deltar aktivt i flera olika forum för genomförandeorganisationen, bland annat i koordineringsgruppen, referensgruppen för utvärdering och informationsgruppen. Därutöver deltar NFO i möten med styrkommittén för delprogram Kattegat-Skagerrak och övervakningskommittén för ÖKS. Detta medför en hel del uppföljning för att norska intressen ska kunna tillvaratas.

År 2010 skickade programmet en ansökan till kommunministern i Norge med en förfrågan om att tillföra mer norska medel för att motverka snedfördelningen mellan norska IR-medel och EU-medel. Svaret kom under 2011 och det var dessvärre, men förväntat, negativt. Därmed kvarstår procentsatsen 25 % i IR-stöd för att norska aktörer ska ha möjlighet att delta under hela programperioden.



### **4.3 Gemensamt tekniskt sekretariat**

Programsekretariatet har två kontor – ett i Köpenhamn med huvudansvar för delområde Öresund och ett i Kungsbacka med huvudansvar för delområde Kattegat-Skagerrak. Båda kontoren betjänar sin respektive styrkommitté. Båda kontoren är involverade i proaktiv utveckling och beredning av ÖKS-projekt.

En huvuduppgift för sekretariatet har fortsatt i 2011 varit att motivera, inspirera och konkret vägleda regionala parter till att ansöka om Interreg-medel för att genomföra regionala tillväxt- och utvecklingsfrämjande projektinitiativ.

Under 2011 har sekretariatet arbetat med en gemensam beredningsprocess i hela delprogrammet. Den gemensamma beredningsprocessen säkerställer att projektansökningarna får samma bedömning på SK och ÖK mötena.

Under det andra halvåret av 2011 har det största insatsområdet varit att stötta projekten inför inlämning av ansökan om utbetalning, en process som för många projekt upplevts som komplicerad. Detta arbete blev koordinerat med FM och FLC i både Danmark och Sverige för att bli ännu mer effektiva på området.

Programsekretariatet har genomfört en rad viktiga och lyckade informationsaktiviteter under 2011 (se bilaga 1).

De båda sekretariatskontoren håller koordineringsmöten på ledningsnivå och har därutöver arrangerat temaseminarier för samtliga medarbetare.

Sekretariatet har aktivt deltagit i en rad olika nätverk och konferenser under 2011, bland annat EU konferensen Framåt i Malmö, erfarenhetsmöten med övriga Interregsekretariat i Danmark och Sverige samt INTERACT-seminarier för att utbyta information och uppdatera sig om nyheter från kommissionen och andra program.

Sekretariatet har också varit representerat i programmets referensgrupp som följer utvärderingssamarbetet med konsultfirman Oxford Research.

## 4.4 Övervakningskommittén

Övervakningskommittén har som uppgift att följa programmets utveckling för att säkerställa genomförandets kvalitet och måluppfyllelse. Ordförandeskapet växlar årsvis mellan Näringsdepartementet och Erhvervs- og Byggestyrelsen. Under år 2011 har Erhvervs- og Byggestyrelsen innehaft ordförandeskapet.

Övervakningskommittén har sammanträtt vid två tillfällen under 2011, den 18-19 maj i Drammen samt den 8-9 december i Göteborg. Vid dessa möten behandlades bl.a. följande frågor:

- Beslut om att uppkommen N+2 förlust ska fördelas proportionellt
- Beslut om Årsrapport 2010
- Beslut om fördelning av programmedel

En strategisk diskussion påbörjades under 2010 om att beslutsnivåerna i de olika delområdena ställer helt nya krav på samordning mellan programmets olika delområden och styrkommittéer. Förvaltande myndighet fick vid novembermötet 2010 i uppdrag att i samband med årskonferensen i Malmö den 23-24 mars 2011 inbjuda styrkommittéer och övervakningskommittén till en strategisk diskussion om det fortsatta genomförandet av programmet. Diskussionen skulle ge underlag för beslut vid övervakningskommitténs möte den 19 maj 2011.

Fyra förslag arbetades därefter fram av Förvaltande Myndighet om hur medlen skulle fördelas och hur den samordnade beslutsprocessen skulle gå till. Övervakningskommittén kunde inte nå konsensus i något av förslagen i frågan vid mötet i maj utan ordföranden föreslog att totalt belopp att fördela från den gemensamma programbudgeten för resterande delen av 2011 var max 16 miljoner EUR. Fördelning för juni-december 2011 var max 9 miljoner EUR för Öresund (2 utlysningar); max 5 miljoner EUR för Kattegat-Skagerrak (1 utlysning) och max 2 miljoner EUR för ÖKS (1 utlysning) exklusive eventuella återflöden. Övervakningskommittén antog detta förslag samt att diskussion och beslut om resterande medel skulle behandlas vid mötet i december. Vid detta möte beslutades

- att återförda medel går tillbaka till den prioritet där det ursprungliga projektet godkändes
- att en gemensam ansökningsrunda öppnas 2012 – samtliga delområden och de prioriteter där medel finns tillgängliga
- att beredning och poängsättning av ansökningar sker gemensamt
- att styrkommittéerna/övervakningskommittén diskuterar ansökningar till sina respektive delområden och prioriterar/företar urval. Övervakningskommittén gör den slutliga prioriteringen. Förvaltande myndighet och Norsk förvaltande organisation fattar formellt beslut om stöd inom ramen för tillgängliga medel.
- att möjligheten att söka förprojekt öppnas igen under slutet av 2012 under förutsättning att medel finns tillgängliga. Urvalskriterier för förprojekt beslutas av ÖK vid mötet i maj 2012

Vidare togs följande punkter upp:

- Beslut om stöd till följande projekt; GUNS-Graenseoverskridande Undervisning i Nordiske Skoler, REKS-Nöt-och lammproduktion, COINCO North II samt In-Site. Projektet Museum för alla prioriterades inte.
- Information om användning av budget för tekniskt stöd
- Information om genomförda och planerade kommunikationsaktiviteter
- Information om kommande strukturfondsperiod
- Information och diskussion om utvärdering av programmet-Delrapport 1 och upplägg av delrapport 2

- Information om genomförandeläget, utbetalningsläget, revisionsrapporter och om organisering av och process inom de nationella kontrollsystemen (First Level Control)
- Control/FLC)
- Information om programrevidering
- Information om hantering av tilläggsbeslut och förändringar i godkända projekt

## 4.5 Styrkommittéer

### Styrkommitté Öresund

Styrkommittén har haft tre möten under 2011. Kommittén har under 2011 godkänt 17 projekt, gett avslag till ett projekt och noterat att tre projekt återtog sin ansökning.

Synen på programmet har under 2011 ändrats markant i en positiv riktning och det finns ett tydligt ökat intresse för att sätta igång projekt vilket också avspeglas i antalet godkända ansökningar. Styrkommittén har godkänt ungefär lika många projekt under 2011 som under 2010. Närvaron på och intresset för mötena i Styrkommittén har ständigt ökat. Styrkommittén har också visat ett starkt stöd för sekretariatet och dess arbete.

Beslutet från 2010 att, genom sekretariatets proaktiva arbete, inspirera regionens aktörer till att utveckla samarbetsprojekt i linje med Öresundsregionens regionala utvecklingsstrategi, har gett resultat. Vid utgången av 2011 finns flera pågående projekt som fokuserar på de föreslagna tematiska perspektiven (klimat, kultur, arbetsmarknad, utbildning och infrastruktur) i syfte att uppnå programmets prioriterade mål.

### Styrkommitté Kattegat-Skagerrak

Problematiken omkring N + 2 reglerna har varit en stående punkt på dagordningen för Styrkommittén för delprogram Kattegat-Skagerrak. Därutöver har kommittén diskuterat resultaten av sekretariatets arbete med den löpande uppföljningen och utvärderingen av igångvarande projekt med fokus på "lessons learned".

I augusti 2011 genomförde Styrkommittén en extraordinär studietur till Bornholm med två syften. Dels att få veta mer om genomförandet av South Baltic-programmet som Bornholm är en del av, samtidigt som Bornholm också är med i geografin för ÖKS-programmet. Det andra syftet med studieturen var att diskutera resultaten av SWOT-analysen som blev färdig i början av månad 2011.

På mötet i november 2011 blev det beslutat att regionerna skall diskutera de 9 rekommendationerna i SWOT rapporten med kommuner och andra relevanta aktörer för att skapa en bättre översikt över de gemensamma utgångspunkterna för regioner och kommuner i KASK.

## **5. Tekniskt stöd (TA)**

I samband med övervakningskommitténs första möte 28 mars 2008 togs beslut om programmets budget för tekniskt stöd. Budgeten sträcker sig över åren 2007-2015 och uppgår till totalt 13 226 093 EUR, varav 50 % utgörs av stöd från ERUF.

Budgeten finansieras med 6 % av det totala EU-stödet som tilldelats programmet och motsvarande andel svensk och dansk nationell medfinansiering.

Dessutom tillkommer nationell medfinansiering från icke-medlemslandet Norge. Den norska finansieringen avser de administrativa programinsatser som är gemensamma såsom utvärderingar och uppföljningar, konferenser och informationsinsatser mm. Totalt uppgår Norges TA-finansiering till 2 014 389 EUR.

Totala utgifter till och med 2011 uppgår till 6 822 746 EUR, vilket motsvarar 52 % av budgeten. Nedan visas förbrukningen uppdelad på TA-budgetens olika kostnadsställen exklusive norska kostnader och finansiering. Procentandelen anger förbrukning av vardera kostnadsställes budget för de aktuella åren.

Budget för tekniskt stöd (TA) har använts i överensstämmelse med förordningens regler och avser förvaltande myndighet, programsekretariatet, revisionsmyndigheten, attesterande myndighet samt övervakningskommittén.

Den största budgetposten är personal- och lokalkostnader. Totalt är det cirka 18 personer som arbetar i genomförandeorganisationen med projektutveckling, kommunikation, information, utvärdering, ekonomi och administration i lokaler i Köpenhamn, Kungsbacka och Malmö.

Övrigt som finansieras av TA-anslaget är:

- extern personal, som består av utvärdering, föredragshållare, IT-tjänster, utbildning och kompetensutveckling, ekonomitjänster, revision och konsulter.
- administration, som består av kostnader för IT-utrustning, telefoni, porto, avgifter för ärendehanteringssystemet Nyps samt kostnader för interna tjänster.
- resor, som består av kostnader för resor innanför och utanför programområdet till styrkommitté- och övervakningskommittémöten, konferenser, informationsmöten samt resor för intern koordinering mellan genomförandeorganisationens olika delar.
- möten och konferenser, som avser kostnader för att arrangera möten för styr- och övervakningskommittéerna, projektmöten, ansökningsseminarier, tematiska konferenser, informationsmöten, partnersök och möten mellan genomförandeorganisationens olika delar.
- information och publikationer, som avser kostnader för annonsering, utveckling och underhåll av programmets hemsida, tryckning av rapporter och utvärderingar och informationsmaterial.
- investeringar, som avser kostnader för IT-utrustning, och möblering av kontor.

**Tabell 12: Användning av tekniskt stöd (EUR) exklusive norska medel**

KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2007-2015	TOTALT	% AV BUDGET
FÖRVALTANDE MYNDIGHET	3 293 297	2 012 767	61%
GTS ÖRESUND	5 184 629	2 615 599	50%
GTS KASK	4 073 636	1 883 571	46%
ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉ	330 653	174 523	53%
REVISIONSMYNDIGHET	171 939	81 668	47%
ATTESTERANDE MYNDIGHET	171 939	54 618	32%
<b>TOTALT STÖD ERUF</b>	<b>13 226 093</b>	<b>6 822 746</b>	52%

## 6. Information om programmet

### 6.1 Kommunikationsplan

Programmets kommunikationsplan godkändes av kommissionen 2008-07-30. Under programperiodens fjärde år har informationsarbetet fokuserat på dels att nå ut till potentiella ansökare för ytterligare att öka inflödet av ansökningar, dels att öka genomförandekapaciteten i de projekt som har godkänts. Under 2011 var programmets årliga och största gemensamma event "Projektkonferensen" i mars 2011. Året var dessutom präglad av två gemensamma ansökningsrundor samt hade en stor utmaning i att få projekten till att rekvirera medlen från programmet.

### 6.2 Hemsida - [www.interreg-oks.eu](http://www.interreg-oks.eu)

Under 2011 har hemsidan uppdaterats på en rad områden. Uppdateringarna har bl.a. genomförts för att öka synligheten för godkända projekt. Därtill har uppdateringarna syftat till att tillmötesgå några av de behov som programmet har uppmärksammat på vid rådgivningsmöten, seminarier och annan kontakt med särskilt sökande aktörer.

- Fotobanner – bildspel med länk till nyheter och projekt
- Nytt från projekten – lansering av en egen nyhetslista för projekt. Här visas nyheter och events som projekten/programmet önskar att lyfta
- Programmet har startat en egen YouTube kanal
- Programmet har startat en egen Facebook-sida



Under 2011 har hemsidan haft i genomsnitt 7500-8000 unika användare per månad, och i genomsnitt ca 700 besök per dag.

Programmet finns också på Tillväxtverkets hemsida [www.tillvaxtverket.se](http://www.tillvaxtverket.se) med länk till programmets hemsida.

#### Sharepoint (Intranet) för Styrkommittéer och Övervakningskommitté

Det har upprättats ett gemensamt intranät för de två styrkommittéerna och Övervakningskommittén. Intranätet ger möjlighet för kommittéerna att hitta material till möten, kontaktupplysningar till övriga medlemmar samt mötesdatum.

#### 6.2.1 Bedömning av åtgärd 2007-2011

Hemsidan har fungerat som programmets knutpunkt för kommunikation. Det är på hemsidan som de senaste besluten, projekten etc. offentliggörs. Hemsidan tillhandahåller också alla de verktyg som krävs vid projektutveckling, projektansökning och ansökan om utbetalning. Sekretariatet har mottagit mycket positiv feedback för hemsidan då projekten uppfattar den som överskådlig och lättnavigerad. Hemsidan har ända sedan lanseringen i 2007 uppdaterats och utvecklats kontinuerligt. Exempelvis har etablerandet av den ge-

mensamma plattformen (sharepoint) för de två styrkommittéerna och Övervakningskommittén varit mycket lyckat då det möjliggjort att information kunnat delas på ett enkelt och smidigt sätt. Under 2011 har förstasidan uppdaterats och justerats vilket har ökat synligheten för projekten. Däribland har en särskild nyhetssida för projekt upprättats. Fokus för hemsidan handlar allt mer om förmedling av projektens aktiviteter och resultat. Samtidigt har programmets Facebook-sida satt ytterligare fokus på att vara synlig via flera digitala plattformar.

### 6.3 System för offentliggörande av insatser

I takt med att programmets kvarvarande medel minskar växer behovet att skifta från att locka potentiella ansökare till att marknadsföra resultat. Projektbanken har en egen meny-punkt på hemsidan. Det bidrar till större synlighet. Flera av projektbeskrivningarna innehåller projektets eget material. Det är dessutom möjligt att länka till projektnyheter via projektbanken, så det blir en ännu större koppling mellan aktuella aktiviteter och projektbeskrivningar i projektbanken.

I projektbanken kan man dessutom finna en visualisering av antalet projekt i programmets geografiska delområden genom en "projektkarta".

<http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank>

<http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Projektbank/Var+finns+projekten%3f>

Genom programmets Facebook-sida samt YouTube kanal finns det också kopplingar till projektens filmer samt annat material som projekten producerar.

#### 6.3.1 Bedömning av åtgärd 2007-2011

Projektbanken är ett välfungerande instrument på hemsidan då den möjliggör sökning utifrån olika önskemål så som valt prioriterat område, delområdet etc. Projektbanken gör det möjligt att vidareända länkar till specifika projekt och fungerar således både som ett uppslagsverk och som ett redskap för marknadsföring. Hemsidan har ett högt antal unika besökare. I takt med att projekten närmar sig sina slutdatum uppdateras och redigeras texterna i projektbanken så att de även fortsatt är aktuella och relevanta.

### 6.4 Grafisk profil

Programmet har upprättat en sida på [www.interreg-oks.eu](http://www.interreg-oks.eu) för nedladdning av programlogotyp samt EU-logotyp i olika format. Sidan har förbättrats under 2010 och 2011 så att det därmed ska vara lättare för projekten att ladda ned olika typer av logos på samma plats. Användandet av den grafiska profilen i godkända projekten följs regelbundet upp i samband med projektens statusrapporter. I de tillfällen då projekten upprättar egna projektspecifika hemsidor följer programsekretariatet upp på användandet av den grafiska profilen även här.

#### 6.4.1 Bedömning av åtgärd 2007-2011

Programmets grafiska profil har fungerat fint. Det har funnits en tydlig igenkänningsfaktor då samma färger använts genomgående i programmets material så som broschyrer, roll-ups, etc. Programsekretariatet gör en noggrann uppföljning av projektens bruk av logotyper, inte minst i samband med ansökan om utbetalning av programmets medel. Det kan skönjas en positiv trend bland projekten både vad gäller förmågan att anpassa såväl EU-logotypen som programmets logotyp i den egna grafiska profilen. Dessutom har det visat sig att allt fler projekt använder grafiska profiler, vilket kan sägas vara en viktig aspekt för








Katalogen har översatts till engelska. Även den engelska versionen är tryckt i 1000 exemplar. De båda versionerna kan laddas ned från programmets hemsida.

Projektkatalogerna har under 2011 fortsatt använts som marknadsföringsmaterial vid konferensen och möten. Dessutom har flera exemplar delats ut i samband med att sekretariatet arrangerat mindre seminarier. Programmet överväger att uppdatera projektkatalogen under 2012 med de senaste godkända projekten.

### Guide för nationell kontroll och ansökan om utbetalning (FLC Guide)

Under 2011 utvecklades en guide för nationell kontroll och ansökan om utbetalning – även kallad FLC Guiden. Guiden riktar sig till projektpartners i programmet och är tänkt att fungera som ett stöd inför ansökan om utbetalning och för att underlätta för projektpartners att leverera ett komplett material till den nationella kontrollen. Guiden är i första hand avsedd för projektledare och stödmottagarnas ekonomimedarbetare.



Guiden kan laddas ned från programmets hemsida. Guiden kopieras och utdelas vid de olika "Genomförandeseminarier" som sekretariatet har genomfört under 2011.

### USB-minnen

Programmet har under 2011 tryckt egna USB-minnen. USB-minnena har primärt använts i förbindelse med programmets genomförandeseminarier, där sekretariatet har delat ut ett USB-minne till varje projekt som deltagit. Varje USB-minne har laddats med viktiga dokument och verktyg från programmet och syftet har därmed varit att säkra att varje projekt har tillgång till blanketter så som ansökan om utbetalning, tidregistreringsschema och projekthandbok.

#### 6.5.1 Bedömning av åtgärd 2007-2011

I den digitala värld som programmet verkar i kan det vara svårt att bedöma huruvida tryckt material verkligen får det genomslag som önskas. Programmet anser dock att det tryckta materialet sammantaget har haft en god effekt på programmets målgrupper. Det har till och med visat sig nödvändigt att ha tillgång till tryckt material så som den lilla boken och nyhetsbrevet "InterNytt" för att kunna lyckas med marknadsföringen av programmet.

Därutöver har det varit av central vikt för sekretariatet att kunna dela ut programdokument så som exempelvis projekthandbok i ansökningsorienterade möten och seminarier. Under 2011 publicerades "FLC guiden" och den har varit mycket uppskattad av projektpartners. FLC guiden kommer att uppdateras löpande.

### 6.6 Övrigt material

Programmets ansökningsmaterial och projekthandbok har uppdaterats en gång under 2011. Handboken guidar potentiella ansökare från ansökan till beslut och guidar projekten

från godkännande till avslut. Projekthandboken kopieras och delats ut på genomförande-seminarier.

## 6.7 Information till media

### Pressmeddelanden

Informationsmail om beslut sänds ut direkt efter Styrkommitténs möte. Mail med bifogat pressmeddelande utarbetat av sekretariatet sänds till kontaktpersoner för Lead Partner och Norsk Projektägare, Firmatecknare LP/NP & projektledaren med en uppmaning att de själva sprider nyheten till regionala och lokala medier/press. Ett mail med ett bifogat pressmeddelande om godkända projekt går också ut till media.

### Artiklar/Annonser

Artiklar i digitala medier: NFÖ (Nytt från Öresund), Interreg.no, GO-samarbetets sidor, samt diverse regionala Internetsidor och nyhetsbrev.

Programmet synliggörs i stor grad genom godkända projekt. Nästan alla godkända projekt har en mediestrategi. Projekten har generellt sett god genomslagskraft i större regionala och lokala tidningar, till exempel Politiken, Aftenposten, Børsen, Berlingske, Jyllandsposten, GT, Göteborgsposten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Aarhus samt stiftstidende, Sydsvenskan samt i tidskrifter som till exempel Teknics Ukeblad och byggnyheter.se.



Projektet "Öresundsklassrummet"  
Artikel i den danske tidningen Politiken,  
18 oktober 2011

### 6.7.1 Bedömning av åtgärd 2007-2011

Det har inte varit enkelt att få genomslag i de nationella medierna, men å andra sidan har programmet synliggjorts indirekt genom projekten som på olika sätt figurerat i nationella, lokala och regionala medier. Under kommande år arbetas mer strategiskt med pressen samt hur förmedlingen av avslutade projekts resultat kan förmedlas på bästa sätt.

## 6.8 Seminarier och konferenser

Informationsinsatsen under det första halvåret 2011 fokuserade i hög grad på programmet årliga event – Projektkonferensen "Projekt, resultat och framtiden" den 23 och 24 mars 2011 i Malmö. Konferensen hade till syfte att skapa ett fortsatt intresse för programmet bland potentiella ansökare, att synliggöra programmet som en arena för gränsöverskridande samarbete och att väcka intresse för de projektresultat som i nuläget finns. I takt med att projekt godkänns ökar intresset för programmet och de budskap som programmet kan kommunicera till målgrupperna för informationsinsatserna, vilket har skapat större intresse för att inbjuda sekretariatet att delta på olika seminarier och konferenser.

Under den andra halvan av 2011 har fokus legat på projektens genomförande. Det har funnits ett extra stort behov av att jobba med de enskilda projekten i förhållande till deras

genomförande och i förhållande till rekvisitionsprocessen. Detta för att säkra att programmet inte skulle förlora medel i förhållande till N+2-reglen.

#### Målgrupp: Potentiella projektägare

- Informationsseminarier/-konferenser (visa möjligheterna med programmet)
- Informationsinsatser för specifika målgrupper/Tematiska konferenser: strategiskt riktade arrangemang för att samla och attrahera centrala aktörer (synliggöra möjligheter i programmet)
- Ansökningsseminarier (genomgång av ansökningsblankett, villkor, kriterier etc.)
- Projektmöten (rådgivning med sekretariatet)
- Partnersök (fysiska möten mellan potentiella partner för att stödja uppbyggnad av partnerskap)
- Inlägg vid externa arrangemang med deltagare från programmets målgrupper
- Genomförandeseminarier/start-up seminarier (säkra en god start för godkända projekt)

#### **Annual Event – Projektkonferensen "Projekt, resultat och framtid" den 23 och 24 mars 2011 i Malmö**

Mer än 300 personer fick ta del av utställning, debatt, filmpremiär, projektpresentationer, mat och dryck när programmet arrangerade sin halvtidskonferens på Slagthuset i Malmö den 23- 24 mars. Syftet med konferensen var dels att synliggöra resultat från projekten dels att ge utrymme för projekten att utbyta erfarenheter. Detta kom till uttryck genom projektkonferensens stora projektutställning men också genom seminarier och paneldebatt på konferensens förste dag.

Syns man inte finns man inte, var devisen för dag två då deltagarna bytte erfarenheter om projektledning och styrning och hur man kommunicerar sitt projekt. Dag två var således en dag primärt för projektledare och projektmedarbetare.

Under konferensen var det också filmpremiär från tre av programmets projekt: Nordost-ron, Klima Sundet och Kulturdriven Innovation. Den välbesökta utställningen med hela 46 projekt pågick under hela konferensen och gav en bra bild av vad som görs i regionen. Intresset för konferensen var mycket större än väntat.

Utvärderingen av konferensen visade att konferensdeltagarna var mycket nöjda. 93 % ansåg att konferensen var relevant, 87 % hade fått nya värdefulla kontakter och 90 % hade fått ny kunskap som kan användas i det dagliga arbetet

Inom ramen för en framtidskonferens för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak den 23-24 mars, bjöd Region Skåne in beslutsfattare från hela programområdet i Norge, Danmark och Sverige till en diskussion om Interreg-programmet i framtiden. Vid mötet deltog bland andra Pia Kinhult (Region Skåne), Pontus Lindberg (Region Skåne), Lars Gaardhøj (Region Hovedstaden) och Inge Solli (Akershus Fylkeskommune).

Läs mer om konferensen: <http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Om+programmet/Projektkonference+2011/Projekter%2c+resultater+og+fremtiden>

#### **Introduktions-/Informationsseminarier**

Syftet är att samla potentiella ansökare och aktörer med begränsad kännedom om programmet till en mer generell introduktion till programmet och dess möjligheter. Informationsmötena ger möjlighet till partnersök/nätverkande och informella diskussioner kring projektidéer och möjligheter. Informationsmötena hålls ofta i samverkan med en kommun, en region eller annan organisation som står för inbjudan. Detta ger störst effekt för att nå målgruppen. Målgruppen för informationsmötena är också informationsbärare, till exempel EU-samordnare, Europa Direkt, internationella samordnare etc.

#### Målgrupp: Projektägare (godkända projekt)

- Informationsseminarier/genomförandeseminarier (genomgång av beslutsbrev, krav på rapportering och informationsinsatser)
- Projektmöten (individuell rådgivning till projekt om genomförande av projektet, till exempel ekonomistyrning, kommunikationsarbete, rapportering)
- Seminarium för mogna projekt
- Projektträff Sverige-Norge programmet

### **Ansökningsseminarier**

Ansökningsseminarierna har som syfte att samla ansökare i en större grupp – genomgång av ansökningsblankett, kriterier, budget, villkor etc. Ansökningsseminarierna ger också möjlighet till partnersök. I delområde Öresund har det genomförts två ansökningsseminarier i samband med de tre ansökningsomgångar som varit aktuella för delområde Öresund under 2011. I delområde Kattegat-Skagerrak har det genomförts ett ansökningsseminarium i samband med de två ansökningsomgångar som varit aktuella för delområde Kattegat-Skagerrak under 2011.

### **Projektmöten/Projektvägledning**

Syftet är att ge feedback på en projektidé/-skiss och säkerställa att de aktörer som ansöker om medel förstår de kriterier som används vid bedömning av projekt och därmed säkra att ansökningsen ligger inom programmet. De verktyg som programmet tagit fram (handbok/vägledning) är anpassade till de olika faserna som projektet genomgår från idé till avslut. Sekretariatskontor Öresund genomför i genomsnitt två projektmöten i veckan. Omkring 50 projekt har mottagit feedback på sina projektidéer. Sekretariatskontor Kattegat-Skagerrak har gett skriftlig feedback på ca 40 projektidéer, genomfört omkring 50 projektmöten och haft ett flertal vägledningmöten knutet till ansökan och kompletteringskrav under 2011.

### **Tematisk satsning**

Sekretariatskontoret i Öresund har under 2011 fortsatt fokuserat en del av de utåtriktade insatserna kring fyra teman: Kultur och upplevelser, infrastruktur, miljö och hållbar utveckling och arbetsmarknad. Det har medfört att sekretariatet har tagit del av ett antal specifika arrangemang inom respektive tematiskt område, bl.a. för att stötta regionala intressenter att skapa nya projekt.

### **Partnersök**

Partnersök har ingått som en integrerad del av ovanstående aktiviteter. Vid informationsmöten och seminarier är det avsatt tid till nätverkande och diskussion.

### **Nätverksträff för mogna projekt**

Programmet har genomfört en nätverksträff för projekt som har varit igång i minst 1,5 år. Syftet var att få erfarenheter från andra projekt som har kommit en bra bit på vägen samt att få hjälp med hur man når media. Projekten bytte erfarenheter och fick råd och tips från en journalist om hur de kan öka synligheten i media. Totalt deltog 24 personer från 11 projekt.

### **Projektledarträff**

Programmet arrangerade tillsammans med Sverige-Norge-programmet en projektledarträff. Syftet var att projekten skulle få möjlighet att byta erfarenheter båda inom och mellan programmen, få värdefull information om framtiden samt tips om hur man syns i media. Under träffen hölls 91 möten mellan projektaktörer. Totalt deltog 74 personer från 22 projekt.

### **Deltagande vid externa arrangemang**

Syftet är att nå ut till nya aktörer, synliggöra möjligheter och sprida information om programmet. Sekretariatskontor Öresund har deltagit i kick-off arrangemang för minst 15 av de godkända projekten. Vid flera tillfällen har kontoret haft en egen presentation i programmet. Dessa arrangemang hjälper till att skapa en positiv bild av programmet. Samtidigt medverkar de till att skapa en god relation mellan projekt och programsekretariat. Sekretariatskontoret i Kattegat-Skagerrak har informerat om programmet i möte med Reg-

ion Hallands utvecklingsenhet, vid Västra Götalandsregionens utvecklingsdag och i Göteborgs stads EU-nätverk. Därutöver har Kattegat-Skagerrak-sekretariatet deltagit i ett 15-tal arrangemang av godkända projekt.

### **Genomförandeseminarier**

Projektledare och kontaktpersoner från godkända projekt från ansökningsomgången samlas till ett gemensamt informationsmöte. Syftet är att säkerställa att projekten känner till villkor för beslutet och känner till regler och krav gällande ekonomisk och innehållsmässig avrapportering. Vid informationsmötet informeras även om krav på information och kommunikation av projektet och projektets resultat. I delområde Öresund arrangerades tre genomförandeseminarier för godkända projekt under 2011. Därutöver har det genomförts två ekonomiseminarier, vilka har haft ett extra fokus på processen kring ansökan om utbetalning. I delområde Kattegat-Skagerrak arrangerades två genomförandeseminarier för godkända projekt under 2011.

### **Uppstartsmöten med godkända projekt**

Uppstartsmöten med godkända projekt har som syfte att vägleda och erbjuda rådgivning till godkända projekt om genomförande av projektet samt att säkra att projektet förstår de regler och krav det ska uppfylla. I båda delområdena har det genomförts individuella möten med flera av de godkända projekten under 2011. Det finns ett stort behov för extra stöd i samband med ansökan om utbetalning av medel. Detta har också varit centralt för att säkra att programmet klarar att leva upp till kraven om N+2.

### **InterReg Forum 2011**

InterReg Forum hölls den 9 – 10 februari 2011 för tredje gången på Norra Latin i Stockholm med 360 deltagare från hela Sverige, övriga Norden och några andra EU-länder. Konferensen arrangerades av Tillväxtverket i samarbete med EU Kommissionen, Sida Östersjöenheten, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Näringsdepartementet. Den ingår som en del i uppdraget om lärande kring Interreg, som den svenska regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att koordinera. Konferensen samlade ca 360 deltagare från hela Sverige, övriga Norden och några andra EU-länder för att diskutera gränsöverskridande samarbete. På konferensen deltog bland annat, IT- och regionminister Anna-Karin Hatt och EUs Kommissionär för Regionalpolitik, Johannes Hahn.



#### **6.8.1 Bedömning av åtgärd 2007-2011**

Seminarier, konferenser och möten har utgjort en central del av det utåtriktade kommunikationsarbetet då det möjliggör att en direkt kontakt till programmets målgrupper etableras. Insatsen har varierat från år till år under den tid som programmet pågått då det i starten av programperioden fanns ett större behov av en mer generell och öppen tillgänglighet. I takt med att fler projekt godkänns skiftar dock behoven och således kommer kommunikationsinsatserna att bli mer specifika och målinriktade efter speciella krav och målgrupper. Denna process har bland annat tagit sig uttryck i uppstartsmöten, genomförande- och ekonomiseminarier samt genom tematiska informationsinsatser.

Programmet planerar under 2012 att ha större fokus på att synliggöra projektresultat, bl.a. via flera mindre projektseminarer, tematiska seminarier samt genom deltagande i större konferenser såsom "European Maritime Day" i Göteborg och "Folkemødet" på Bornholm.

## 6.9 Nätverk

För att stärka bland annat kommunikationsarbetet ingår det gemensamma tekniska sekretariatet och förvaltande myndighet i en rad nätverk med övriga Interreg-program i Norden och Europa.

### **Tillväxtverkets informationsnätverk**

Nätverk för informationsmedarbetare i de territoriella program där Sverige ingår. Syftet med nätverket är att utväxla idéer och skapa förutsättningar för till exempel gemensam marknadsföring av program och projekt. Nätverket träffas minst två gånger per år.

### **Kommunikationserfagrupp**

Nätverk för informationsmedarbetare i de territoriella program där Danmark ingår. Syftet med nätverket är att utväxla idéer och skapa förutsättningar för till exempel gemensam marknadsföring av program och projekt. Nätverket träffas minst två gånger per år.

### **EU:s informatörsnätverk – INFORM**

En mötesplats för intressenter och informationsförmedlare av EU:s sammanhållningspolitik. Under träffarna utbyts erfarenheter inom kommunikationsområdet i samtliga medlemsländer gällande informations- och offentlighetsåtgärder samt resultat av dessa.

### **INTERACT**

INTERACT-programmet genomför en rad seminarier och konferenser och utarbetar också rapporter och analyser som verktyg till myndigheter ansvariga för genomförande av program och projekt. Förvaltande myndighet och det gemensamma tekniska sekretariatet deltar regelbundet på INTERACTs seminarier och arrangemang för att få information, utbyta erfarenheter och synliggöra programmet i ett europeiskt sammanhang.

Erfarenhetsmötena med de övriga Interreg-sekretariat i Danmark har handlat både om avslutning av Interreg IIIA programmen samt om Interreg IV A programmen. INTERACT-seminarierna har fokuserat både på avslutning av Interreg III A programmen och på aktiviteter för Interreg IVA programmen, som förvaltning och kontroll med mera.

Erfarenhetsutbyte som ovan samt deltagande på relevanta konferenser är en förutsättning för ett effektivt genomförande av programmet. Det är relevant att jämföra arbetsmetoder med andra Interreg-sekretariat. Erfarenhetsutbyte bidrar även till att alla program inom strukturfonderna tolkar gemensamma regler på samma sätt. I nätverken kan man således inspirera varandra och lära av varandras erfarenheter när det gäller genomförandet av programmen.

#### 6.9.1 Bedömning av åtgärd 2007-2011

Att delta i nätverk är en viktig del för att hålla sig uppdaterad om nya regler, metoder och inte minst andra program och projekt. Hela programorganisationen har därför stor glädje av att delta i olika nätverk för att lära och utbyta erfarenheter med andra aktörer. Erfarenhetsutbyten och lärande genom möten med andra program och andra projekt kommer även fortsättningsvis vara en naturlig del av programmets aktiviteter.

## Bilaga 1: Informationsaktiviteter 2011

Gemensamma aktiviteter – Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet – 2011

Aktivitet	När	Mål	Resultatindikator	Effekt indikator
Hemsida – <a href="http://www.interreg-oks.eu">www.interreg-oks.eu</a>		Sprida kunskap om programmets möjligheter, nyheter, aktiviteter, ge vägledning till projekt under utveckling och under genomförandet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal besök på hemsidan: 35 598</li> <li>• Antal unika besökare: 14 909</li> <li>• Antal visade sidor: 162 774</li> <li>• Gennomsnittlig tid på hemsidan: 3 minuter og 45 sekunder</li> </ul>	<p>Ökad kunskap om och intresse för programmet bland programmets målgrupper</p> <p>Bättre kvalitet på projekten i både utveckling och genomförande</p> <p>Fler projekt och fler intressenter</p>
Projektkonferens: "Projekt, resultat och framtid"	23-24 mars, 2011	<p>Resultatspridning av projekt och program.</p> <p>Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan pågående projekt.</p> <p>Politisk framtidsdiskussion.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 320 deltagare (från projekt och offentlig sektor i Sverige, Danmark och Norge)</li> </ul>	<p>Ökad kunskap om och intresse för programmet bland programmets målgrupper</p> <p>Bättre kvalitet på projekten i både utveckling och genomförande</p> <p>Fler projekt och fler intressenter</p>
InterNytt – nyhetsbrev	april, 2011	Resultatspridning och projektnyheter i anslutning till projektkonferens.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronisk version utsänd till 500 mottagare</li> <li>• 200 tryckta versioner utdelade vid konferenser och seminarier</li> </ul>	Ökad kunskap om och intresse för programmet bland programmets målgrupper
Flaggvecka	9 maj och en vecka framåt 2011	Synliggöra Europeiskt samarbete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flaggning med EU-flagga vid förvaltande myndighets kontor i Malmö under en vecka</li> </ul>	Ökad synlighet för Europeiskt samarbete
Open Days Bryssel	Oktober 2012	Synliggöra Europeiskt samarbete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminarer och möten med andre europeiska länder</li> </ul>	Ökad kunskap om territoriellt samarbete
Framåtkonferens	15 november, 2011	Resultatspridning och framtidsdiskussion.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 deltagare (främst från offentlig sektor)</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa intresse för att söka medel från programmet.
Sociala medier: Facebook	Sedan 6 december, 2011	<p>Sprida kunskap och nyheter om programmet, programmets möjligheter och aktiviteter.</p> <p>Synliggöra och sprida nyheter från projekt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 37 gillar</li> <li>• 68 aktiva användare/ månad</li> <li>• 722 visningar av inlägg/ månad</li> <li>• 8 inläggsrespons/ månad</li> </ul>	Ökad kunskap om och intresse för programmet bland programmets målgrupper.
<u>Andras arrangemang</u>				
Interreg Forum	9-10 februari, 2011	Synliggörande av programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 360 deltagare från framförallt offentlig sektor i Sverige.</li> </ul>	Ökad synlighet av programmet.

<b>INFORM - Sofia (EU Kommunikations-gruppen)</b>	17-18 May 2011	Erfarenhetsutbyte om resultatspridning kring information och kommunikation av EU program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 deltagare från övriga Interreg-program i Europa</li> </ul>	Ökad kunskap hos genomförandeorganisationen om aktuella frågor kring kommunikation
<b>Nätverksmöte för information</b>	14 september, 2011	Erfarenhetsutbyte om resultatspridning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 deltagare från andra svenska program.</li> </ul>	Ökad kunskap hos genomförandeorganisationen om aktuella frågor
<b>Interreg ERFA (Dansk gruppen)</b>	2 mars, 2011 4 oktober, 2011	Sprida och ta del av Interreg-erfarenheter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 deltagare fra Interregprogram i Danmark</li> </ul>	Ökad kunskap hos genomförandeorganisationen om aktuella frågor
<b>InterAct CBC Network: Project and Finance Officers in Geneva</b>	13 – 14 december, 2011 – Geneve	Sprida och ta del av Interreg-erfarenheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 deltagare fra 9 Europæiske Interreg-programmer</li> </ul>	Ökad kunskap hos genomförandeorganisationen om aktuella frågor

### Informationsaktiviteter - Delområde Öresund – 2011

Aktivitet	När	Mål	Resultatindikator	Effekt indikator
<b><u>Ansökningsseminarier</u></b>				
<b><i>Ansökningsomgång 1 2011 – 1 feb – 1 mars 2011</i></b>	27 jan 2011	Kunskapsspridning om programmet och ansökningsförfarandet till programmet.	18 personer	7 Öresund-ansökningar 2 ÖKS-ansökningar
<b><i>Ansökningsomgång 2 2011 – 1 maj – 1 juni 2011</i></b>	10 maj 2011	Kunskapsspridning om programmet och ansökningsförfarandet till programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 personer</li> </ul>	6 Öresund-ansökningar
<b><i>Ansökningsomgång 3 2011 – 20 augusti – 20 september 2011</i></b>		Kunskapsspridning om programmet och ansökningsförfarandet till programmet.		10 Öresund-ansökningar 1 ÖKS-ansökningar
<b><u>Träningseminarer – godkände projekt</u></b>				
<b>Seminarium för Projektledare (nya projekt)</b>	3 februari, 2011	Vägledning och information om genomförande av projekt samt rekvisering av medel från programmet	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 deltagare från 9 godkända projekt</li> </ul>	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt
<b>Ekonomiseminarium</b>	3 och 10 mars 2011	Syftet är att ge projektkonomer och projektledare en introduktion till programmets ekonomiska redovisning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>27 deltagare från 11 godkända projekt</li> <li>36 deltagare från 11 godkända projekt</li> </ul> <p>+ deltagande från svensk &amp; dansk tillsynsførende</p>	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt
<b>Genomförande- och ekonomiseminarium</b>	24 augusti, 2011	Syftet är att ge projektkonomer och projektledare en introduktion till pro-	<ul style="list-style-type: none"> <li>41 deltagare från 8 godkända projekt</li> </ul>	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt samt inspiration



		grammets ekonomiska redovisning.	+ deltagande från svensk, Norsk & dansk tilsynsførende	till genomförande av projekt
<b>Genomförande- och ekonomi-seminarium</b>	10 november 2011	Syftet är att ge projektekonomer och projektledare en introduktion till programmets ekonomiska redovisning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>44 deltagare från 11 godkända projekt</li> </ul> + deltagande från svensk & dansk tilsynsførende	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt samt inspiration till genomförande av projekt
<b>Seminarium om overheadkostnader</b>	3 maj, 2011	Syftet är att ge projektekonomer och projektledare information om redovisning av OH kostnader	<ul style="list-style-type: none"> <li>70 deltagare från projekt</li> </ul> + deltagande från svensk & dansk tilsynsførende	Ökad kunskap om programmets regler kring redovisning av OH kostnader
<b>Möte för förprojekt – träning och erfarenhetsutbyte (godkända projekt)</b>	11 maj 2011	Vägledning och information om genomförande av projekt samt rekvisitering av medel från programmet	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 deltagare från 3 godkända projekt</li> </ul>	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt – inspiration till att utveckla huvudprojekt
<b><u>Andras arrangemang</u></b>				
<b>Projektträff för nya och pågående projekt (Skåne-Blekinge programmet)</b>	19 januari 2011	Erfarenhetsutbyte om resultatspridning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>55 deltagare</li> </ul>	Ökad kunskap hos genomförandeorganisationen om aktuella frågor
<b>Forsknings- og udviklingskonference omkring Øresundsregionale udviklingspotentialer ved det ESS samarbejde, Det Danske Udenrigsministerium</b>	20. januar 2011	Informations-spridning om programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 deltagare</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa interesse för att söka medel från programmet
<b>Gränshinder Forum Konferens Nordisk Ministerråd</b>	7 februari 2011	Erfarenhetsutbyte om resultatspridning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 deltagare från de nordiska länder</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa interesse för att söka medel från programmet
<b>Studietur med øresundsregionale eventorganisationer til Valencia</b>	14-17 mars 2011	Informations-spridning om programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>25 deltagare fra event-organisationer i Øresundsregionen</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa interesse för att söka medel från programmet
<b>Forsknings-satsningen i Skåne – ett lyft för hela Europa  ESS konferens, Malmö</b>	1. april 2011	Informations-spridning om programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>200 deltagare</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa interesse för att söka medel från programmet
<b>Danske Regioner, vækst og udvikling, konference i København</b>	4. april 2011	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>200 deltagare (främst från offentlig sektor)</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa interesse för att söka medel från programmet
<b>Møde - IHEDATE – France's Institut des hautes études de développement et d'aménagement des territoires en</b>	4. april 2011	Informations-spridning om programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oplæg</b> for delegation af franske regionaludviklingsorganisationer og parlamentarikere</li> </ul>	Ökad kunskap om territoriellt samarbete

Europe				
<b>Folkemødet – Allinge Bornholm</b>	15. – 16 juni 2011	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>5000 personer på plats (300 personer genom mingel och seminarier)</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa interesse för att söka medel från programmet
<b>Almedalsveckan, Gotland</b>	5. – 7 juli 2011	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fler end 5000 på plats (300 personer genom mingel och seminarier)</li> </ul>	Ökad synlighet om programmet. Skapa interesse för att söka medel från programmet
<b>EU strategien for Østersøregionen og nærområdernes betydning for Danmarks vækstmuligheder</b>	8. september 2011	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 deltagare (främst från kultursektorn)</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa interesse för att söka medel från programmet
<b>Veje til vækst – Et europæisk perspektiv</b>  <b>Kommunernes Internationale konference, Nyborg</b>	23. november 2011	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>300 deltagare (danska kommuner)</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa interesse för att söka medel från programmet
<b>Cleantech Event 2011, Malmö</b>	5 december 2011	Öka kunskap om ÖKS-programmet och inspirera till nya projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>200 deltagare (främst från cleantech sektorn)</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet Skapa interesse för att söka medel från programmet

#### Informationsaktiviteter - Delområde Kattegat/Skagerrak – 2011

Aktivitet	När	Mål	Resultatindikator	Effekt indikator
<b><u>Egna Arrangemang</u></b>				
<b><u>Ansökningsseminarier</u></b>				
<b>Ansökningsomgång 2011 – 20 augusti – 20 september 2011</b>	15 juni, 2011	Kunskapsspridning om programmet och ansökningsförfarandet till programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 deltagare från projektansökare.</li> </ul>	4 Kattegat/ Skagerrak-ansökningar  4 Öresund-Kattegat-Skagerrak-ansökningar
<b><u>Träningsseminarier godkända projekt</u></b>				
<b>Seminarium för godkända projekt</b>	1 februari, 2011	Spridning av uppdaterad information inför genomförandet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>22 deltagare från godkända projekt.</li> </ul>	Ökad kunskap om regler och krav på godkända projekt
<b>Seminarium om overhead kostnader</b>	9 maj, 2011	Syftet är att ge projektkonomer och projektledare information om redovisning av OH kostnader	<ul style="list-style-type: none"> <li>31 deltagare från projekt</li> <li>+ deltagande från svensk granskning</li> </ul>	Ökad kundskap om programmets regler kring redovisning av OH kostnader
<b>Nätverksträff för mogna projekt</b>	9 juni, 2011	Erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning mellan projekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 deltagare från projekt.</li> </ul>	Ökad kunskap och förståelse om projektledning och kommunikation.
<b>Styrkommitténs studietur</b>	2-3 augusti, 2011	Diskussion och information om behov i Kattegat/Skagerrak-regionen utifrån	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 deltagare från Styrkommittén och sekretariatet för Katte-</li> </ul>	Ökad kunskap hos genomförandeorganisationen om aktuella frå-

		SWOT-analys.	gat/Skagerrak.	gor
<b>Möte med svenska EU-program</b>	13 september, 2011	Erfarenhetsspridning i samordningsgruppen för de västsvenska EU-programmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 deltagare från västsvenska program.</li> </ul>	
<b>Projektledarträff med Sverige-Norge programmet</b>	14-15 september, 2011	Informations-spridning om programmen och erfarenhetsutbyte mellan projekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>59 deltagare från projekt.</li> </ul>	
<b><u>Andras arrangemang</u></b>				
<b>Nettverksmøtet – Interreg, Kommunal og regionaldepartementet (KRD)</b>	4 maj, 2011	Informations-spridning om programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 deltagare från fylken, Oslo kommun och Kommunal og Regionaldepartementet.</li> </ul>	Kunskaps-spridning om programmet.
<b>Region Hallands regionala utvecklingsplan</b>	15 juni, 2011	Informations-spridning om programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>35 deltagare från Region Halland.</li> </ul>	Kunskaps-spridning om programmet.
<b>Västra Götalandsregionens utvecklingsdag</b>	28 september, 2011	Informationsutbyte med andra program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 deltagare från universitet, företag och organisationer.</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet.
<b>Göteborgs stads EU-nätverk</b>	24 november, 2011	Informations-spridning om programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 deltagare från Göteborgs stad.</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet och skapa intresse för att söka medel från programmet.
<b>Interact kommunikations-nätverk</b>	24-25 november, 2011	Sprida och ta del av hur program sprider resultat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 deltagare från andra projekt runtom Europa.</li> </ul>	Ökad kunskap hos genomförandeorganisationen om aktuella frågor.
<b>Studietur Krakow</b>	24-25 november, 2011	Erfarenhetsutbyte med Interreg IVC	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 deltagare från andra projekt runtom Europa.</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet.
<b>Made by Kungsbacka</b>	1 december, 2011	Sprida information om programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 besökare</li> </ul>	Ökad kunskap om programmet.

## Bilaga 2: Godkända projekt 2008-04-01 – 2011-12-31

Projektnamn	Organisationsnamn	Beslutat belopp ERUF	Beslutat belopp Norge	Delprogram	Besluts- datum
		(EUR)	(NOK)		
PRINCIP	Aalborg Kommune	12 675	27 133	Kattegat-Skagerrak	2008-08-21
Women in Business	FÖRENINGEN NORDEN	362 493	3 121 500	Kattegat-Skagerrak	2009-01-16
Kulturmiljöer	MUNKEDALS KOMMUN	17 000	73 600	Kattegat-Skagerrak	2009-02-04
KIA - Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet	ApEx	346 851	3 269 600	Kattegat-Skagerrak	2009-03-13
Nordiske cykelbyer	Frederikshavn Kommune	868 460	1 725 331	Kattegat-Skagerrak	2009-03-23
KASK Innovation	Aalborg Sygehus, (AAS)	1 262 622	5 217 418	Kattegat-Skagerrak	2009-03-29
Västerhavets kulturarv	Göteborgs kommun	209 325	1 477 950	Kattegat-Skagerrak	2009-04-28
Nordisk Kompetenceudviklingsnetværk	Region Midtjylland	25 000		Kattegat-Skagerrak	2009-04-30
CCS	Chalmers Tekniska Högskola	282 789	3 178 262	Kattegat-Skagerrak	2009-06-09
IKON	MUNKEDALS KOMMUN	2 943 302	11 965 678	Kattegat-Skagerrak	2009-06-18
VER-DI	Region Midtjylland	749 032	4 257 839	Kattegat-Skagerrak	2009-06-18
NORD-OSTRON	GÖTEBORGS UNIVERSITET	715 473	3 068 554	Kattegat-Skagerrak	2009-07-03
STRAKKS	Aalborg Kommune	348 000	2 199 534	Kattegat-Skagerrak	2009-07-03
LISA KASK	Region Halland	1 114 011	6 320 195	Kattegat-Skagerrak	2009-07-06
Rekreative Ruter	Region Nordjylland	12 890	72 000	Kattegat-Skagerrak	2009-07-06
Hav möter land	LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN	24 621		Kattegat-Skagerrak	2009-09-18
Brukerstyrt omsorgsteknologi	HÖGSKOLAN HALMSTAD	10 000	107 342	Kattegat-Skagerrak	2009-10-23
REBUS	Göteborgs kommun	489 819	2 343 049	Kattegat-Skagerrak	2009-12-01
KASK:VIE	Aalborg Universitet	970 656	4 313 980	Kattegat-Skagerrak	2009-12-17
Skandinavisk inkubatorsprogram	Region Midtjylland	1 610 594	8 503 983	Kattegat-Skagerrak	2009-12-17
BioM - Odling för bioenergi, vattenmiljö och markvård	AgroTech A/S	1 543 174	893 032	Kattegat-Skagerrak	2009-12-17
PRINCIP	Aalborg Kommune	677 589		Kattegat-Skagerrak	2009-12-18
In Site	LERUMS KOMMUN	14 907	42 876	Kattegat-Skagerrak	2010-01-15
Green Learning	KUNGSBACKA KOMMUN	9 778	91 300	Kattegat-Skagerrak	2010-01-15
IMIKASK	Region Nordjylland	25 000		Kattegat-Skagerrak	2010-01-20
MARKIS	Västra Götalandsregionen	16 500	70 248	Kattegat-Skagerrak	2010-01-20
Skandinaviska regioner som tidiga användare av avgasfria fordon	Vätgas Sverige Ideell Förening	25 000		Kattegat-Skagerrak	2010-01-25

Kulturella Broar	HÖGSKOLAN HALMSTAD	24 924		Kattegat-Skagerrak	2010-02-26
SMIL(E)	HALMSTADS KOMMUN	25 000		Kattegat-Skagerrak	2010-04-13
Bärkraftigt räkfiske i Skagerrak	GÖTEBORGS UNIVERSITET	438 731	3 116 580	Kattegat-Skagerrak	2010-06-03
MARKIS	Västra Götalandsregionen	953 860	3 989 147	Kattegat-Skagerrak	2010-06-03
KRUT	SVERIGES MUSIK- OCH KULTURSKOLERÅD	1 094 613	4 259 728	Kattegat-Skagerrak	2010-06-03
Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk	Region Midtjylland	6 255 590	4 765 260	Kattegat-Skagerrak	2010-06-18
SE UT!	UNG FÖRETAGSAMHET	448 730	3 239 985	Kattegat-Skagerrak	2010-06-23
SMS	Göteborgs kommun	18 100	39 200	Kattegat-Skagerrak	2010-06-24
Blå bioteknik för hållbara innovationer	GÖTEBORGS UNIVERSITET	12 466	16 127	Kattegat-Skagerrak	2010-07-15
CSR	Samordningsförbundet Göteborg Väster	24 800		Kattegat-Skagerrak	2010-08-30
Hav möter land	LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN	1 161 050	4 896 631	Kattegat-Skagerrak	2010-09-25
FISC	BRG, BUSINESS REGION GÖTEBORG AB	21 665	26 546	Kattegat-Skagerrak	2010-12-01
Eventbaseret Innovation (EVINN)	Institut for Idraet, Aarhus universitet	21 086		Kattegat-Skagerrak	2010-12-01
Verksamhetsutveckling Science Parks (INNO KASK)	Lindholmen Science Park	25 000		Kattegat-Skagerrak	2011-01-19
IMIKASK	Region Nordjylland	1 960 437		Kattegat-Skagerrak	2011-02-07
Rätt val för mig	Lindholmens tekniska gymnasium	14 640		Kattegat-Skagerrak	2011-02-15
SMS	Göteborgs stad	668 616		Kattegat-Skagerrak	2011-02-15
Blå bioteknik för hållbara innovationer	Göteborgs universitet	224 861		Kattegat-Skagerrak	2011-02-17
Kulturpolitikens roll i den regionala samhällsutvecklingen	Högskolan i Borås	25 000		Kattegat-Skagerrak	2011-03-11
SMILE	Halmstad kommun	1 663 705		Kattegat-Skagerrak	2011-03-25
Skandinavisk kanalsamverkan	Västra Götalandsregionen	16 993		Kattegat-Skagerrak	2011-03-28
Hållbara system för nöt- och lammköttproduktion	Agroväst Livsmedel AB	22 000		Kattegat-Skagerrak	2011-05-20
Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Kattegat-Skagerrak området	Region Halland	49 625		Kattegat-Skagerrak	2011-05-30
eSenior (IKT i seniorers hjem)	Göteborgs stad	824 645		Kattegat-Skagerrak	2011-06-20
Scandinavian Game Developers	Viden Djurs	665 231		Kattegat-Skagerrak	2011-06-30
IBU-Øresund	Region Skåne	1 917 240		Øresund	2008-10-13
Vind i Øresund	LUNDS UNIVERSITET	940 451		Øresund	2008-10-13

Institutionelt samarbejde mellem Malmö Högskola og Roskilde Universitetscenter	Roskilde Universitetscenter	136 018		Öresund	2008-10-13
Job og kompetencer i Øresundsregionen	Beskaeftigelsesregionen Hovedstaden och Sjælland	604 000		Öresund	2008-10-23
Efteruddannelse på Tværs - Försättningar och möjligheter	VOKSEN PAEDAGOGISK CENTER	25 000		Öresund	2008-12-05
Øresundsregionen som kreativ metapol	Herlev Kommune	782 300		Öresund	2008-12-11
VISÖ	Trafikverket	485 558		Öresund	2008-12-11
Snapphane- och Göingeland	OSBY KOMMUN	25 000		Öresund	2009-02-04
Musikbroen – Musik- og Kulturskoler i Øresundsregionen	Ishøj Musikskole	128 782		Öresund	2009-03-13
Kulturdriven innovation	Saxo-instituttet	211 688		Öresund	2009-05-14
Øresund EcoMobility	LUNDS UNIVERSITET	1 988 719		Öresund	2009-06-01
Plattform för Öresundsregional kulturbarometer och kulturstatistik	Region Skåne	24 984		Öresund	2009-09-02
INTEGRERING MELLEM BAE-REDYGTIGA BYGGEPROCES- SER - med anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi	Danmarks Tekniske Universitet Byg	867 516		Öresund	2009-09-04
Öresund Materials Innovation Community	LUNDS UNIVERSITET	162 171		Öresund	2009-09-04
Bättre möjligheter på arbetsmarknaden - Udvikling af voksenuddannelse i Øresundsregionen	VOKSEN PAEDAGOGISK CENTER	433 615		Öresund	2009-09-04
BrandIT - Branding av ICT-klustret i Øresundsregionen FAS 1	LUNDS UNIVERSITET	458 250		Öresund	2009-09-04
Sound Settlements	LUNDS UNIVERSITET	431 072		Öresund	2009-12-08
Campus Öresund Ph.d	LUNDS UNIVERSITET	24 994		Öresund	2009-12-11
The governance of the sound of science	LUNDS UNIVERSITET	385 450		Öresund	2010-01-18
Innovationsbron.dk	Ringsted kommune	25 000		Öresund	2010-01-20
Kommunernas Öresundsplattform - KÖP	KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE	24 997		Öresund	2010-01-27
PR-e-science	LUNDS UNIVERSITET	323 945		Öresund	2010-03-04
Reprosund	LUNDS UNIVERSITET	892 540		Öresund	2010-03-04
Öresund Business Match	Erhverv.net	481 012		Öresund	2010-03-04
AMAPROF	Fotevikens Maritima Centrum	174 160		Öresund	2010-03-04
Öreferie - Hållbar närturism i Öresundsregionens landskap	SVERIGES LANTBRUKS-UNIVERSITET	611 515		Öresund	2010-03-04
Interreg Pro Hip	University College Sjælland	746 992		Öresund	2010-03-04
PreDrop	Videncenter om fastholdelse og frafald	25 000		Öresund	2010-03-22
Medicon Valley Alliance Drug Delivery	Medicon Valley Alliance, F.M.B.A	24 660		Öresund	2010-05-17

Örsunds Forum för Innovation inom Nano, Bio-, och Medicinsk Teknologi (FinNBMT)	MALMÖ HÖGSKOLA	25 000		Öresund	2010-05-18
Öresund som cykelregion	Region Skåne	916 626		Öresund	2010-06-10
Öresundsklassrummet	Malmö stad	1 003 868		Öresund	2010-06-18
Örescenen - utveckling av scenkonst för unga	Svenska Assitej	156 450		Öresund	2010-06-18
Centre for Scandinavian Studies	LUNDS UNIVERSITET	391 985		Öresund	2010-06-18
Kompetenscentrum för Evaluatoringsssäkerhet	LUNDS UNIVERSITET	498 927		Öresund	2010-06-18
Oplev Øresund gennem Regional Madkultur	Uddannelsescentret i Roskilde - Slakteriskolen	546 062		Öresund	2010-06-18
FoodBEST Øresund	Roskilde Universitetscenter	700 000		Öresund	2010-06-18
Ind i barokken - et fælles nordisk kulturmøde	Holbaek Teater	24 296		Öresund	2010-06-18
BrandIT Fas 2	LUNDS UNIVERSITET	1 287 574		Öresund	2010-06-21
Øresund Materials Innovation Community Fas 2	LUNDS UNIVERSITET	1 457 112		Öresund	2010-07-05
Index: Education programme	Index: Design to Improve Life	25 000		Öresund	2010-07-15
Social Innovation 2.0 ¿ utveckla regionens innovationssystem till att passa alla entreprenörer	LUNDS UNIVERSITET	24 967		Öresund	2010-07-19
Fodbold som social integration i Øresundsområdet	Institut for Idræt, Københavns Universitet	25 000		Öresund	2010-07-23
Model for fælles historieundervisning i Øresundsregionen	KÖBENHAVNS KOMMUNE	25 000		Öresund	2010-09-06
Praksisorienteret undervisning med lokale cases	Copenhagen Business School - Learning Labs	24 942		Öresund	2010-09-25
Ämnesdidaktik	HÖGSKOLAN I KRISTIANSSTAD	25 000		Öresund	2010-09-29
Klima Sundet	Helsingør kommune - teknik og miljøforvaltningen	77 322		Öresund	2010-09-29
Använd staden/Brug byen	Skoletjenesten	22 054		Öresund	2010-09-29
Bioraffineri Øresund	LUNDS UNIVERSITET	1 535 469		Öresund	2010-10-08
Systemeksport af cleantech løsninger i Øresund	KÖBENHAVNS KOMMUNE	25 000		Öresund	2010-12-06
CareSam - Kvalitetssikring i den offentlige ældreomsorg/ ældrepleje og uddannelse/ utbildning i Øresunds regionen	MALMÖ HÖGSKOLA	174 400		Öresund	2010-12-08
INDEX: Education program	Index: Design to Improve Life	1 716 008		Öresund	2010-12-08
Øresund Business Over Borders - Tax (BOB-Tax)	SKAT København	366 064		Öresund	2010-12-08
En exemplarisk kunskapsregion	Roskilde Universitetscenter	503 100		Öresund	2010-12-14
E-mission i Øresundsregionen	Köpenhamns kommun	928 000		Öresund	2010-12-14
HUBS - Hållbar utveckling av besöksnäringen - i skuggan av de stora städerna	Destination Borstahuset Ekonomisk Förening	237 000		Öresund	2010-12-20
Energi Øresund	Lunds universitet	628 041		Öresund	2011-01-18

Hjertesygdomme, forebyggelse og behandling rundt om Öresund	Rigshospitalet	1 939 354		Öresund	2011-02-15
Begivenhedsstrategi for Öresundsregionen	Wonderful Copenhagen	24 737		Öresund	2011-03-15
En Öresundsmodell för interkulturell undervisning i gränsregioner	SDF Limhamn-Bunkeflo Geijerskolan	24 682		Öresund	2011-04-29
Algae be gone	Höörs kommun	806 355		Öresund	2011-06-28
Örestat III	Region Skåne	774 323		Öresund	2011-06-28
Preventing Dropouts	Höje-Taastrup Gymnasium	1 035 433		Öresund	2011-06-28
Urban Transition	Lunds universitet	1 330 422		Öresund	2011-06-28
Teaterdialog Öresund	Malmö Stadsteater	573 137		Öresund	2011-06-28
Excellence i mångfald	Region Skåne	228 762		Öresund	2011-09-20
Job og uddannelse i Öresundsregionen	Köbenhavns Kommune-Beskaeftigelses- og integrationsforvaltningen	1 345 478		Öresund	2011-09-20
Social inklusion af unge i udsatte boligområder	VPC - Voksen Pædagogisk Center i Københavns Kommune	1 282 246		Öresund	2011-09-20
Migrationsskola för demensvården i Öresundsregionen	Neuropsykiatriska kliniken, SUS, Malmö	845 696		Öresund	2011-09-29
COINCO North	BRG, BUSINESS REGION GÖTEBORG AB	282 261	2 691 409	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2009-03-17
Nano Connect Scandinavia (Strategisk Nanoteknisk Satsning)	LUNDS UNIVERSITET	2 251 531		Öresund-Kattegat-Skagerrak	2009-05-25
Grönt byggeri	Köpenhamns Erhvervsakademi	12 500	110 000	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2009-09-18
Rekreative ruter	Region Nordjylland	1 659 293	7 131 413	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2009-12-17
Framtidskuster - hållbar utveckling i kustsamhällen	LUNDS UNIVERSITET	498 251	2 341 213	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-01-25
VISK	Göteborgs kommun	1 634 959	4 479 216	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-02-19
Silent Spaces	LUNDS UNIVERSITET	1 702 317		Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-03-04
KRUT	SVERIGES MUSIK- OCH KULTURSKOLERÅD SMOK	1 094 613	4 259 728	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-06-03
NetWork NORDEN	Foreningen Norden	288 185	162 931	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-06-17
Fremtidens (produktions) ledere i bygge og anlægsbranchen	Köpenhamns Erhvervsakademi	691 343	2 293 312	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2010-12-21
Cluster for Accelerator Technology (CATE)	Lunds universitet	773 045		Öresund-Kattegat-Skagerrak	2011-01-19
Kulturella broar	Halmstad högskola	24 924		Öresund-Kattegat-Skagerrak	2011-02-26



SOLar Energy Network - SO-LEN	Västra Götalandsregionen	25 000		Öresund-Kattegat-Skagerrak	2011-03-07
GUNS - Gränsöverskridande undervisning i nordiska skolor	University College Själland	1 479 000	245 002	Öresund-Kattegat-Skagerrak	2011-06-28
NextMove - Skandinaviska regioner som tidiga användare av avgasfria fordon	Vätgas Sverige	2 547 086		Öresund-Kattegat-Skagerrak	2011-06-30

### Bilaga 3: Information om avslutade projekt

Av det totala antalet godkända projekt har 39 projekt avslutats under 2010-2011. Av de 39 avslutade projekten är 7 fullskaliga projekt och 32 förprojekt.

Av de 7 fullskaliga projekten har 3 avslutats i förtid på projektens begäran; BrandIT fas 2, Governance of the Sound of Science samt Musikbroen.

Av de 32 avslutade förprojekten har 11 projekt gått vidare och fått beviljat ett fullskaligt projekt.

Prioritet	Namn	Delområde	Typ
1	BrandIT fas 1	ÖRE	Projekt
1	BrandIT fas 2	ÖRE	Projekt
1	Snapphane- och Göingeland	ÖRE	Projekt
1	Eventbaseret Innovation (EVINN)	KASK	Förprojekt
1	FISC	KASK	Förprojekt
1	Innovationsbron.dk	ÖRE	Förprojekt
1	Kulturmiljöer - förberedande projekt för IKON/Munkedals kommun	KASK	Förprojekt
1	Medicon Valley Drug Delivery Initiative	ÖRE	Förprojekt
1	Rekreative Ruter	KASK	Förprojekt
1	Social Innovation 2.0	ÖRE	Förprojekt
1	Systemexport av cleantechlösningar i Öresundsregionen	ÖRE	Förprojekt
1	Öresundsforum för innovation inom nano-, bio- och medicinsk teknologi	ÖRE	Förprojekt
2	Governance of the sound of Science	ÖRE	Projekt
2	IBU - Öresund	ÖRE	Projekt
2	Job og kompetencer i Öresundsregionen	ÖRE	Projekt
2	Musikbron	ÖRE	Projekt
2	Öresund Materials Innovation Community - fas 1	ÖRE	Projekt
2	Campus Öresund PhD	ÖRE	Förprojekt
2	CSR - en inkluderande arbetsmarknad	KASK	Förprojekt
2	Green Learning	KASK	Förprojekt
2	Grönt byggeri	ÖKS	Förprojekt
2	Hav möter land	ÖKS	Förprojekt
2	IMIKASK	KASK	Förprojekt
2	Kommunernas Öresundsplattform	ÖRE	Förprojekt
2	Kulturella broar	ÖKS	Förprojekt
2	Nordisk Kompetenceudviklingsnetværk	KASK	Förprojekt
2	Plattform för Öresundsregional kulturbarometer	ÖRE	Förprojekt
2	PRINCIP	KASK	Förprojekt
2	SMIL(E) Skandinaviska metoder för innovativt lärande	KASK	Förprojekt
2	SMS - Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen	KASK	Förprojekt
2	Ämnesdidaktik	ÖRE	Förprojekt
2	PreDrop	ÖRE	Förprojekt
3	Använd staden	ÖRE	Förprojekt
3	Efteruddannelse på Tværs - Förutsättningar och möjligheter	ÖRE	Förprojekt
3	Fotboll som social integration i Öresundsområdet	ÖRE	Förprojekt
3	In Site	KASK	Förprojekt
3	Ind i barokken	ÖRE	Förprojekt
3	INDEX: Education Program	ÖRE	Förprojekt
3	Model for fælles historieundervisning	ÖRE	Förprojekt

### BrandIT Fas 1 (projekt - ÖRE)

Lead Partner	Lunds Universitet (tidigare Öresundsuniversitetet)
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2009-09-04
Beviljat stöd ERUF	489 750 EUR
Utbetalt stöd ERUF	368 623 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-10-01 – 2010-09-30

Projektet utgjorde fas 1 av en omfattande satsning på branding av ICT-klustret i Öresundsregionen med målet att skapa tillväxt i ICT-sektorn. Projektet hade som övergripande mål att skapa tillväxt i ICT-sektorn genom en gemensam satsning på branding av ICT-klustret i Öresundsregionen. I fas 1 har projektet lagt grunden för en fas 2. Projektet har även genom tre rapporter på engelska om Öresundsregionens IKT-kluster tillgängliggjort ny statistik för IKT i Öresundsregionen samt gjort ett jämförbart grundmaterial för IKT-kluster i Europa.

### BrandIT Fas 2 (projekt - ÖRE)

Lead Partner	Lunds Universitet (tidigare Öresundsuniversitetet)
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-05-25
Beviljat stöd ERUF	1 287 574 EUR
Utbetalt stöd ERUF	186 648 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-04-01 – 2011-03-31 (avslutat i förtid)

BrandIT fas 2 startade i april 2010 och byggde vidare på resultaten från fas 1. Dessvärre visade det sig att partnerskapet inte var nöjda med projektets genomförande. Ekonomihögskolan Lunds Universitet valde att lämna som partnerskapet, och Invest in Skåne och IT-væksthuset 5te gick in i partnerskapet. Den nya partnerkretsen utvärderade de planerade aktiviteterna och resultaten av fas 1 och flera av projektets partners ansåg att aktiviteterna inte var genomförda på ett tillfredsställande vis. Partnerskapet blev slutligen enigt om inte fortsätta projektsamarbetet. Projektet stängdes den 31 mars 2011.

### Snapphane- och Göingeland (projekt - ÖRE)

Lead Partner	Osby kommun
Norsk Prosjekteier	-
Beslutsdatum	2009-02-04
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	18 817 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-03-15 – 2009-09-15

I mikroprojektet undersökte man huruvida det fanns underlag att skapa de tänkta besöksmålen Snapphaneland i Osby och Göingeland i Lundby. Resultatet visar att det finns ett stort intresse för besöksmålens koncept hos besöksmålens målgrupper. Många är intresserade av historia och lokalhistoria. Besökarna vill uppleva en genuin 1600-tals miljö, vara aktiva och lära sig något nytt. Samarbetet mellan parterna har fördjupats och det planeras gemensamma aktiviteter på båda sidor Öresund. Dock har man inte inom projektet skapat någon gemensam projektplan eftersom föreningen Snapphanelandet i Osby står inför en omorganisering.

## **Eventbaserad Innovation – EVINN (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Institut for Idræt, Aarhus Universitet
Norsk Projekteier	Norges Idrettshøgskole
Beslutsdatum	2011-01-20
Beviljat stöd ERUF	21 611 EUR
Utbetalt stöd ERUF	18 706 EUR
Beviljat stöd IR-medel	3 325 EUR
Projektperiod	2010-10-01 - 2011-02-15

Förprojektet havde til formål at indkredse og identificere partnere, som kunne bidrage til fremtidige triple-helix-samarbejder inden for området « eventbaseret innovation » i tilknytning til større idrætsbegivenheder. Ved de interregionale møder blev der diskuteret mulige interregionale samarbejds muligheder og perspektiver for udvidelse af ansøgningskonsortiet i forbindelse med ansøgning om et hovedprojekt. Teknologi blev identificeret som et afgørende omdrejningspunkt og en essentiel faktor i forhold til at innovere eventområdet for derved at tiltrække store events til regionen og således skabe holdbar økonomisk vækst såvel inden for event- og turistområdet som i det erhvervs- og virksomhedslag, der leverer ydelser og produkter til events. En anden central faktor er organisering, og herunder rekruttering, af frivillige, som udgør selve fundamentet for en succesfuld event. De identificerede partnere blev inviteret til et afsluttende todages seminar i Danmark, hvor projektmuligheder og samarbejder blev diskuteret på konkret plan.

Fortsättningen på projektet - EVINN – Eventbaserad innovation har prioriterats positivt vid Styrkommittén Kattegat-Skagerraks möte 11 november 2011.

## **Förberedande Internationalisering av Skandinavisk Cleantech (FISC) (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Business Region Göteborg AB
Norsk Projekteier	Oslo Teknopol
Beslutsdatum	2010-12-01
Beviljat stöd ERUF	21 665 EUR
Utbetalt stöd ERUF	18 373 EUR
Beviljat stöd IR-medel	3 335 EUR
Projektperiod	2010-10-01 - 2011-02-28

Inom förprojektet har man i första hand försökt ta reda på vilka konkreta synergier som kan finnas av ett samarbete inom regionen och sondera vilket intresse som finns för detta inom vald huvudsaklig målgrupp. Målgruppen är i första hand cleantechföretag eller forskningsorganisationer som genom samarbeten kan stärka näringslivets tillväxt just inom specifika kluster. I Göteborg valdes "Hållbara Transporter". Göteborg har ett traditionellt starkt kluster inom fordon och logistik och har dessutom gjort stora satsningar inom alternativa bränslen. I Oslo valde man klustret "Bioenergi och Solenergi", där det enligt den genomlysning som gjordes 2009 finns många företag. Hos den tilltänkta samarbetspartnern Århus fanns "Vindkraft" som ett mycket starkt kluster. När sådana kluster var identifierade har man inom förprojektet sonderat om det finns ett tillräckligt stort underlag av intresserade företag och organisationer inom klustret - och hos samarbetsländerna - för att ett samarbete skall kunna ge resultat. Här har respektive organisation sökt svaret inom sina nätverk. För Århus del inom vindkraft visade det sig att intresset var lågt. Istället sonderades intresset inom energieffektivt byggande. Där fanns intresse, men underlaget bland företagen bedömdes av arbetsgruppen var alltför tunt för att kunna bygga framtida aktiviteter på. Det genomfördes även en nätverksträff i Göteborg under februari för att undersöka intresset och samarbetsmöjligheterna. Det visade sig vara ett mycket bristande intresse från Norska företag, endast ett norskt företag anmälde sig utöver de som var inbjudna som föreläsare. Under förprojektets gång blev det ett mycket osäkert läge för den norska projektpartnern Oslo Teknopol, då politikerna i Oslo diskuterade förändringar i organisationen under våren 2011 för att sedan låta viss del av verksamheten börja inom en ny organisation. Detta gjorde det svårt för OT att fatta långsiktiga beslut om finansiering av ett gemensamt projekt inom KASK.

Förprojektet har inte resulterat i något huvudprojekt.

### **Innovationsbron (förprojekt - ÖRE)**

Lead Partner	Ringsted Kommune
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2009-12-15
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	20 455 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-12-14 – 2010-04-14

Projektet har bidragit till utbyte av erfarenheter och kompetenser inom utveckling av inkubatorer mellan aktörer i Skåne och Själland. Projektets slutprodukt består av en rapport som beskriver inkubatorsbegreppet, den historiska utvecklingen av inkubatorer i de två regionerna samt möjligheter och potential för ett långvarigt samarbete mellan aktörer i Skåne och på Själland. I rapporten pekas på den danska potentialen i att integrera inkubatorerna i ett gemensamt system. Därtill finns det stor potential för det danska systemet i att lära sig att använda det rådgivningsystem som har byggts upp i Skåne. I Ringsted kommune har man goda erfarenheter med "mentorordningen" som där tonvikten ligger på en kollektiv läroprocess. Vækstfabrik-konceptet är under uppbyggnad på Själland, och det kommer finnas många synergier mellan denna konceptuppbyggnad och den process som har pågått i Skåne de senaste åren.

### **Kulturmiljøer (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Munkedals kommun
Norsk Projekteier	Kragerø kommune
Beslutsdatum	2009-02-04
Beviljat stöd ERUF	17 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	16 526 EUR
Beviljat stöd IR-medel	73 600 NOK
Projektperiod	2008-12-01 – 2009-03-17

Syftet med projektet var att förbereda ett huvudprojekt med målet att stärka besöksnäringen i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen genom att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla kulturmiljøer och kulturella besöksmål. Under projekttiden har representanter för ett antal organisationer (framförallt offentliga organisationer, kommuner, museer, universitet och högskolor) träffats och diskuterat hur ländernas kultur och de kulturella besöksmålen i större utsträckning kan utgöra en resurs för besöksnäringen.

Genom att sammanföra och utveckla alla organisationers projektidéer har Kulturmiljøer lagt grunden för huvudprojektet IKON, InterregionaltKulturOplevelsesNetværk, som startade 1 juni 2009. Kontakterna mellan de olika deltagarna i förprojektet ledde till att ett livaktigt och kreativt nätverk skapades. Under projektperioden inleddes kontakter med turistorganisationer som senare kom att integreras i huvudprojektet, där de dels har en rådgivande roll och dels är förmedlare av de produkter som tas fram.

### **Medicon Valley Drug Delivery Initiativ (förprojekt - ÖRE)**

Lead Partner	Medicon Valley Alliance
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-05-25
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	20 584 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-03-29 – 2010-09-29

Målet med projektet var att definiera en rad Öresundsorienterade verktyg, som kunde bidra till en stärkt regional kapacitet inom drug delivery. Arbetet med att definiera de Öresundsorienterade verktygen var inte avslutat vid projektets slutdatum. Partnerskapet har därför för egna resurser fortsatt projektet.

Projektet har i under projektperioden genomfört följande aktiviteter:

- En omfattande kortlægning af drug delivery kompetencer og aktiviteter i Medicon Valley
- En analyse af fremtidigt behov for drug delivery kompetencer i Medicon Valley
- Et projektforslag til det videre arbejde med drug delivery i Medicon Valley

### Rekreative ruter (förprojekt - KASK)

Lead Partner	Region Nordjylland
Norsk Projekteier	Østfold Fylkeskommune
Beslutsdatum	2009-07-06
Beviljat stöd ERUF	12 890 EUR
Utbetalt stöd ERUF	9 876 EUR
Beviljat stöd IR-medel	8 245 EUR
Projektperiod	2009-06-01 - 2009-09-17

Syftet med att söka medel för ett förprojekt var att vidareutveckla projektets partnerskap, detaljplanlägga projektets aktiviteter samt att utarbeta budget och ansökan. Det har varit motiverat med en fokuserad insats då projektet tidigare försökt att ansöka men inte lyckats med att få alla delar på plats. Förprojektet har definierat projektets aktiviteter, deras inbördes sammanhang, vilken partner som är ansvarig, hur parterna ska samarbeta och sist men inte minst att sy ihop budgeten. För att klara dessa uppgifter hölls det ett antal möten. Förprojektet möjliggjorde att nödvändig tid och resurser avsattes. Förprojektet gav projektledningen värdefulla kunskaper med att arbeta i ett stort partnerskap och genomförandet av huvudprojektet.

Förprojektet ledde fram till huvudprojektet Rekreativa ruter.

### Social Innovation 2.0 (förprojekt - ÖRE)

Lead Partner	Lunds Universitet (tidigare Öresundsuniversitetet)
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-07-14
Beviljat stöd ERUF	24 967 EUR
Utbetalt stöd ERUF	21 520 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-08-01 – 2011-01-31

Förstudiets syfte var att undersöka förutsättningarna för ett dansk-svenskt Interreg-projekt inom fältet social innovation, samt etablera ett partnerskapsnätverk för dess genomförande. Parallellt med detta har projektet genomfört en kartläggning och analys av fältets aktörer i Öresundsregionen genom att studera danska och svenska nyckeldokument. Projektet har undersökt vilka styrkor och svagheter som kännetecknar fältet i Öresundsregionen, vilka formella och informella gränshinder som finns i regionen, samt vilka insatser som krävs för att hantera dessa. Entusiasmen bland projektets parter för ett Öresundssamarbete har varit mycket påtaglig, och parterna efterlyser mer samarbete, kunskapsspridning och möjligheter för att experimentera med nya metoder, och på så sätt få möjlighet att stödja sociala entreprenörer bättre, samt producera flera sociala innovationer. Detta ser aktörerna att ett Öresundssamarbete skulle möjliggöra, då det samlas en kritisk massa inom fältet.

### Systemeksport af cleantech løsninger i Øresundsregionen (förprojekt - ÖRE)

Lead Partner	Københavns Kommune
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-10-26
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	15 350 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-11-01 – 2011-02-28

Syftet med förprojektet var att undersöka möjligheten att exportera gröna systemlösningar för att öka tillväxten och arbetsmarknaden i Öresundsregionen. I förprojektet har det producerats en kartläggning av möjligheter och genomförts workshops med intressenter på området. Resultatet av kartläggningen var bland annat att det inte ska sättas i gång en särskild insats för att främja offentlig systemexport. Däremot rekommenderas det att det på tvärs av Öresund upprättas en besökstjänst som kan professionalisera tekniska besök till regionen och marknadsföra regionens systemlösningar inom cleantech-området till gagn för näringslivet. Resultaten av förprojektet har betytt att en ansökan om ett större projekt inte är en naturlig följd av projektet.

## Öresunds Forum för Innovation inom Nano-, Bio, och Medicinsk Teknologi (förprojekt - ÖRE)

Lead Partner	Malmö högskola
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-04-29
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	(inte slutredovisat)
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-07-01 – 2010-12-31

Det övergripande målet med mikroprojektet "Öresunds Forum för Innovation inom Nano-, Bio, och Medicinsk Teknologi" (FinNBMT) var att gränsöverskridande undersöka förutsättningarna för att skapa ett nätverk av laboratorier inom nano/bio, i ett virtuellt nano/bio hus – en samlingsplats - och försöka initiera en struktur för detta. Det är tänkt att nätverket av laboratorier skulle kunna sambrukas av studenter, i förstone masterstudenter, för att utföra s.k. prototyping och därigenom delta i och bidra till innovationer i regionen. Som resultat från mikroprojektet föreslås en struktur, ett så kallat "Öresundshus", som skulle kunna utveckla ett nätverk av utbildningslaboratorier för innovation och prototyping i regionen.

Projektet har skapat att hemsida för mikroprojektet FinNBMT (se [www.mah.se/FinNBMT](http://www.mah.se/FinNBMT)), där olika metoder och utrustning som används av studenter så småningom skall beskrivas. Hemsidan skall fungera som sambindande portal för att hitta laboratorier för prototyping. För att det skall fungera i verkligheten måste man anknyta en stipendieportal som ett stimulerande moment för studenterna att delta, underhålla och vidareutveckla nätverket.

## Prioritet 2

---

### Governance of the Sound of Science (projekt - ÖRE)

Lead Partner	Lunds Universitet (tidigare Öresundsuniversitetet)
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-01-18
Beviljat stöd ERUF	385 450 EUR
Utbetalt stöd ERUF	45 355 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-02-01– 2011-05-31

I projektet har man arbetat med att skapa synergier mellan pågående initiativ och i synnerhet har det pågått samverkansinitiativ mellan projekten Nano Connect Scandinavia och Øresund Materials Innovation Community. Projektet har arbetat med att vidareutveckla samarbete för innovationer på tvärs över tematiska ämnesområden för att lägga grunden för förutsättningar för materialvetenskaplig innovation.

Det har avhållits nätverksaktiviteter inom två områden, som man definierat som strategiskt betydelsefulla; Material & Nano samt Klima & Energi. Dessutom har man arbetat med att analysera och främja nätverk för Människor i rörelse - En internationellt attraktiv region.

### IBU – Øresund: Infrastruktur og byudvikling - Øresund (projekt - ÖRE)

Lead Partner	Region Skåne
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2008-08-22
Beviljat stöd ERUF	1 917 240 EUR
Utbetalt stöd ERUF	1 917 240 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2008-06-16 – 2011-06-01

Projektet IBU-Øresund har varit en gränsöverskridande satsning i vilken planerings-frågorna stått i fokus, både vad gäller tätorts- och infrastrukturutveckling. Något liknande projekt av samma storlek som på ett övergripande sätt synliggör de gemensamma planeringsbehoven i Øresundsregionen har aldrig tidigare genomförts. IBU-Øresund har varit ett samarbete mellan 28 olika offentliga organisationer på båda sidor Øresund; regioner, kommuner och myndigheter. Samarbetet har byggt på insikten om behovet av gemensam planering över nationsgränserna. Syfte med projektet har varit att skapa ett nytt kunskapsunderlag som aktörer i Øresundsregionen och nationellt i Sverige och Danmark kan samverka kring. Materialet som tagits fram pekar ut de framtida utmaningar inom planeringsområdet, som regionen står inför och hur det är möjligt att agera i förhållande till dessa utmaningar. De konkreta analyserna är också tänkta att underbygga en kvalificerad diskussion om framtida investeringar i Øresundsregionen.

IBU-Øresund har bestått av fyra delaktiviteter som var och en har olika fokus inom området infrastruktur- eller tätortsutveckling i Øresundsregionen.

1. Øresundsregionens byutveckling och infrastruktur
2. Øresundsregionen som internationell transportknutpunkt
3. Korridoren Fehmarn-Øresund
4. Trafikanalyser i Øresundsregionen

Projektet har under projekttiden genomfört en mängd olika gränsöverskridande möten för att diskutera delaktiviteternas olika fokusområden och sprida information om resultat som kommit fram i projektets alla undersökningar. Totalt har projektet tagit fram 41 underlagsrapporter som sammanfattats i fyra olika delaktivitetsrapporter samt en slutrapport.

### Job og kompetencer i Øresundsregionen (projekt - ÖRE)

Lead Partner	Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2008-08-22
Beviljat stöd ERUF	604 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	596 565 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-



Projektperiod 2008-06-16 – 2011-06-01

Genom utveckling av tre olika verktyg har projektet skapat en överblick över arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Projektet har följt och analyserat förändringarna på arbetsmarknaden i regionen genom den senaste 2,5 åren. Genom utvecklingen av verktyget "Öresundsbalansen" är det nu möjligt att få en överblick över aktuella arbetsmöjligheter i hela regionen. Samtidig har projektet med "Öresundsprognosen" satt fokus på den obalans på arbetsmarknaden som kan förväntas till 2020. Projektet har också undersökt utvalda branscher inom vilka man förväntar att det kommer att finnas arbetsmöjligheter i framtiden.

Projektets centrala produkter är:

1. Utveckling och testning av verktyget "Öresundsbalansen" som särskilt Arbetsförmedlingen nu siktar på att förankra.
2. En prognos för utvecklingen av arbetskraft och kompetenser i Öresundsregionen till 2020.
3. Analyser av kompetensbehov och kompetensförsörjning i tillväxtbranscher.

### **Musikbroen – Musik-og kulturskoler i Øresundsregion (projekt - ÖRE)**

Lead Partner	Ishøj Musikskole
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2009-01-30
Beviljat stöd ERUF	128 782 EUR
Utbetalt stöd ERUF	(inte slutredovisat)
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-03-01 – 2011-07-01 (2012-02-09)

Projektet hade som syfte att stärka det institutionella samarbetet mellan musik- och kulturskolor i Öresundsregionen. Det direkta resultatet av projektet är skapandet av ett nätverk mellan de involverade skolorna vilket skapar förutsättningar för gemensamma aktiviteter i framtiden. Ett indirekt resultat av detta är att Øresunds Solist aktiviteterna har vuxit och har fått större utbredning i regionen. Projektet har därmed skapat en god grund för samarbete och praxis som i framtiden kan vara avgörande för en fortsatt utveckling av musikkulturen i regionen. Projektet valde att avsluta sina aktiviteter efter ett år.

### **Øresund Materials Innovation Community Fas 1 (projekt - ÖRE)**

Lead Partner	Lunds Universitet (tidigare Öresundsuniversitetet)
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2009-10-30
Beviljat stöd ERUF	162 171 EUR
Utbetalt stöd ERUF	56 999 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-10-01 – 2010-07-31

Projektet är första fasen av två, där målet är att skapa en community omkring Öresundsregionens materialvetenskapliga innovationsmiljö. Projektets syftar till att ta fram en analys och kartläggning av den materialvetenskapliga innovationsmiljön i regionen. Analysens två huvudresultat är att regionen är redo att utveckla sin stora potential som internationell forsknings- och innovationshub för hårda, mjuka och biologiska material. Projektets första fas har även syftat till att förankra projektet bland relevanta aktörer och därmed säkra konsensus omkring projektets aktiviteter i fas två av projektet.

### **Campus Øresund Ph.d. (förprojekt - ÖRE)**

Lead Partner	Lunds Universitet (tidigare Öresundsuniversitetet)
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2009-12-09
Beviljat stöd ERUF	24 994 EUR
Utbetalt stöd ERUF	16 862 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-12-01 – 2010-05-31

Projektet har resulterat i en rapport innehållande en analys, en kartläggning och en strategisk plan för det framtida forskarutbildningssamarbetet. Tanken är att analysen och kartläggningen ska utgöra grunden för en strategisk plan för nya samarbetsformer. Därtill har det skapats nya samarbeten mellan ph.d. koordinatörer i regionen.

### **CSR - en inkluderande arbetsmarknad (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Samordningsförbundet Göteborg Väster
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-08-30
Beviljat stöd ERUF	24 800 EUR
Utbetalt stöd ERUF	17 444 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-08-01 - 2011-01-31

Förprojektet hade fokus på att för KASK-regionen ska få en hållbar tillväxt måste fler människor delta i arbetslivet. Alltför många människor står idag utanför arbetsmarknaden. Flera av dessa individer har behov av ett utökat stöd för att få och behålla ett arbete. Det är också nödvändigt att privata aktörer och offentliga aktörer arbetar tillsammans för att rätt person ska komma på rätt plats i arbetslivet. Det förberedande projektet CSR - en inkluderande arbetsmarknad kommer att användas för att hitta fler partners, sätta ramarna för ett huvudprojekt samt till att undersöka möjligheterna till att arbeta fram hållbara modeller för fortsatt samverkan kring individer med behov av anställning på särskilda villkor. Det förberedande projektet arbetade med att säkerställa att huvudprojektet blir effektivt och väl strukturerat.

Förprojektet har inte resulterat i något huvudprojekt.

### **Green Learning (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Kungsbacka kommun Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning
Norsk Prosjekteier	Risør Videregående skole, Risør
Beslutsdatum	2009-12-22
Beviljat stöd ERUF	11 387 EUR
Utbetalt stöd ERUF	9 778 EUR
Beviljat stöd IR-medel	91 300 NOK
Projektperiod	2009-11-30 – 2010-02-28

Syftet med Green Learning var att arbeta fram en fungerande organisation och formulera mål för en gemensam miljöcertifiering inom gymnasiet samt lämna in en huvudprojektansökan. Utgångspunkterna för skolorna i projektet skilde sig åt: t ex var Videregående skole i Norge redan miljöcertifierad medan skolorna i Kungsbacka saknade miljöcertifiering. Under projektets gång knöts ett samarbete med en gymnasieskola i Danmark och organisationen för ett huvudprojekt fastställdes. Den danska skolan valde dock att dra sig ur samma dag som huvudprojektansökan lämnades in. På grund av skolans avhopp skulle huvudprojektet behöva inledas med att hitta en ny skolkontakt i Danmark.

Huvudansökan inkom 1 mars 2010. Styrkommittén avslag huvudansökan och rekommenderade projektet att återkomma med en ny och fokusera på arbetet med strategisk utbildning och pedagogiskt miljöarbete i gymnasieskolan, men tona ner arbetet med en skandinavisk miljöcertifiering. Styrkommittén uppmanade också projektet att utöka partnerskapet för en bredare förankring och möjlighet till spridning.

### **Grönt byggeri (förprojekt - ÖKS)**

Lead Partner	Københavns Erhvervsakademi
Norsk Prosjekteier	Norges Byggskole
Beslutsdatum	2009-09-18
Beviljat stöd ERUF	12 500 EUR
Utbetalt stöd ERUF	11 791 EUR
Beviljat stöd IR-medel	110 000 NOK
Projektperiod	2009-09-01 – 2010-03-01

Projektet har fokuserat på byggbranschen, i synnerhet utbildningsdelen, i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Syftet med förprojektet var att koppla och relatera landsspecifika och olikartade utbildnings- och yrkesområden med varandra, för att göra verksamheter och arbetstagare mer mobila och därigenom underlätta arbete över gränserna. Målet var också att projektet skulle leda till en huvudprojektsansökan med fokus på gemensamma utbildningsinitiativ inom ledarskap och grönt/hållbart byggande. Kartläggning och analyser som gjordes i förprojektet visade bland annat att ökade krav på produktivitet och hållbarhet skapar ett behov av att stärka ledarkompetensen hos produktionsledare inom bygg- och anläggningsbranschen.

I augusti 2010 lämnades ansökan en huvudansökan in, Fremtidens (produktions) ledere i bygge- og anlægsbranchen.

### Hav möter land (förprojekt - ÖKS)

Lead Partner	Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Norsk Prosjekteier	-
Beslutsdatum	2009-09-18
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	22 611 EUR
Beviljat stöd IR-medler	-
Projektperiod	2009-08-28 – 2010-02-28

Motivet för Hav möter land var att säkra att intressenter – myndigheter och experter – från alla tre länder arbetar fram en välförankrad beskrivning av projektet och dess arbetspaket. Projektet skulle också leda till inlämnandet av en huvudansökan. Under arbetet med förankringsprocessen beslutades på nationell nivå i Danmark att man inte önskade fortsätta deltagandet i projektet, på grund av en hög arbetsbelastning på regional nivå. Det innebar att de danska kommunerna avstod från ett fortsatt deltagande i projektet. Den enda danska partnern som kvarstod var Århus universitet. I Norge involverades i alla processteg fylkeskommune och fylkesmannen i Østfold. Det visade sig finnas ett stort intresse från norska potentiella partners. I Sverige utökades partnerskapet på samtliga nivåer, nationellt, regionalt och kommunalt och uppslutningen var mycket god.

En KASK-ansökan inkom 15 juli 2010, med Østfold fylkeskommune som norsk prosjekteier. Ansökan godkändes och huvudprojektet Hav möter land påbörjades 1 september 2010.

### IMIKASK (förprojekt - KASK)

Lead Partner	Region Nordjylland
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-01-20
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	25 000 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-10-01 - 2010-08-31

Förprojektet har primært haft til formål at afklare indholdet af hovedprojektet – skaffe den nødvendige politiske og administrative opbakning til projektet. I mange tilfælde rører hovedprojektet ved politiske prioriteringer og derfor har processen med ansøgningen og især forankringen taget relativt lang tid. Syftet har främst varit att kartlägga var de olika parterna står idag och vilka områden som utveckling kommer ske inom. Den politiske proces har vist at målene i IMIKASK ligger meget tæt op ad de politiske ønsker om at koble forskellige rejseformer for at højne servicen i de tyndt befolkede områder på en økonomisk fornuftig måde. Bland de svenska parterna, främst Västtrafik, pågår tex arbete med FOKUS2020 där målet är att fördubbla antalet resor med allmän kollektivtrafik till år 2020. Detta arbete ligger väl i linje med de danska parterna och förenklas av att man till stora delar bygger sina system på samma plattform. Redan idag pågår ett samarbete kring den gemensamma plattformen, Planet. Arbetet i det förberedande projektet har till stora delar handlat om att enas kring vad respektive part behöver göra för att få fram gemensamma lösningar.

Förprojektet resulterade i huvudprojektet IMIKASK som tyvärr avslutade sitt projekt i förtid på grund av finansieringsproblem.

### Kommunernas Öresundsplattform (förprojekt ÖRE)

Lead Partner	Kommunförbundet Skåne
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-01-14
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	24 997 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-01-01 – 2010-07-01

Kommunernas Öresundsplattform har alltsedan de första initiativen togs i 2008 syftat till att försöka åstadkomma en mer långsiktig struktur för att underlätta i kommunernas samarbete. Projektet har lett till många nya kontakter på tvärs över sundet och även engagerat kommuner i utkantsområdena, ex i Blekinge. Nya informella nätverk har utvecklats, särskilt i de fall där man påbörjat diskussioner kring nya partnerskap. Dock kvarstår huvudproblematiken i de långsiktiga målen. Under projektgenomförandet har många efterlyst strukturer som underlättar i kontakterna, alltifrån kortsiktigt utbyte till långsiktigt gemensamt utvecklingsarbete. Sannolikt bör ett fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för KÖP ta fasta på de prioriterade teman som lyfts fram och fokusera på att skapa "effektivare Öresundskommuner". En formaliserad kommunal Öresundsplattform förutsätter troligen ett närmre samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Kommunernas Landsförning/KKR där man tar ett gemensamt ansvar för en eventuell plattform.

### **Kulturelle broar (förprojekt - ÖKS)**

Lead Partner	Högskolan i Halmstad
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-02-26
Beviljat stöd ERUF	24 924 EUR
Utbetalt stöd ERUF	23 301 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-02-01 - 2010-07-31

Halmstad Högskola, Lärarutbildningen och Slagteriskolen i Roskilde har samverkat i denna förstudie med fokus på lärlingsverksamhet i Danmark och Sverige. Syftet med förstudien var varit att se på likheter och skillnader när det gäller utformning av lärlingsverksamhet, och specifikt vilka branschregler, lagar, och traditioner som påverkar utformningen. Förstudien har inneburit kartläggning genom intervjuer med skolledare, administratörer, beslutsfattare, lärare och elever i de båda länderna. Förstudien visade inledningsvis att det fanns ett uttalat behov av samarbete över gränserna när det gäller lärlingsverksamhet. Fokus har efterhand flyttats från ett mer allmänt "lärlingsperspektiv" till ett mer specifikt intresse för samarbete kring så kallad yrkesinriktad växelutbildning. Ett viktigt resultat av förprojektet "Kulturella Broar" är ett uttalat behov av att utveckla möjligheter till en effektivare växling mellan yrkesutbildning och praktik i båda länderna. Genom att samarbeta på det här området hoppas man kunna lära mer av varandra och även öppna en marknad på båda sidor. Resultatet av förprojektet visar att det finns ett behov av att utprova metoder för utveckling av ett relevant innehåll för den framtida lärlingsutbildningen, samt formerna för denna. Detta förväntade man skulle ske genom att ta fram en första planering med fokus på samspelet mellan lärare-studerandelärling.

Förprojektet har inte resulterat i ett huvudprojekt

### **Nordisk Kompetenceudviklingsnetværk (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Region Midtjylland
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2009-04-30
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	20 388 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-02-15 - 2009-07-01

Mikroprojektet var et mindre analyse- og undersøgelsesprojekt, som skulle forberede det egentlige hovedprojekt om etableringen af et Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk. Mikroprojektet havde to formål; 1. Förprojektet skulle tilvejebringe en forskningsbaseret beskrivelse og dokumentation af voksen- og videreuddannelsessituationen i Danmark og Sverige (herunder specielt i de

deltagande Regioner). 2. Projektet skulle afdække muligheder og begrænsninger i forbindelse med etableringen af et tværregionalt KASK samarbejde om regionalt kompetenceudviklingsarbejde. Förprojektet output var tre forskningsrapporter: En dansk, en svensk og en dansk/svensk forskningsrapport, som rummer:

- Beskrivelser af nationale og regionale initiativer på kompetenceudviklingsområdet
- Beskrivelser af uddannelses- og efteruddannelsessystemerne i Danmark og Sverige
- Beskrivelser af erhvervsforhold (den erhvervsmæssige infrastruktur i de berørte områder)
- Beskrivelser af tidligere beslutninger, organiseringer, initiativer af betydning for området
- En samlet redegørelse over de institutionelle/organisatoriske/strukturelle udfordringer og muligheder ved etableringen af et Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk.

Förprojektet ledde fram till huvudprojektet SKANKOMP.

### **Plattform för Öresundsregional kulturbarometer och kulturstatistik (förprojekt - ÖRE)**

Lead Partner	Region Skåne (Kultur Skåne)
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2009-08-20
Beviljat stöd ERUF	24 984 EUR
Utbetalt stöd ERUF	13 314 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-09-01 – 2010-01-31

Syftet med projektet har varit att öka samverkan och skapa former för samarbete mellan intressenter. Projektet har arbetat för att etablera en arena med inriktning på kunskapsutbyte, kompetenssamverkan och kompetens- och metodutveckling när det gäller utbud och bruk av kultur, utifrån såväl ett brukar- som ett producentperspektiv. Kartläggning av gemensamma och specifika behov kopplade till analyser som rör bruk och utbud av kultur samt en belysning av kulturbegreppet har också varit delar projektprogrammet.

Tyngdpunkten i projektet har legat på de två seminarier och den workshop som arrangerats. Syftet med slutseminariet var dels att summera projektets arbete och erfarenheter, dels att ge ett framåt-syftande perspektiv. Resultatet av projektet visar att det idag saknas förutsättningar, utifrån ett kommunalt perspektiv, att arbeta i ett interregionalt projekt med den ursprungligt formulerade inriktningen. Satsningarna på samarbete över Öresund behöver i större utsträckning ta sin utgångspunkt i det lokala planet. Behovet av ökad kunskap är den minsta gemensamma nämnaren för ett samarbete kring undersökningar, mätningar och analyser med bäring på utbud och bruk av kultur. Den politiska målsättningen behöver omsättas till konkreta förslag, där också överbyggnaden i form av Öresundsperspektivet kan konkretiseras och förtydligas.

### **PRINCIP (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Aalborg Kommune
Norsk Projekteier	Østfold Forskning
Beslutsdatum	2008-08-21
Beviljat stöd ERUF	12 675 EUR
Utbetalt stöd ERUF	6 596 EUR
Beviljat stöd IR-medel	3 107 EUR
Projektperiod	2009-06-08 - 2009-09-17

"PRINCIP" har som mål att göra Kattegat/Skagerrak-regionen till en best practice-region på helhetliga klimat- och energilösningar. Det förberedande projektet har fokuserat på att bygga upp partnerskapet och avklara rollfördelningen. Det var en väsentlig del av förprojektet att få parterna att lära känna varandra, varandras organisationer och att skapa tillit i partnerskapet. Förprojektet användes också till att beskriva aktiviteterna i huvudprojektet utifrån vad som är realistiskt att uppnå i en treårsperiod. Därför har parterna justerat deras inledande idéer och planer bland annat i förhållande till antal partners som blev begränsat till en administrativt hanterbar nivå. Aktiviteterna är beskrivet i detalj för att säkra ett bättre genomförande av projektet. Förtydligandet av rollfördelning, kompetenser och en detaljerad aktivitetsbeskrivning har alla bidragit till att säkra ett bra fundament för ett huvudprojekt.

Förprojektet PRINCIP har fortsatt i ett huvudprojekt.

## **SMIL(E) - Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Halmstad kommun
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-04-13
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	25 000 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-03-01 - 2010-08-30

Initiativtagare till SMIL(E) är Skolområde Norr i Halmstad kommun (år 0-15). Behov, intresse och en drivande vilja till samarbete inom intressehöjande aktiviteter för naturvetenskap, teknik och matematik inom skolorna konstaterades under hösten 2008 och projektidén utvecklades sedan vidare tillsammans med Utbildningsförvaltningen i Halmstad (15-18 år). Ett fysiskt möte under hösten 2009 mellan en dansk teknikdelegation på studiebesök i Halland och KOMTEK synliggjorde att problematiken är gemensam i våra grannländer. Så förstärktes idén till ett projektsamarbete på gränsregional nivå. Under ett KASK kontaktseminarium i Oslo i januari månad knöts kontakten till Telemark Fylke i Norge. I Danmark och Sverige togs beslutet i slutet av januari att göra en ansökan till ett förberedande projekt. Det förberedande projektet skulle skapa ett bra gemensamt utgångsläge inför det gemensamt valda ansökningsdatumet för huvudprojektet 1 september 2010. Ett gemensamt beslut togs om tre gränsregionala konferenser under det förberedande projektet, en i varje land för att på så sätt skapa möjligheter att lära känna partnerskapet samt dess geografiska omgivning. Ytterligare huvudaktiviteter har varit omvärldsanalys, förankring av projektidén internt och externt, workshop med genusperspektivet i fokus samt att gemensamt utarbeta projektinnehåll i en huvudansökan. Huvudprojektgruppen anser att det förberedande projektet har möjliggjort för alla partners att växa in i sina roller och arbetsuppgifter men även har gett projektet kvalitativ tid för en utveckling som varit välförankrad i varje steg på vägen.

Förprojektet ledde fram till huvudprojektet Smil(e)

## **SMS - Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Göteborgs stad
Norsk Projekteier	Vest-Agder Fylkeskommune
Beslutsdatum	2010-06-24
Beviljat stöd ERUF	18 100 EUR
Utbetalt stöd ERUF	16 342 EUR
Beviljat stöd IR-medel	4 900 EUR
Projektperiod	2010-04-26 - 2010-09-30

I förprojektet har det arbetats med att formulera en gemensam projektidé som är förankrad och angelägen i alla deltagande organisationer men också att utveckla och förfina idén. I förprojektet har alla deltagande aktörer medverkat aktivt. Syftet med arbetet har varit att beskriva och skapa en förståelse för våra respektive utvecklingsområden och därefter gemensamt problematisera kring dessa i relation till de områden och metoder vi ville utveckla i ett huvudprojekt. SMS har träffats regelbundet för att få en teoretisk bas att utgå från i våra efterföljande diskussioner och för att kunna bolla våra respektive problemställningar med expertis inom området. Arbetsmötena har syftat till att stärka partnerskapet, etablera förståelse för respektive organisations olika case (utvecklingsområden inom ramen för projektet) och att skapa en samsyn kring vad vi vill utveckla i huvudprojektet. Partnerskapet har hela tiden haft en klar målbild om att förprojektet ska resultera i en huvudprojektsansökan och har därför präglats av ett stort intresse av – och engagemang för varandras respektive utmaningar. Inom partnerskapet finns en bred samlad kompetens, både vad gäller "hårda"/tekniska frågor och "mjuka"/sociala frågor, vilket gjort att vi kunnat berika och utveckla varandras ursprungliga idéer och frågeställningar. Den samlade bredden och vår goda styrfart under förprojektet har inneburit att vi inte sett behov av att utöka partnerskapet med ytterligare organisationer i genomförandet. Partnerskapet inför genomförandeprojektet har istället breddats genom en forskningsanknytning mellan Fredrikstads kommun och Aarhus universitet. På så sätt ingår en dansk aktör och värdefull forskningskompetens tillförs projektet.

Förprojektet ledde fram till huvudprojeket SMS.

## **Ämnesdidaktik (förprojekt - ÖRE)**

Lead Partner	Kristianstad Högskola
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-09-13
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	24 258 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-10-01- 2011-03-31

Syftet med projektet är att etablera ett nätverk med representanter från lärar- och universitetsutbildning, offentlig förvaltning samt näringsliv i Öresundsregionen. Ett av målen för projektet är genom ett sådant erfarenhetsutbyte arbeta fram en tänkbar utbildningsstruktur avseende en del av området hållbar utveckling inom lärarutbildningarna i regionen. Fokus för mikroprojektet har varit ett strukturellt samarbete mellan olika lärarutbildningar samt samverkan mellan utbildning, offentliga förvaltningar och näringsliv i regionen och det lyckades projektet att skapa ett mindre interregionalt nätverk med representanter från lärar- och universitetsutbildning och offentlig förvaltning. Samarbetet har också identifierat intressanta kopplingar mellan naturvetenskap och tekniska vetenskaper. I samarbetet har man också diskuterat en möjlig struktur för att implementera projektets idé i lärarutbildningen.

### **PreDrop (förprojekt - ÖRE)**

Lead Partner	Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF)
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-03-22
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	24 279 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-04-01 – 2010-09-30

Projekt PreDrop har haft som syfte att lyfta fram potential för samarbete mellan aktörer som arbetar med metoder för "prevention of dropouts" på danska ungdomsuddannelser och svenska gymnasieskolor samt att skapa ett nätverk av potentiella partners till ett större projekt. I projektet har det gjorts studiebesök, tagits fram en baslinestudy och en katalog av skillnader och likheter mellan utbildningssystemen. Resultaten av studierna visade att det fanns ett stort potential för vidare samarbete och att skillnaderna i utbildningssystemen är relativt stora.

Resultatet av projektet är att samarbetet har fortsatt i projektet *Kompetencer på Tværs*.

## Prioritet 3

---

### Använd staden/Brug Byen (förprojekt - ÖRE)

Lead Partner	Skoletjenesten København
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-09-13
Beviljat stöd ERUF	22 054 EUR
Utbetalt stöd ERUF	xx EUR (inte avslutat ekonomiskt)
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-08-30 – 2011-02-28

Projektets partners har olika ingångar till arkitektur och stadsutveckling och ska i projektet arbeta med konkret kunskapsöverföring. Dansk Arkitektur Center har en estetisk och filosofisk ingång och Miljöverkstan en teknisk ingång. Skoletjenesten Öresund har arbetat med lärarfortbildning och skolsamarbete. Det är dessa erfarenheter, som har använts i förprojektet för att undersöka, analysera och pröva vad som kan utvecklas till ett större projekt. Det övergripande målet med projektet var att öka intresset för och visa på möjligheter att arbeta med arkitektur och stadsutveckling i Öresundsregionen inom skolan och skapa samarbete och kompetensutbyte mellan institutioner kring området. Förprojektet har producerat ett upplägg till Skoletjenesten och material för elever i 3-5. klass, men har intet gått vidare i ett större projekt.

### Efteruddannelse på Tværs - Förutsättningar och möjligheter (förprojekt - ÖRE)

Lead Partner	Voksen Pædagogisk Center - VPC - i Københavns Kommune
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2008-12-05
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	24 053 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2009-01-01 – 2009-06-30

Mikroprojektet utgick från arbetskraften i Öresundsregionen som en oanvänd resurs och frågan var hur man kan ge pendlarna i Öresundregionen bättre utbildnings- och karriärmöjligheter. Målgrupper var svenska arbetstagare inom handel och service på den danska arbetsmarknaden samt aktörer av vikt för arbetspendlare i Öresundsregionen. Vuxenutbildningen i regionen skiljer sig åt och en bättre samordning mellan länderna kan ge individen ökad arbetstillfredsställelse, bättre möjligheter på arbetsmarknaden och bidra till en hållbar utbildnings- och arbetsmarknad i regionen. Det visade sig att det finns ett intresse inom området vuxenutbildning i Öresund vilket ledde till att en ny ansökan lämnades in.

Den 1 augusti 2009 startade projektet Bättre möjligheter på arbetsmarknaden – Udvikling Af Voksenuddannelse i Øresundsregionen. Eftersom handelssektorn drabbades hårt i finanskrisen valde man att i det stora projektet istället rikta fokus mot utbildning inom vård och omsorg.

### Fodbold som social integration i Øresundsområdet (förprojekt - ÖRE)

Lead Partner	Københavns Universitet - Institut for Idræt
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-07-20
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	24 382 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-08-01 – 2011-02-01

Syftet med mikroprojektet har varit att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan idrotts- och fotbollsklubbar samt forskare i Öresundsområdet om problemställningar och erfarenheter från användandet av som verktyg för social integration i fotbollsklubbar i København och Malmö. Projektet har resulterat i en rapport och en temadag med deltagande praktiker och forskare. Projektet har inte fortsatt i ett större projekt.



### **In-Site (förprojekt - KASK)**

Lead Partner	Lerums kommun
Norsk Projekteier	Fredrikstad kommune
Beslutsdatum	2010-01-15
Beviljat stöd ERUF	14 907 EUR
Utbetalt stöd ERUF	11 576 EUR
Beviljat stöd IR-medel	5 114 EUR
Projektperiod	2009-11-09 - 2010-04-09

Under 2009 ägde ett antal sonderingsmöten rum för att utveckla ett projekt som skulle beröra något eller fler av områdena, miljö, landskapsutveckling, platser och offentligmiljö. Efter hand enades man om att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt projekt med fokus på ÖSK-områdets äldre historiska period.

Efter ett antal planeringsarbeten, möten och resor inom ÖSK-området enades gruppen om att projektet geografiskt skulle ligga utmed sträckningen Bornholm-Moss och att projektet kombinerar, historiska platser, samtidskonst och ny teknik, i syfte att lyfta fram områdets historik på ett nyskapande sätt och därmed öka intresset för områdets historik. Vi menar också att det är viktigt att ge förutsättningar för omläsningar och nya infallsvinklar på områdets historik. Under förprojekteringstiden utvaldes till sist följande aktörer för att utveckla projektidén gemensamt; Bornholms Konstmuseum och Bornholms Museum, Ystad Konstmuseum, Länsmuseet Halmstad, Stadsmuseet i Göteborg, Lysekil Kommun, Västarvet, Fredrikstad Kommune och Ö-punkt, i Moss. Region. Alla partners var enade i att projektet har förutsättningar att komma till stånd med stöd av medel från interreg och projektet enades om att utarbeta och lämna in en huvudprojektansökan gemensamt. En sådan projektansökan lämnades också in 1 september 2010 med Västarvet som leadpartner vilken avlogs av ÖK.

Förprojektet har lett fram till huvudansökan In-Site som behandlas av Övervakningskommittén 9-10 december 2011.

### **Ind i Barokken (förprojekt - ÖRE)**

Lead Partner	Holbæk Teater
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-05-27
Beviljat stöd ERUF	24 296 EUR
Utbetalt stöd ERUF	19 252 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-05-07 – 2011-01-31

Efter de senaste årens stora succé och erfarenheter med kulturprojektet Jeppe på Bjerget, och dess nordiska karaktär, var det naturligt att expandera till Sverige. Projektet har över 50 medverkande från Danmark, Sverige och Norge. Projektets mål var att etablera ett nätverk av kreativa och engagerade experter inom ett flertal branscher. Nätverket fokuserar på den kulturelle och historiska förbindelsen och den skandinaviske identiteten. Projektet har fungerat som en katalysator där många kreativa krafter har träffats och där en stor lust till fortsatt samarbete finns.

### **INDEX: Education Program (förprojekt - ÖRE)**

Lead Partner	Index, København
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-07-14
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	24 961 EUR
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2010-07-01 – 2010-09-30

Syftet med förprojektet var att undersöka behovet av och möjligheten att genomföra ett treårigt projekt: *INDEX: Education Program* med fokus på att utbilda och fortbilda/efteruddanne lärare på grund- och gymnasienivå i Design to Improve Life samt i att använda designtänkande och designmetoder i undervisningen.

Resultatet av projektet var att det fanns stort intresse för ett större projekt och man har efterföljande fått godkänt ett fullskaligt projekt.

### **Model for fælles historieundervisning (förprojekt - ÖRE)**

Lead Partner	Københavns Kommune - Børne- og ungdomsforvaltningen
Norsk Projekteier	-
Beslutsdatum	2010-08-23
Beviljat stöd ERUF	25 000 EUR
Utbetalt stöd ERUF	xx EUR (inte avslutat ekonomiskt)
Beviljat stöd IR-medel	-
Projektperiod	2011-01-01 – 2011-06-30

Förprojektets syfte var att undersöka möjligheterna att skapa en modell för undervisning i den gemensamma historien i Öresundsregionen med en inbyggd mötesplattform för svenska och danska elever och lärare. Under projektet har sju skånska och sju köpenhamnska klasser fått undervisning i den gemensamma historien fram till 1658. Det har utarbetats ett omfattande undervisningsmaterial som har använts av alla klasser. Deltagande lärare och elever har varit mycket tillfredsställda med projektet och det har funnits en önskan om att gå vidare i ett större projekt men dessvärre finns det inte resurser tillgängliga.